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Forord 
Denne rapporten presenterer evalueringen av Regionprosjektet, et sentralt 
initiert pilotprosjekt i lokalt rusforebyggende arbeid. Statens institutt for 
rusmiddelforskning (SIRUS) fikk i oppdrag å evaluere prosjektet av det 
daværende Sosialdepartementet. 
De fire SIRUS-forskerne som utførte oppdraget, har utarbeidet denne 
rapporten i fellesskap. Imidlertid har Bergljot Baklien hatt hovedansvaret 
for gjennomføring og formidling av funn fra prosessevalueringen, mens 
Ingeborg Rossow, Elisabet E. Storvoll og Hilde Pape har hatt hoved-
ansvaret for alt som har med effektevalueringen å gjøre. 
Mange mennesker har på ulikt vis vært involvert i evalueringen av Region-
prosjektet. De som skal takkes omfatter følgende:  
Et stort antall personer som har stilt opp på ett eller flere intervjuer 
og/eller formidlet informasjon på andre måter, aktører på både sentralt og 
lokalt nivå som har latt oss delta som observatører på sine møter, omkring 
40 000 skoleungdommer i 16 kommuner som deltok i en eller flere spørre-
undersøkelser, mange hundre lærere og omkring 100 SIRUS-kontakter på 
93 skoler som sørget for at skoleundersøkelsene kom i havn, og 18 
ungdommer som foretok kjøpsforsøk i butikker som selger alkohol. Astri 
Vannebo har gjort en strålende innsats med planlegging og gjennomføring 
av de omfattende skoleundersøkelsene, og våre kolleger Marianne Hansen, 
Hege Lauritzen, Eva Hausken, Kristin Buvik og Ann Christin Rognmo 
Olsen har ytt verdifulle bidrag til datainnsamlingen. Sist, men ikke minst, 
vil vi takke våre kolleger Astrid Skretting og Jostein Rise for verdifulle 
innspill i arbeidet med rapporten. 
 
Oslo, november 2007 
 
Bergljot Baklien, Hilde Pape, Ingeborg Rossow og Elisabet E. Storvoll  
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Sammendrag 
Denne rapporten handler om evalueringen av Regionprosjektet. Prosjektet 
var en del av Bondevik II-regjeringens handlingsplan mot rusmiddel-
problemer (2003-2005). Slik vi har tolket Handlingsplanen, var hovedmål-
settingen med prosjektet å utvikle gode forebyggende tiltak, og å videre-
utvikle eksisterende tiltak, med sikte på å begrense rusmiddelbruk og rus-
middelrelaterte skader, med hovedfokus på barn og unge.  
Seks kommuner/regioner (kalt pilotkommuner) ble valgt ut til å delta i 
prosjektet. Over en treårsperiode mottok de til sammen 20 millioner 
kroner fordelt etter innbyggertall. I tillegg fikk pilotkommunene faglig vei-
ledning fra de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål. 
Sosial- og helsedirektoratet sto for den sentrale styringen av prosjektet.  
Evalueringens målsettinger var: 
• å avdekke hvordan Handlingsplanens intensjoner ble oversatt og 
fortolket av Sosial- og helsedirektoratet, og deretter av pilot-
kommunene, 
• å finne ut hvordan en ekstra økonomisk bevilgning til rusfore-
byggende arbeid sammen med sentral styring og faglig oppfølging 
fra regionale kompetansesentre, ble omsatt i tiltak på lokalt nivå, 
• å undersøke hvordan organiseringen av Regionprosjektet, både 
sentralt og lokalt, virket inn på implementeringen og gjennom-
føringen av tiltak, 
• å avdekke om det var holdepunkter for at innsatsen bidro til 
redusert rusmiddelbruk, færre rusrelaterte skader og problemer, og 
redusert tilgang på alkohol for mindreårige, 
• å finne ut om ressursinnsatsen ga andre gevinster i lokalsamfunnet, 
blant annet i form av kompetanseheving eller nye samarbeids-
strukturer, 
• å trekke ut erfaringer som man kan bygge videre på i andre lokal-
baserte tiltak  
Vi har både prosess- og effektevaluert Regionprosjektet. Analysene bygger 
på et omfangsrikt datamateriale, som blant annet omfattet dokumenter, 
videoopptak, observasjoner av møter og iverksetting av tiltak, et stort 
antall intervjuer med viktige aktører på sentralt og lokalt nivå, spørre-
skjemaundersøkelser av nærmere 40 000 skoleungdommer i pilot- og 
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kontrollkommuner før og etter iverksetting av tiltak, kjøpsforsøk av øl i 
butikker før og etter tiltak, samt kartlegging av forebyggende aktiviteter på 
alle ungdomsskoler og videregående skoler i samtlige pilot- og kontroll-
kommuner gjennom prosjektperioden. 
Det ble opprettet en sentral arbeidsgruppe for Regionprosjektet med 
representanter fra de sju regionale kompetansesentrene samt Sosial- og 
helsedirektoratets prosjektleder. Foruten faglig oppfølging av pilot-
kommunene, var kompetansesentrene bindeleddet mellom det sentrale og 
det lokale nivået. Denne organiseringen innebar at pilotkommunene hadde 
liten innflytelse på den sentrale styringen av prosjektet. 
Handlingsplanen ble konkretisert av Sosial- og helsedirektoratet, som 
utformet en meny med tolv anbefalte forebyggingstiltak. Bare et fåtall av 
disse tiltakene hadde dokumenterte effekter på rusmiddelbruk og rus-
relaterte skader. Direktoratets tiltaksmeny gjorde det vanskeligere for 
kommunene å få et eierforhold til prosjektet.  
Den faglige oppfølgingen fra kompetansesentrene varierte fra sted til sted 
– både med hensyn til omfang og innhold. De lokale rammebetingelsene 
for prosjektet varierte også, både når det gjaldt videreføring av etablerte 
prosjekter og samarbeidsrelasjoner, og med hensyn til prosjektorganiser-
ing. 
I oppstartfasen var direktoratets styring ganske sterk og detaljorientert. 
Samtidig var kommunikasjonen fra sentralt til lokalt nivå uklar, både med 
hensyn til prosjektets tidsrammer, fordeling av økonomiske midler og 
pilotkommunenes mulighet for å velge tiltak som direktoratet ikke hadde 
anbefalt. De uklare signalene fra sentralt nivå førte både til frustrasjon og 
forsinket oppstart av den forebyggende innsatsen i kommunene.  
Da pilotkommunene valgte tiltak, la de størst vekt på egne vurderinger 
(bl.a. om tiltakene var enkle å iverksette) og egne erfaringer med tiltakene. 
Foruten tiltak fra direktoratets meny, valgte de fleste kommunene også en 
rekke andre intervensjoner. I flere tilfeller gjaldt det videreføringer av 
allerede i gangsatte prosjekter. Barn og unge var den viktigste målgruppen, 
og mange satsinger hadde et langsiktig perspektiv. Ikke alle tiltak ble 
implementert etter planen. I flere kommuner var innsatsen større enn det 
de hadde forpliktet seg til, og vi har vi sett mye entusiasme og innsatsvilje 
underveis.  
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Effektevalueringen bygget primært på spørreskjemaundersøkelser av 
skoleungdom i pilotkommunene og i sju kontrollkommuner. Resultatene 
ga ingen holdepunkter for at Regionprosjektet samlet sett hadde ført til 
redusert rusmiddelbruk og færre alkoholrelaterte skader. Det var heller 
ingenting som tydet på at det hadde bidratt til å begrense de unges tilgang 
på alkohol. Også når det gjaldt de unges rusrelaterte kunnskaper og 
holdninger, og foreldrenes grensesetting og kommunikasjon om rusmidler, 
var resultatene nedslående. Ett enkelttiltak, der hensikten var å begrense 
omsetningen av alkohol til mindreårige, ble også effektevaluert. Ingen 
virkninger av dette tiltaket ble avdekket.  
Det er flere mulige forklaringer på effektevalueringens nedslående 
resultater: Tiltakene hadde svært begrenset forebyggingspotensial på 
befolkningsnivå, flere av dem hadde et langt tidsperspektiv, og noen ble 
iverksatt som ufullstendige ”light-versjoner”. Dessuten tyder bakgrunnstall 
på at antallet salgs- eller skjenkesteder i pilotkommunene holdt seg stabilt i 
løpet av prosjektperioden.  
Regionprosjektet ser imidlertid ut til å ha gitt andre gunstige effekter. 
Lokal samordning og lokalt eierskap var sentrale begrep i Handlings-
planen. Prosjektets eneste eksempel på interkommunalt samarbeid og 
samordning (på Ytre Søre Sunnmøre) viste at dette var både krevende og 
fruktbart.. Noen enkeltkommuner med interne samordningstiltak lyktes i å 
styrke det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet. Videre økte den lokale 
kompetansen med hensyn til tilpasning og videreutvikling av tiltak.  
Den lokale organiseringen i pilotkommunene var i all hovedsak god og 
funksjonell, og førte til samordning av personalressurser på tvers av etater 
og avdelinger. Videre hadde Regionprosjektet solid politisk og for-
valtningsmessig forankring i de fleste pilotkommunene, med aktivt 
engasjement hos både ordfører og rådmann. Personfaktorer som 
entusiasme og kompetanse, samt legitimitet og evne til å utnytte et gitt 
handlingsrom, hadde stor betydning på alle nivåer.  
En annen viktig erfaring knytter seg til tidsperspektivet. Flere kommuner 
satset på rusmiddelforebygging i et langsiktig perspektiv. Både forankring 
og gjennomføring av tiltak tar tid, men den sentralt fastlagte tidsrammen 
tok lite hensyn til dette.  
Konklusjonen er at Regionprosjektet bare på noen områder skapte 
endringer som samsvarte med Handlingsplanens målsettinger. Det gjaldt 
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først og fremst målsettingene om lokal samordning og samarbeid. Vi av-
dekket derimot ingen holdepunkter for at innsatsen hadde bidratt til 
mindre rusmiddelbruk, færre alkoholrelaterte problemer og redusert til-
gjengelighet av alkohol blant ungdom. Hovedmålsettingen for prosjektet 
ble dermed ikke ble nådd. Det kan blant annet sees i sammenheng med at 
ingen kommuner satset på de mest virksomme strategiene – nemlig be-
grensninger av alkoholens tilgjengelighet (mht. antall salgs- og skjenke-
steder samt åpningstider for omsetning av alkohol), og intensivert hånd-
heving av salgs- og skjenkebestemmelsene (kontroller og sanksjoner).  
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Denne rapporten dreier seg om evalueringen av et lokalbasert pilot-
prosjekt for å forebygge rusmiddelbruk og rusmiddelrelaterte skader, det 
såkalte Regionprosjektet. Prosjektet ble initiert av Bondevik II-regjeringen 
som en del av Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer (2003-
2005). Sosial- og helsedirektoratet fikk i oppdrag å styre Regionprosjektet 
sentralt, mens Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) fikk i 
oppdrag å evaluere det.  
Norge har tradisjonelt ført en restriktiv alkoholpolitikk, med høye avgifter 
og en rekke begrensninger i alkoholens tilgjengelighet. De siste par tiårene 
har det imidlertid vært en viss liberalisering på dette området. Samtidig har 
alkoholkonsumet i befolkningen økt betydelig – ikke minst blant ungdom 
(Horverak og Bye 2007, Rossow 2007). Når sentrale myndigheter liberali-
serer alkoholpolitikken, tiltar behovet for forebyggende virksomhet på 
lokalt plan (Casswell 2000). I Sverige har nettopp svekkelsen av den 
statlige alkoholpolitikken, parallelt med et økende alkoholkonsum, ligget til 
grunn for et ønske om å styrke det lokalforebyggende arbeidet (Wallin 
2004). Det er nærliggende å anta at slike forhold også var av betydning da 
Bondevik II-regjeringen besluttet å iverksette Regionprosjektet.  
Satsingen på lokalsamfunnsprosjekter kan også sees i lys av at norske 
kommuner, i hvert fall i prinsippet, har et stort alkoholpolitisk handlings-
rom. Innenfor gjeldende nasjonale rammer, er det eksempelvis kom-
munene selv som regulerer antallet salgs- og skjenkesteder, og som 
bestemmer hvilke åpningstider de skal ha med hensyn til salg av alkohol.  
1.2 Hva er Regionprosjektet?  
I dette kapitlet vil vi kun gi en kortfattet beskrivelse av Regionprosjektet. 
Mer detaljert informasjon om blant annet organisering, innsats og virke-
midler finnes i kapitlene 3 og 4.  
1.2.1 Målsetting og sentrale føringer 
I Regjeringens handlingsplan ble Regionprosjektet omtalt under punktet 
3.6.2 ”Utvikle målrettede og samordnende forebyggende innsatser på kommunalt nivå” 
(se tekstboks 1). Der er det flere formuleringer som kan tolkes som 
 13 
målsettinger for prosjektet. I mangel av en eksplisitt hovedmålsetting i 
beskrivelsen av Regionprosjektet, har vi tolket formuleringene under 
punkt 3.6.2 i lys av Handlingsplanens overordnete mål, som var ”en 
betydelig reduksjon i de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk”. Videre ble 
det å ”forebygge alle typer av rusmiddelmisbruk, med særlig fokus på forebyggende 
arbeid blant barn og ungdom” fremhevet som viktig.  
Slik vi har vurdert det, var dermed hensikten med prosjektet å utvikle gode 
forebyggende tiltak, og å videreutvikle eksisterende tiltak, med sikte på å 
begrense rusmiddelbruk og rusmiddelrelaterte skader, med hovedfokus på 
barn og unge. Handlingsplanen peker også på følgende siktemål: ”å utvikle 
god arbeidsfordeling og gode samarbeidsrelasjoner og samordningsverktøy vertikalt 
mellom ulike forvaltnings- og organisasjonsnivåer og horisontalt mellom ulike lokale 
aktører” og ”lokal styring av og eiendomsforhold til de ulike delene”. 
Sosial- og helsedirektoratet fikk i oppgave å styre Regionprosjektet sentralt 
i tett samarbeid med de sju regionale kompetansesentrene for rusmiddel-
spørsmål (se kapittel 3.2 for en nærmere beskrivelse av kompetanse-
sentrene). Som vi vil gjøre rede for i kapittel 4, ble Handlingsplanens 
intensjoner, målsettinger og føringer ”oversatt” og konkretisert både på 
sentralt (direktoratet) og lokalt nivå (i kommunene). Når vi har vurdert om 
prosjektet ga effekter som samsvarte med målsettingene, er det primært 
formuleringene i Handlingsplanen vi har forholdt oss til. 
1.2.2 Innsats og ressurser 
Kommunene i Regionprosjektet (heretter kalt pilotkommuner) ble i hoved-
sak tilført følgende ressurser:  
• Økonomiske tilskudd  
• Faglig veiledning og oppfølging fra de regionale kompetanse-
sentrene for rusmiddelspørsmål 
• Sentral styring i regi av Sosial- og helsedirektoratet 
Det daværende Sosialdepartementet bevilget 24 millioner kroner til 
Regionprosjektet over en treårsperiode. Omlag 20 millioner kroner var 
tilskudd til pilotkommunene, mens resten gikk til prosjektadministrasjon, 
reiser, konferanser, etc. I kapittel 4 gjør vi nærmere rede for hvordan 
pilotkommunene brukte det økonomiske tilskuddet og beskriver samtidig 
den faglige veiledningen fra de regionale kompetansesentrene. Direktor-
atets styring av prosjektet er også et sentralt tema i kapittel 4. 
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Tekstboks 1. Regionprosjektet var beskrevet på følgende måte under pkt. 
3.6.2 ”Utvikle målrettede og samordnende forebyggende innsatser på 
kommunalt nivå” i Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 
2003-2005.  
Internasjonale studier viser at lokalbasert, integrert forebyggende arbeid har 
positiv virkning på rusmiddelproblemene. Det er en stor utfordring å tilpasse 
de ulike forebyggingsprogram til skiftende behov i samfunnet og sørge for 
lokal tilpasning. Det er behov for et mer dynamisk kunnskapsbasert samarbeid 
mellom ulike aktører på lokalt plan. Aller viktigst blir det å styrke det lokale og 
regionale arbeidet med forebyggende tiltak, styrke lokal kunnskapsproduksjon 
og formidling og styrke det lokale politisk/strategiske arbeidet på fore-
byggingsområdet.  
Regjeringen vil legge opp til en satsing i en eller to regioner med et 
pilotprosjekt på integrert lokalbasert forebygging. Prosjektet har tre 
fundament; a) fremskaffe relevante data, b) bredt samordnet tiltaksutvikling og 
igangsetting og c) evaluering. Pilotprosjektet skal ha som klart siktemål å 
utvikle god arbeidsfordeling og gode samarbeidsrelasjoner og samordnings-
verktøy vertikalt mellom ulike forvaltnings- og organisasjonsnivåer og 
horisontalt mellom ulike lokale aktører.  
Prosjektet styres sentralt av Sosial- og helsedirektoratet i tett samarbeid med 
de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål. Lokal styring av og 
eiendomsforhold til de ulike delene blir en viktig suksessfaktor.  
På sentralt plan bør Politidirektoratet, Læringssenteret og ulike organisasjoner 
som Norges Idrettsforbund og Olympiske komite, Elevorganisasjoner, 
Foreldreutvalget for grunnskolen, AKAN, Alkokutt, Avholdsfolkets landsråd 
og LNU være med i utvikling og gjennomføring av prosjektet. SIRUS, i 
samarbeid med regionale forskningsinstitutter, bør ha ansvaret for data-
innsamling og evaluering. På lokalt plan er det viktig med tung politisk 
deltakelse og bred involvering av lokale aktører. 
Prosjektet skal både utvikle gode primær- og sekundærforebyggende tiltak og 
videreutvikle eksisterende. Hovedinnsatsen blir rettet inn mot fem arenaer; 
hjem, barnehage, skole, arbeidsliv og fritid. 
Sentrale stikkord:  
- redusert tilgang på alle typer rusmidler for ungdom under 18 år 
- sikre tidlig intervensjon i barnehage, skole og arbeidsliv 
- frivillige organisasjoner både som arena for – og pådriver i – det fore-
byggende arbeid, bl.a. gjennom rusfrie aktiviteter for barn og ungdom 
- økt kunnskap om rusmiddelsituasjonen lokalt  
- samordning og kvalitetssikring av innsatsen rettet mot forebyggende arbeid i 
barnehage, skole og opplæring. 
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1.2.3 Oppstarten av Regionprosjektet 
Det ble opprettet en sentral arbeidsgruppe for Regionprosjektet i 
september 2003. Den besto av representanter fra de syv regionale kompe-
tansesentrene samt direktoratets prosjektleder. I oktober 2003 ble alle 
norske kommuner invitert til å søke om å delta i Regionprosjektet. Til 
sammen 63 kommuner/lokale enheter sendte inn søknad. I noen tilfeller 
hadde flere små nabokommuner søkt i fellesskap, og i alt var det 113 
kommuner (og bydeler) som sto bak de 63 søknadene.  
Valget falt på kommuner som hadde utmerket seg med gode søknader/ 
skisserte forebyggingsprosjekter, og som samtidig hadde søknaden 
forankret i politisk og administrativ ledelse. Vi kan derfor anta at pilot-
kommunene hadde et større potensial for godt forebyggende arbeid enn et 
representativt utvalg av lokalsamfunn ville ha hatt.  
Følgende seks lokale enheter ble valgt ut: Nesodden kommune, Larvik 
kommune, Haugesund kommune, Os kommune (Ho), Narvik kommune, 
samt en lokal enhet bestående av fire kommuner fra Ytre Søre Sunnmøre, 
nemlig Hareid, Herøy, Sande og Ulstein. 
1.2.4 Prosjektperiode 
Midlene til Regionprosjektet ble gitt for en treårsperiode fra og med 2003. 
Budsjettmessig kan derfor prosjektet sies å ha vart fra 01.01.2003 til 
31.12.2005. Sosial- og helsedirektoratet angir imidlertid at prosjektet startet 
opp i september 2003, da det første arbeidsgruppemøtet på sentralt nivå 
fant sted. Men Pilotkommunene ble ikke valgt ut før i februar 2004 og 
direktoratets oppstartkonferanse var i mars 2004. I løpet av høsten 2004 
fikk pilotkommunene godkjent sine prosjektplaner, og iverksettingen av 
lokale tiltak skjedde i hovedsak fra 2005 og utover. Tilsvarende varierer 
slutten på prosjektperioden avhengig av om vi ser på budsjettperioden, 
den sentrale styringen eller den lokale forebyggingsaktiviteten. Region-
prosjektets varighet vil for øvrig bli nærmere diskutert senere i rapporten. 
En forenklet oversikt over viktige milepæler i gjennomføringen av Region-
prosjektet, er å finne i figur 1.1.  
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Figur 1.1. Milepæler i prosjektperioden. 
 
 
1.3 Om evalueringen  
I oppdraget fra det daværende Sosialdepartementet om å evaluere Region-
prosjektet, ble det ikke antydet noe om hvordan SIRUS skulle løse opp-
gaven. Vi har derfor stått fritt til å utforme evalueringen, og bestemte oss 
for å satse på både prosess- og effektevaluering. Det betyr at vi har 
analysert både kvalitative data (bl.a. i form av intervjuer og observasjoner), 
og kvantitative data (bl.a. fra spørreskjemaundersøkelser). De kvalitative 
dataene fra prosessevalueringen bidro blant annet med kunnskap om 
implementering, samarbeidsrelasjoner og beslutningsprosesser. De kvanti-
tative dataene fra effektevalueringen ble analysert for å avdekke om det var 
holdepunkter for at Regionprosjektet hadde gitt tilsiktede atferds-
endringer, blant annet med hensyn til rusmiddelbruk og alkoholrelaterte 
problemer blant ungdom. En mer utførlig drøfting av premisser og 
rammer for evalueringen finnes i et eget notat (Baklien m.fl. 2005). 
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1.3.1 Målsetting og fokus for evalueringen 
Flere forhold har påvirket hvordan vi valgte å evaluere Regionprosjektet. 
Både faglige vurderinger, samt økonomiske rammer og tidsrammer, har 
hatt noe å si. Med utgangspunkt i Handlingsplanens formuleringer om 
hensiktene med prosjektet, har vi satt opp følgende målsettinger for 
evalueringen: 
• å avdekke hvordan Handlingsplanens intensjoner ble oversatt og 
fortolket av Sosial- og helsedirektoratet, og deretter av pilot-
kommunene, 
• å finne ut hvordan en ekstra økonomisk bevilgning til rusfore-
byggende arbeid sammen med sentral styring og faglig oppfølging 
fra regionale kompetansesentre, ble omsatt i tiltak på lokalt nivå, 
• å undersøke hvordan organiseringen av Regionprosjektet, både 
sentralt og lokalt, virket inn på implementeringen og gjennom-
føringen av tiltak, 
• å avdekke om det var holdepunkter for at innsatsen bidro til 
redusert rusmiddelbruk, færre rusrelaterte skader og problemer, og 
redusert tilgang på alkohol for mindreårige, 
• å finne ut om ressursinnsatsen ga andre gevinster i lokalsamfunnet, 
blant annet i form av kompetanseheving eller nye samarbeids-
strukturer, 
• å trekke fram erfaringer som man kan bygge videre på i andre 
lokalbaserte tiltak  
1.3.2 Å kombinere prosess- og effektevaluering  
I en viss forstand handler både prosess- og effektevalueringer om å fange 
opp påvirkning og effekter. Det er derfor litt misvisende at begrepet effekt 
bare er knyttet til den ene evalueringsformen. Imidlertid kartlegger de to 
tilnærmingene temmelig ulike former for effekter. I prosessevalueringen 
har ”effektene” å gjøre med kvalitative aspekter ved blant annet mellom-
menneskelig samhandling på ulike nivåer. I effektevalueringen er hensikten 
å avdekke i hvilken grad intervensjoner gir tilsiktede effekter som er 
statistisk pålitelige (f.eks. færre alkoholrelaterte skader). I vårt tilfelle 
dekket de to tilnærmingene forskjellige deler av det prosjektet vi evaluerte, 
men det var også en viss overlapping. Dette er forsøkt illustrert i figur 1.2.  
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Figur 1.2. Forholdet mellom prosessevaluering og effektevaluering. 
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Fordi prosess- og effektevaluering langt på vei utfyller hverandre, gir de 
samlet sett et mer helhetlig bilde av det prosjektet som er til vurdering. 
Begge tilnærminger har også en egenverdi: Prosessevaluering kan blant 
annet bidra til å identifisere forhold som fremmer eller hemmer i verk-
setting av tiltak, mens effektevaluering må til for å kunne tallfeste om 
tiltakene har gitt ønsket avkastning (f.eks. færre rusmiddelrelaterte skader). 
Videre vil funn fra prosessevalueringen være viktige for tolkningen av 
resultatene av effektevalueringen – ikke minst der man ikke finner noen 
målbare virkninger. Dette ble blant annet illustrert i en evaluering av 
tiltaket ”Ansvarlig vertskap” i Trondheim, hvor kvalitative data om 
tiltakets organisering og implementering var avgjørende for fortolkningen 
av effektevalueringens nedslående resultater (Buvik og Baklien 2006).  
Å kombinere prosess- og effektevaluering byr på flere utfordringer: Det 
fordrer gjerne at forskere med ulik metodekompetanse samarbeider tett, 
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og at de evner å analysere funn fra begge evalueringsdelene i sammenheng. 
Fordi de to evalueringsstrategiene er knyttet til ulike formidlingstradi-
sjoner, kan det også være krevende å finne en felles form på den skriftlige 
framstillingen. Det er derfor neppe tilfeldig at det er relativt få forsknings-
prosjekter som har kombinert prosess- og effektevaluering i felles analyser 
– både i Norge og internasjonalt.  
1.3.3 Evaluering av et paraplyprosjekt  
Som vi kommer tilbake til i kapittel 4, besto Regionprosjektet av mange 
forskjellige enkelttiltak. Sosial- og helsedirektoratet omtalte det som ”en 
rekke store prosjekter som er samlet under en paraply”. Vår evaluering dreier seg 
først og fremst om den samlete innsatsen, og i liten grad om ulike 
delprosjekter i pilotkommunene.  
Regionprosjektets pilotkommuner valgte ulike kombinasjoner av tiltak og 
programmer, og de hadde også temmelig ulike rammebetingelser for den 
rusforebyggende satsingen. Det var altså en kompleks intervensjon som 
skulle evalueres. For å illustrere noe av kompleksiteten – både i inter-
vensjonen og tilnærmingen til evalueringen – kan vi tenke oss en parallell 
situasjon til våre 6 pilotkommuner:  
Seks ”pasienter” (dvs. 5 personer og en familie på 4) har ulike varianter av 
samme sykdom. De er allerede i gang med noe medikamentell behandling 
(av ulike typer), og skal nå i gang med mer. ”Pasientene” kan selv velge fra 
et utvalg av piller (hvorav noen er testet ut, og har dokumenterte effekter). 
Alternativt kan de fortsette med noen av de pillene de allerede bruker, eller 
velge et parallellpreparat. Det viser seg at ”pasientene” foretar ulike valg; 
noen øker dosen med piller de allerede har brukt en stund, noen supplerer 
de pillene de allerede hadde med noen liknende piller, og enkelte erstatter 
noen piller med nye. For å vurdere om den økte behandlingsinnsatsen har 
dempet ”pasientenes” plager, har vi sammenliknet dem med ”kontroll-
pasienter” som ikke har fått noen økt behandlingsinnsats. Det er her 
åpenbart at dersom en (eller flere) ”pasienter” blir bedre i forhold til 
kontrollpasientene, er det umulig å avgjøre om det skyldtes den ene eller 
den andre typen av piller, eller om det skyldtes kombinasjonen av ulike 
piller. (For enkelhets skyld forutsetter vi her at vi har kontrollert for alle 
andre forhold som kan gjøre pasienten bedre eller verre). Det er imidlertid 
ikke bare av interesse å avgjøre hvilke piller som eventuelt førte til bedring 
hos ”pasientene”, men også å få kunnskap om det var vanskelig eller 
praktisk mulig for ”pasientene” å ta pillene, om de gjorde det på den 
foreskrevne måten og om de fortsatte å ta pillene over tid. Ga pillene noen 
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bivirkninger? Var de så kostbare at ”pasientene” erstattet dem med 
rimeligere medikamenter, eller halverte dosen? Og når pasientene selv kan 
velge hvilke piller de vil ta, hvilke grunner har de da for å velge den ene 
framfor andre?  
Pilleeksemplet tydeliggjør hvorfor vi i all hovedsak evaluerte den samlete 
innsatsen, uten å gå inn på ulike enkelttiltak. Det illustrer også at det er en 
rekke andre interessante aspekter ved en slik intervensjon utover 
effekten(e) av prosjektet. 
1.3.4 Evalueringens tilnærming og begrensninger 
Vi har tidligere gjort rede for evalueringens tilnærming og begrensninger i 
et eget notat (Baklien m.fl. 2005). Her vil vi derfor bare gi en kortfattet 
oppsummering av de viktigste punktene. 
Lokalbaserte tiltak er i første rekke rettet mot å ivareta kollektive interesser 
eller felles goder i lokalsamfunnet, som for eksempel folkehelse eller sosial 
trygghet. Målgruppene for prosjektene kan være deler av befolkningen 
(f.eks. ungdom) eller risikosituasjoner (f.eks. bilkjøring). Effektevaluer-
ingen av Regionprosjektet har i hovedsak belyst mulige konsekvenser på 
befolkningsnivå.  
Det er en rekke begrensninger med hensyn til hva evalueringen kan gi svar 
på. Som vi forsøkte å illustrere med ”pilleeksempelet”, vil det sjelden la seg 
gjøre å isolere eventuelle effekter av enkelttiltak dersom de er blitt 
implementert sammen med andre tiltak med samme målsetting. Det 
samme gjelder videreføringer av eksisterende tiltak. Tidsrammen for 
evalueringen innebærer også at vi ikke vil kunne si noe om langsiktige 
effekter. Evalueringen har heller ikke tatt sikte på å få en detaljert 
kartlegging av absolutt alle tiltak eller hvordan de ulike tiltakene ble 
implementert i de ulike pilotkommunene.  
1.3.5 Valg av forskerrolle i evalueringen 
Omtrent samtidig med oppstarten av Regionprosjektet i Norge, ble det 
satt i gang liknende forebyggingsprosjekter i Sverige og Finland. Det ble 
også iverksatt evalueringer av disse prosjektene. Til tross svært mange 
likhetspunkter mellom de tre forebyggingsprosjektene og evalueringene av 
dem, er det også noen klare forskjeller. En viktig forskjell har å gjøre med 
forskernes rolle.  
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I Finland tok forskergruppen aktivt del i utformingen og utviklingen av de 
lokale tiltakene. I tillegg deltok de som observatører (og evaluatører) 
underveis. I Norge hadde forskerne derimot ingen innvirkning på 
kommunenes valg og tilrettelegging av tiltak, men inntok en tilnærmet ren 
observatørrolle. Sammenliknet med de finske og norske forskerne, befant 
de svenske seg i en mellomposisjon. Det er her verdt å minne om at de 
regionale kompetansesentrene i Norge bidro med faglig oppfølging av 
pilotkommunene i Regionprosjektet. En slik ressurs finnes ikke verken i 
Finland eller Sverige. Der ble det heller ikke gitt noen annen faglig ”input” 
enn den som ble formidlet av de involverte forskerne. 
Grunnen til at vi valgte en tilnærmet ren observatørrolle i evalueringen av 
Regionprosjektet, var først og fremst følgende: Vi ønsket å få kunnskap 
om hvordan ressursinnsatsen lokalt omsettes i tiltak, og om dette har 
effekt på rusmiddelbruk og skader under mest mulig overførbare forhold. 
Med andre ord, dersom man tenkte seg at liknende forebyggingsprosjekter 
ble gjentatt i andre kommuner (eller i en mye større skala), hva ville man 
da kunne forvente på bakgrunn av erfaringene fra vår evaluering? Et annet 
aspekt ved forskernes rolle handler om habilitet. Det kan by på problemer 
å evaluere tiltak som man selv har vært med på å utforme fordi man 
risikerer å betrakte dem på en mer fordelaktig måte enn man ellers ville ha 
gjort. 
1.4 Studier av lokalbaserte tiltak på rusmiddelfeltet 
Før vi beskriver Regionprosjektet og evalueringen av det nærmere, vil vi 
kort gjøre rede for resultater fra noen evalueringer av lokalbaserte tiltak på 
rusfeltet. 
Her til lands finnes flere eksempler på lokalbaserte tiltak som har hatt til 
hensikt å forebygge rusmiddelbruk og rusrelaterte skader, men så vidt vi 
vet foreligger det ingen kontrollerte forsøk eller ”før-etter”-studier som 
kan si noe om effekten av dem (jf. NOU 2003:4). Det er imidlertid foretatt 
slike studier i andre land – mange av dem fra USA. Det er vanskelig å si 
noe generelt om effekten av disse tiltakene av flere grunner. Blant annet 
har de hatt forskjellige målsettinger og omfattet ulike målgrupper, de har 
basert seg på ulike forebyggingsstrategier, og de har vært ulikt organisert 
og hatt ulik varighet. Videre har tiltakene blitt gjennomført i ulike kulturer, 
og evalueringene har vært ulikt utformet. 
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1.4.1 Mangfold og variasjon 
Når det gjelder målsettingen med og målgruppene for ulike lokalbaserte tiltak, 
så har noen tatt sikte på å forebygge alkoholbruk og alkoholrelaterte 
skader i hele befolkningen (f.eks. Holder m.fl. 1997, Holmila 1999), mens 
andre primært har fokusert på ungdom (f.eks. Perry m.fl. 1996, Stafström 
m.fl. 2006). I noen tilfeller har dessuten målsettingen vært smalere, som 
for eksempel å begrense mindreåriges tilgang på alkohol (f.eks. Wagenaar 
m.fl. 2000), eller å redusere risikofylt bilkjøring, deriblant promillekjøring 
(f.eks. Hingson m.fl. 1996). De evaluerte tiltakene har primært hatt fokus 
på alkoholbruk, men noen har også inkludert narkotikabruk (f.eks. Pentz 
m.fl. 1989). 
De lokalbaserte tiltakene på rusfeltet har som nevnt favnet et mangfold av 
forebyggingsstrategier. De ulike strategiene kan deles inn i to hovedkategorier, 
avhengig av hvilken påvirkningsmodell de bygger på (jf. Allamani m.fl. 
2000): Den første kategorien omfatter tiltak som baserer seg på ulike 
former for opplæring (”educational approach”). Slike tiltak søker å få folk til 
å endre atferd ved å påvirke deres kunnskaper, holdninger, verdier, for-
ventninger og ferdigheter. Den andre hovedkategorien omfatter tiltak som 
tar sikte på å endre omgivelsene på en slik måte at folks atferd endrer seg 
(”environmental approach”). Denne type tiltak handler ofte om å redusere 
alkoholens tilgjengelighet. Mange lokalbaserte tiltak har basert seg på 
begge disse tilnærmingene.  
Man kan også skille mellom forebyggingsstrategier som befinner seg på 
henholdsvis individ- og systemnivå. Et slikt skille er basert på om tiltakene 
har hovedfokus på enkeltindivider eller på lokalsamfunnet som helhet. En 
annen viktig inndeling har å gjøre med tiltak som omfatter hele 
befolkningen (eller store befolkningsgrupper), og tiltak som retter seg mot 
spesielt utsatte grupper. Tiltak som hører hjemme i disse to kategoriene 
blir gjerne omtalt som henholdsvis ”universelle” og ”selektive”. 
Organiseringen av lokalbaserte tiltak har variert, blant annet med hensyn til 
om de primært er blitt initiert og drevet av forskere, eller av aktører i 
lokalsamfunnet (jf. Elmeland 2000, Wandersman og Florin 2003). Mange 
av de effektevaluerte prosjektene er det forskere som har tatt initiativ til, 
for å prøve ut modeller for lokalbasert forebygging. Det finnes også 
eksempler på lokalbaserte tiltak som er blitt initiert av sentrale myndig-
heter, slik tilfellet var for Regionprosjektet. 
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1.4.2 Eksempler på lovende prosjekter 
For å illustrere mangfoldet i de lokalbaserte tiltakene ytterligere, vil vi rette 
blikket mot to prosjekter med lovende resultater. Det ene, The Community 
Trials Project fra USA, var et femårig prosjekt med målsetting om å 
redusere risikofylt alkoholbruk og alkoholrelaterte skader i hele befolk-
ningen (Holder m.fl. 1997, Holder m.fl. 2000). De tre lokalsamfunnene 
som inngikk i prosjektet skulle implementere fem komponenter utformet 
av forskerne som sto bak forsøket. Alle komponentene tok sikte på å 
endre de sosiale og strukturelle omgivelsene for alkoholbruk, og omfattet 
følgende: - mobilisere lokal støtte til prosjektet, - fremme ansvarsfull 
alkoholservering på utesteder, - redusere mindreåriges alkoholbruk ved å 
begrense deres tilgang på alkohol, - styrke lokal håndhevelse av lover 
knyttet til alkohol og kjøring, og - utvikle lokale restriksjoner for å 
redusere tilgangen på alkohol. Effektevalueringen baserte seg på selv-
rapporterte data om alkoholbruk og kjøring i alkoholpåvirket tilstand, samt 
statistikk på trafikkulykker og en kartlegging ved akuttmottak av skader 
som følge av vold. I tillegg til å samle inn data fra de tre lokalsamfunnene 
som deltok i prosjektet, ble det samlet inn data fra tre andre lokalsamfunn 
som fungerte som matchede kontrollområder. Analysene av dette data-
materialet viste at utviklingen over tid var gunstigere i prosjektområdene 
enn i kontrollområdene. Konklusjonen var at en omfattende og godt sam-
ordnet innsats med fokus på å endre ytre faktorer som påvirker alkohol-
bruk, kan redusere risikofylt drikking og alkoholrelaterte skader. 
Det andre eksemplet vi vil omtale, er Trelleborgprosjektet i Sverige. Det 
strakk seg over tre år, og hadde som mål å få ungdom til å drikke mindre 
(Stafström m.fl. 2006, se også omtale av Holder 2006). Tiltaket ble 
lokalisert i Trelleborg som på grunn av ferjeforbindelse med Tyskland, er 
et sted med stor tilgang på alkohol. Prosjektet ble utformet og iverksatt på 
lokalt plan, og omfattet følgende forebyggingsstrategier: Lokale rusmiddel-
politiske handlingsplaner, skolebaserte tiltak, informasjonsskriv til foreldre 
og publisering i media av funn fra lokale spørreundersøkelser. I tillegg ble 
det etablert et samarbeid mellom politi og byadministrasjonen om å 
inspisere utsalgssteder for å forhindre salg av alkohol til mindreårige. 
Effektevalueringen bygget på fire årlige spørreundersøkelser (tverrsnitts-
data) av 15-16-åringer. Analysene at dette materialet viste en tydelig 
nedgang både i andelen som drakk og i andelen høykonsumenter. 
Sammenlignet med funn fra studier i to andre svenske kommuner og med 
nasjonale data, var nedgangen i Trellborg både større og mer konsistent. 
Etter å ha diskutert andre forklaringer på resultatene, konkluderte 
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forskerne med at Trelleborgprosjektet bidro til å redusere omfanget av 
risikofylt drikking blant ungdom i kommunen.  
1.4.3 Generelt om effekter av lokalbaserte tiltak 
Det er gjort noen forsøk på å oppsummere funn fra effektevalueringer av 
lokalbaserte tiltak på rusfeltet. En gjennomgang av åtte slike evaluerings-
undersøkelser avdekket at de fleste hadde begrenset effekt på alkoholbruk 
og relaterte skader (Gorman og Speer 1996). I følge forfatterne skyldtes 
det bl.a. at det oftest ble satset på intervensjoner rettet mot individuell 
atferdsendring framfor å endre ytre faktorer som påvirker den aktuelle 
atferden. Ettersom tiltakene i stor grad omfattet standardiserte program 
utviklet av eksperter utenfor lokalsamfunnet, var det dessuten vanskelig å 
mobilisere et lokalt engasjement.  
I en nyere artikkel presenteres evalueringene av seks lokalbaserte tiltak 
med gode (eller i det minste lovende) resultater med hensyn til å redusere 
alkoholrelaterte problemer (Treno og Lee 2002). Artikkelen opererer med 
en noe smalere definisjon av lokalbaserte tiltak, nemlig ”local environ-
mental interventions”. Samtlige tiltak hadde satset på å endre omgivelsene 
for alkoholbruk, framfor å ta i bruk individrettede strategier. I følge en 
annen artikkel som presenterer funn fra seks evalueringer (fem av de 
samme som i Treno og Lee 2002), viste resultatene at lokalbaserte tiltak gir 
moderate effekter når det gjelder å redusere problemer knyttet til alkohol-
bruk (Giesbrecht og Haydon 2006). I to andre oppsummeringer har man 
beskrevet ni lokalbaserte tiltak (Holder 2004, Treno m.fl. 2005). Disse 
tiltakene har hatt fokus på å endre omgivelsene og har hatt hele 
befolkningen som målgruppe. Videre har de forsøkt å mobilisere hele 
lokalsamfunnet for å oppnå ønskete endringer og brukt media aktivt for å 
påvirke lokale beslutningstagere. Holder (2004) konkluderer sin gjennom-
gang med at veldefinerte, teoriforankrede lokalbaserte tiltak av denne 
typen har et potensial når det gjelder å redusere alkoholrelaterte 
problemer. Han har også påpekt at satsing på opplæring (”educational 
approach”) og på selektive tiltak i liten grad bidrar til å redusere rusmiddel-
bruk og relaterte problemer (Holder 2002). Samtidig understreker han at 
det har vært få forsøk på å endre de lokale omgivelsene og kontekstene 
som skaper problemer.  
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1.5 Den videre gangen i rapporten 
I kapittel 2 gjør vi rede for datagrunnlaget som denne evalueringen bygger 
på. Kapittel 3 handler om hvordan Regionprosjektet var organisert, både 
på sentralt og lokalt nivå. I kapittel 4 beskriver vi den lange og kronglete 
veien fra beslutningene på det sentrale nivået og premissene som lå i 
Regjeringens handlingsplan, til de konkrete tiltakene på lokalt nivå. 
Kapittel 5 dreier seg om relasjonene mellom ulike aktører i Region-
prosjektet, og om hvordan de utviklet seg over tid. I kapitlene 6, 7 og 8 
legger vi fram resultatene av effektevalueringen, med særlig vekt på funn 
som har å gjøre med rusmiddelbruk, alkoholrelaterte problemer og 
mindreåriges tilgang på alkohol. Kapittel 9 tar for seg andre typer av 
effekter av Regionprosjektet. I kapittel 10 drøfter vi noen viktige 
erfaringer fra Regionprosjektet med tanke på overførbarhet til senere 
prosjekter. Avslutningsvis (kapittel 11) diskuterer vi de viktigste funnene 
og erfaringene fra evalueringen av Regionprosjektet i lys av målsettingene 
for prosjektet. Samtidig formidler vi noen refleksjoner med hensyn til 
framtidig lokalbasert forebygging i Norge og videre forskning på feltet.  
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2 Metode 
Som beskrevet i kapittel 1 har vi både prosess- og effektevaluert Region-
prosjektet. I dette kapitlet beskrives datagrunnlaget for begge strategiene.  
2.1 Prosessevalueringen 
De tre viktigste datakildene for prosessevalueringen har vært skriftlig 
dokumentasjon, deltakende observasjon og intervjuer/feltsamtaler. Se 
tabell 2.1 for en oversikt over datatilfanget.  
2.1.1 Skriftlig dokumentasjon 
I løpet av Regionprosjektet har det blitt produsert en anselig mengde 
skriftlig dokumentasjon, både på sentralt og lokalt nivå. Svært mye av dette 
har representert viktige datakilder for prosessevalueringen. Den skriftlige 
dokumentasjonen har dessuten gitt et grunnlag for hvordan vi har nærmet 
oss andre datakilder. Den har i en viss grad styrt blikket i den deltakende 
observasjonen, og den har gitt fokus og retning på intervjuene.  
Dessuten har dokumentasjonen gitt inntak til deler av Regionprosjektet 
som vi selv ikke hadde anledning til å være til stede på. Det gjelder særlig 
oppstartsfasen, siden prosjektet var i gang da den ansvarlige for prosess-
evalueringen kom inn i bildet. Også i seinere faser i prosjektet har både 
videoopptak fra konferanser og referater fra møter gitt viktig kunnskap 
om begivenheter der vi ideelt sett burde ha gjennomført deltakende 
observasjon.  
2.1.2 Observasjon og deltakelse  
Deltakende observasjon er blitt brukt i stort omfang – til å samle inn data 
på alle nivåer i prosjektet. Observasjonsarenaen har først og fremst vært 
møter der prosjektet har blitt diskutert, og beslutninger er tatt. I noe 
mindre grad har vi drevet observasjon i tilknytning til de enkelte inter-
vensjonene i pilotkommunene. Observasjonen har i hovedsak vært foku-
sert på samhandling, dvs. vi har lagt vekt på både hva aktørene sier, 
hvordan de sier det og hvordan de svarer og reagerer på hverandres 
utsagn. I motsetning til i et intervju, der informantene sier noe som svar 
på våre spørsmål, har observasjonen gitt inntak til hvordan aktørene 
ordlegger seg i kommunikasjonen med hverandre. 
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Tabell 2.1. Datakilder for prosessevalueringen. 
Nivå Sentralt/regionalt Lokalt/kommunalt 
Skriftlig og 
audiovisuell 
dokumentasjon 
• Regjeringens handlingsplan 
2003-2005 
• Invitasjon til norske 
kommuner om å delta i 
prosjektet 
• Videodokumentasjon fra 
oppstartskonferansen 
• Kontrakter og avtaler 
mellom Sosial- og 
helsedirektoratet og 
pilotkommunene 
• Referater og innkallinger fra 
arbeidsgruppas møter 
• Videodokumentasjon fra 
sluttkonferansen 
• Kommunenes søknader om 
å bli pilotkommuner  
• Kommunenes prosjekt-
planer og budsjetter 
• Rusmiddelpolitiske og 
alkoholpolitiske planer fra 
kommunene 
• Kommunenes årsrapporter, 
milepælsrapporter og slutt-
rapporter 
• Kommunestyrenes (by-
styrenes) behandling av 
Regionprosjekt-relaterte 
saker 
Observasjon • Arbeidsgruppemøter (2 
dager per måned) 
• Møter der pilotkommunene 
treffer hverandre og 
direktoratet 
• Nordisk konferanse der alle 
pilotkommunene hadde 
flere deltakere 
• Seminarer og konferanser 
om enkeltintervensjoner 
• Regionale erfarings-
konferanser 
• Møter i lokale/kommunale 
styringsgrupper, arbeids-
grupper og referansegrupper 
• Møter i grupper ansvarlig for 
lokale enkeltintervensjoner 
• Møter, samlinger og annet i 
noen lokale intervensjoner, 
f.eks. fokussamlinger i 
Ansvarlig vertskap og 
klasseromsobservasjon og 
deltakelse på foreldremøte i 
Kjærlighet og grenser 
Intervjuer • Sentral prosjektleder 
(gjentatte intervjuer) 
• Leder for avd. rusmidler i 
Sosial- og helsedirektoratet 
• Alle medlemmene av den 
sentrale arbeidsgruppa 
• Alle de faglige kontaktene 
ved de regionale kompe-
tansesentrene for rusmiddel-
spørsmål, lederne ved flere 
av sentrene og kompetanse-
senteransatte involvert i 
enkeltintervensjoner i kom-
munene. 
• Alle kommunale 
koordinatorer (gjentatte 
intervjuer) 
• Lederne og andre viktige 
medlemmer av lokale 
styringsgrupper (deriblant 
ordfører og rådmann i de 
fleste kommunene) 
• Ansvarlige for lokale 
intervensjoner 
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 Vår observasjon har representert en balansegang der vi verken har vært 
den passive og ”usynlige” fluen på veggen, eller den fullverdige deltakeren 
som også er med i beslutningsprosesser. Vi har tatt med oss elementer av 
følgeforskning inn i observasjonen, og den har dermed fått en formativ 
dimensjon, noe som innebærer at vår tilstedeværelse i en viss grad har 
påvirket utviklingen av tiltaket (jf. Baklien 2004). Dette har skjedd på to 
måter. 
For det første har vi ofte bidratt med oppsummeringer på slutten av en 
diskusjon eller et møte. Oppsummeringene har hatt en dobbelt funksjon. 
De har både dreid seg om å sikre at observatøren har forstått hoved-
punktene i det som er diskutert, og om å gi noe tilbake til de ”ordinære” 
deltakerne i møtet. Slike oppsummeringer har for eksempel kunnet ta 
form av: ”For meg høres det ut som dere nå diskuterer to ting på en gang, tema xx og 
tema yy. Kanskje er det nødvendig å komme fram til en løsning på xx før man går til 
yy?” Eller: ”Jeg er litt overrasket over at dere bruker så mye tid på tema xx, når det 
viktige temaet yy kommer som neste punkt på dagsorden. Men kanskje synes dere at 
xx er viktigere, og da lurer jeg på hvorfor.” 
For det andre har forskeren hatt et eget punkt på dagsorden på mange 
møter. For eksempel gjelder det de fleste møtene i Regionprosjektets 
sentrale arbeidsgruppe i den siste fasen av prosjektet, og det gjelder på de 
fleste regionale erfaringskonferansene som ble holdt ved avslutningen av 
prosjektet. Slike innlegg har vært av to slag. Noen ganger har de vært gene-
relle presentasjoner, for eksempel av prinsippene for prosessevaluering 
generelt og problemstillingene i evalueringen av Regionprosjektet spesielt. 
Andre ganger har presentasjonene også inneholdt refleksjoner over 
prosessen i Regionprosjektet, for eksempel om hvordan prosjektets øko-
nomiske ressurser ble fordelt, tid som ressurs og dimensjon i prosjektet, 
eller om utviklingen av spesielle intervensjoner, som for eksempel 
Ansvarlig vertskap.  
Denne formen for aktiv, deltakende observasjon har naturlig nok trigget 
nye diskusjoner. Den har dessuten virket til å rette opp misforståelser, og 
den har ofte ført til bekreftelser på de perspektiver og synspunkter vi har 
kommet fram til underveis i prosessen. Tilbakemeldingene fra blant annet 
medlemmene i den sentrale arbeidsgruppa, er at dette har vært positivt. De 
sier at det har gjort arbeidet mer interessant, og at det har ført til økt 
bevissthet og høyere refleksjonsnivå om det man holdt på med.  
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Vi har som nevnt drevet deltakende observasjon både på sentralt og lokalt 
nivå. På sentralt nivå har vi vært til stede på de aller fleste månedlige 
arbeidsgruppemøter fra høsten 2004 og fram til prosjektslutt. Så godt som 
alle slike møter har gått over to dager. Fordi arbeidsgruppemøtene normalt 
har inneholdt en gjennomgang av status i de kommunale prosjektene, har 
møtene også vært et viktig inntak til informasjon om det lokale nivået. 
Dessuten har vi deltatt på seminar og konferanser om enkeltinterven-
sjoner, for eksempel om Ansvarlig vertskap og Ansvarlig salg. Disse 
konferansene samlet deltakere fra pilotkommunene, og har derfor også 
vært viktige arenaer for å knytte lokale kontakter. Samtidig har de selv-
følgelig gitt kunnskap om de aktuelle intervensjonene. En tredje viktig 
observasjonsarena har vært møter og seminarer der de kommunale 
prosjektkoordinatorene har møtt hverandre og Sosial- og helsedirektoratet. 
Der har de utvekslet og sammenliknet lokale erfaringer på en måte som 
har gitt verdifull informasjon til evalueringen.  
Når det gjelder observasjon og deltakelse på lokalt plan, så har vi besøkt 
alle pilotkommunene mer enn en gang, og i de fleste tilfellene har det 
første feltbesøket i hver kommune vart i 4-5 dager. I den sammenheng har 
vi fått mulighet til å gjennomføre observasjon på lokale møter, dvs. møter 
i lokale styringsgrupper, referansegrupper og prosjektgrupper. Som et 
resultat av god tilrettelegging fra de kommunale koordinatorene, har slike 
møter blitt lagt til den perioden vi har besøkt kommunen. Vi har også sett 
på gjennomføringen av noen enkeltintervensjoner på lokalt nivå. For 
eksempel har vi gjort klasseromsobservasjon og vært til stede på foreldre-
møte i gjennomføringen av Kjærlighet og grenser. Vi har deltatt på flere 
fokussamlinger og andre lokale møter i gjennomføringen av Ansvarlig 
vertskap og Ansvarlig salg. Og vi har spist middag sammen med ung-
dommene som var innom tiltaket Omsorg gjennom magen. Sist, men ikke 
minst, har vi deltatt på flertallet av de lokale erfaringskonferansene som 
ble holdt etter at prosjektet formelt var avsluttet. Å høre hvordan lokale 
aktører der fortalte om positive og negative erfaringer med de 
intervensjonene de hadde gjennomført, gav viktig kunnskap som kunne 
supplere det vi allerede hadde fått vite gjennom intervjuer og skriftlig 
dokumentasjon.  
2.1.3 Intervjuer  
Prosessevalueringen bygger på relativt mange intervjuer, og flertallet av 
dem har gitt mye og detaljfylt informasjon. Regionprosjektet har vært 
komplekst og mangfoldig, og svært mange personer har vært involvert på 
 30 
en eller annen måte. Vi har ikke kunnet intervjue alle, men har først og 
fremst vært opptatt av å få snakket med de aktørene vi visste hadde noe å 
fortelle. Enkelte særlig viktige informanter er intervjuet flere ganger i løpet 
av prosessen.  
Selv om fokuset har vært felles for de fleste intervjuene, har likevel hvert 
intervju vært forskjellig, og tilpasset den enkelte informanten. Intervju-
seriene ble lagt opp som en kumulativ prosess, der kunnskapen vi har fått i 
ett intervju får lov til å påvirke de spørsmålene vi stiller i det neste (jf. 
Kaarhus 1999). Det innebærer at tallet på intervjuer ikke får samme 
betydning som når man stiller de samme og identiske spørsmål til mange 
respondenter. I utgangspunktet brukte vi intervjuguider som i en viss grad 
var tilpasset hver enkelt informant, men i praksis falt det nesten alltid mer 
naturlig å gjennomføre intervjuene som samtaler. Slik sett var både 
informant og intervjuer aktive i å trekke konklusjoner og finne fram til hva 
som var det viktige (Shaw 1999:147, Holstein og Gubrium 1995:4). 
Samspillet i intervjuene har selvfølgelig hatt betydning for den informasjon 
vi fikk fra våre samtalepartnere (jf. Alvesson 2002:115). Det er også viktig 
å understreke at den informasjonen vi har fått, er preget av informantenes 
ståsted, kontekst og virkelighetsoppfatning. Vi har slik sett ikke vært ute 
etter å finne den objektive ”sannheten” om hva som skjer for eksempel i 
en kommune, men mer hvordan de som jobber med et lokalt prosjekt ser 
på og oppfatter det som skjer. Det de oppfatter som virkelig, ”er” virkelig. 
Det har blitt gjennomført intervjuer med informanter fra flere arenaer. 
Noen få intervjuer er gjennomført på sentralt nivå, med prosjektleder i 
Sosial- og helsedirektoratet (gjentatte ganger), og med leder for avdeling 
rusmidler. På mellomnivået, dvs. de regionale kompetansesentrene for 
rusmiddelspørsmål, er alle medlemmene av arbeidsgruppa intervjuet minst 
en gang. Vi har også gjennomført enkeltintervjuer med lederne for noen 
av kompetansesentrene, og med kompetansesenteransatte som ikke var 
faglig hovedkontakt, men som var involvert i enkeltintervensjoner i ”sin” 
pilotkommune. Siden dette er aktører som vi også har hatt mye uformell 
kontakt med, bygger vi også på informasjon som har tilflytt oss under 
møtelunsjer og i andre uformelle sammenhenger. Det er med andre ord 
ikke bare de formelt avtalte intervjuene som er en kilde til data.  
De fleste intervjuene har imidlertid vært på det kommunale nivået. Først og 
fremst har de kommunale prosjektkoordinatorene vært viktige infor-
manter. Dessuten har vi intervjuet de i kommunenes politiske og 
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administrative ledelse som har vært involvert i prosjektet. For de fleste 
kommunene betyr dette ordfører og rådmann. Vi har også snakket med 
andre medlemmer av lokale styringsgrupper og arbeidsgrupper, samt med 
en lang rekke personer som har vært ansvarlige for enkeltintervensjoner i 
sin kommune. Som eksempel kan vi vise til det første feltbesøket i Narvik. 
Det gikk over fire ganske tettpakkede dager. I løpet av disse dagene 
snakket vi med ca 20 personer som var involvert i prosjektet. Vi hadde 
lange, intensive og individuelle forhåndsavtalte intervjuer i til sammen 
bortimot 20 timer med de syv mest sentrale aktørene, naturlig nok først og 
fremst med den lokale prosjektkoordinatoren. I tillegg deltok vi på møter i 
lokal styringsgruppe og arbeidsgruppe, og i flere av delprosjektgruppene 
der lokale enkeltintervensjoner ble diskutert. Vi var også med på et opp-
startsmøte (en fokussamling) for Ansvarlig vertskap i Narvik.  
På alle nivåer og alle arenaer, har vi møtt positive og velvillige informanter 
som gjerne delte sine erfaringer med oss. I flere tilfeller, særlig for de 
informantene vi har hatt mest kontakt med, fikk vi tilbakemeldinger om at 
samtalen var konstruktiv og givende også for dem, og fikk dem til å tenke 
på en annen måte på det arbeidet de gjorde og på det prosjektet de var 
involvert i. Ikke minst har de kommunale koordinatorene gitt uttrykk for 
dette. Dels kan nok dette ha hatt sammenheng med at en slik koordinator-
rolle ofte oppleves som ganske ensom. Flere av koordinatorene uttrykte at 
det var positivt at det kom en forsker fra Oslo som ville bruke mye tid på 
å høre om hva de holdt på med, og om deres erfaringer. Også informanter 
på rådmann- og ordførernivå sa at de opplevde evalueringsforskerens 
interesse som positiv. ”Endelig noen som bryr seg om de erfaringene vi gjør på gras-
rota”, var det en som sa.  
Et mål med intervjuene har som nevnt vært å få fram den virkelighets-
forståelsen som preger de ulike aktørene og nivåene i prosjektet (jf. Mabry 
2002:145: “Whose reality of the program should be represented – the evaluators?”). I 
analysen har vi derfor vektlagt aktørenes erfaringer slik de selv fortolker 
dem og reflekterer over dem. Vi er ute etter deres erfaringsbaserte 
kunnskap. Aktørenes erfaringer blir dels videreformidlet direkte i denne 
rapporten, og representerer den ene av de tre ”stemmene” som formidler 
noe her. De er invitert til å være personlige og subjektive, og deres stemme 
er ”subjektiv” når de blir sitert direkte. Den andre stemmen er forfatterens 
”intersubjektive” oppsummering og fortolkning av det andre – infor-
manter, dokumentforfattere, andre forskere osv. – sier. Den tredje 
stemmen er kanskje mindre synlig i rapporten. Det er forfatterens 
”subjektive” stemme som kan komme til syne med egne vurderinger, og 
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som ellers ligger bak utvelgelsen av utsagnene fra ”de andre” (jf. 
Czarniawska-Joerges 1992:23). 
2.2 Effektevalueringen 
Som vist i tabell 2.2, samlet vi inn flere datasett i tilknytning til effekt-
evalueringen av Regionprosjektet. Spørreundersøkelser blant skoleungdom 
har vært hovedgrunnlaget for å studere endringer i rusmiddelbruk og 
rusmiddelrelaterte skader over tid. I starten av evalueringsprosjektet 
innhentet vi også registerdata om indikatorer på rusmiddelrelaterte skader i 
hele befolkningen. Som vi vil gjøre nærmere rede for senere, var imidlertid 
ikke disse dataene egnet til formålet. Mindreåriges tilgang på alkohol har 
vært et annet sentralt tema for evalueringen. Eventuelle endringer i 
tilgangen er først og fremst belyst ved hjelp av data fra spørreunder-
søkelsene blant skoleungdom. I tillegg har vi gjennomført en studie der 
18-åringer forsøkte å kjøpe øl i butikker uten å vise legitimasjon. Vi har 
dessuten innhentet opplysninger om den forebyggende aktiviteten i alle 
pilot- og kontrollkommunene. Skolene svarte på et spørreskjema om den 
forebyggende aktiviteten ved sin skole tre år på rad. Vi gjorde også et 
forsøk på å samle inn slike data for kommunen som helhet. Som vi 
kommer tilbake til, valgte vi på grunn av lav oppslutning fra kommunenes 
side, ikke å fullføre denne delen av datainnsamlingen. 
2.2.1 Spørreskjemaundersøkelser av skoleelever 
De skolebaserte spørreundersøkelsene av ungdom var altså vårt eneste 
datagrunnlag for å studere endringer i rusmiddelbruk og rusmiddelrelaterte 
skader over tid. Disse undersøkelsene var til gjengjeld svært omfattende, 
og inkluderte også selvrapporterte opplysninger om kjøp av alkohol fra 
salgs- og skjenkesteder, så vel som opplysninger om andre relevante 
temaer. Dessuten var de særskilt relevante ettersom den rusforebyggende 
innsatsen i Regionprosjektets pilotkommuner hovedsakelig var rettet mot 
barn og unge.  
Designet til skoleundersøkelsene. Det ble gjennomført tre store 
spørreundersøkelser av skoleungdom. Den første fant sted høsten 2004, 
dvs. før iverksetting av de forebyggingstiltakene som inngikk i Region-
prosjektet. De påfølgende undersøkelsene gikk av stabelen høsten 2005 og 
høsten 2006.  
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Tabell 2.2. Oversikt over hvilke data som ble samlet inn i forbindelse med 
effektevalueringen. Datagrunnlaget for denne rapporten er markert med 
grått. 
Datakilder Når Hva ble kartlagt? Hvem ble 
kartlagt? 
Spørreundersøkelse 
blant elever på 
ungdomsskoler og 
videregående skoler 
Høst 2004 
Høst 2005 
Høst 2006 
Rusmiddelbruk 
Alkoholrelaterte problemer 
Tilgang på alkohol 
(Kunnskap og holdninger)  
(Foreldres grensesetting og 
kommunikasjon) 
Ungdom 
Kjøpsforsøk – Ungdom 
som forsøker å kjøpe 
alkohol på utsalgssteder 
uten å vise legitimasjon 
Vår 2005 
Vår 2007 
Tilgang på alkohol Ungdom 
Registerdata fra politiet 
og akuttmottak ved 
somatiske sykehus  
2002-2004* Rusrelaterte skader Ungdom og 
voksne 
Spørreundersøkelse 
blant ansatte på 
ungdomsskoler og 
videregående skoler 
Høst 2004 
Høst 2005 
Høst 2006 
Forebyggende aktivitet Skoler 
Spørreundersøkelse til 
personer/etater med 
ansvar for rusmiddel-
forebygging i pilot- og 
kontrollkommunene 
Høst 2004* Forebyggende aktivitet Kommuner 
* Pga. store problemer med å innhente slike data, ble de kun samlet inn i begrenset 
omfang og t.o.m. 2004 (se Baklien og Rossow 2006). Disse dataene inngår dermed ikke 
som en del av grunnlaget for effektevalueringen.  
Samtlige ordinære1 ungdomsskoler og videregående skoler i Region-
prosjektets ni pilotkommuner, og i sju andre kommuner, ble bedt om å 
delta i skoleundersøkelsene. Resultatene fra de kommunene som inngikk i 
prosjektet (dvs. pilotkommuner) kunne dermed sammenliknes med 
resultatene fra kommuner som ikke gjorde det (dvs. kontrollkommuner). Vi 
                                                 
1 Dvs. både offentlige og private skoler, men ikke spesialskoler. Riktignok ble en 
spesialskole ved en glipp innlemmet i studien, men opplysningene fra elevene ved denne 
skolen ble fjernet fra den datafilen som vi benyttet i de analysene som presenteres i den 
foreliggende rapporten. 
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rekrutterte kontrollkommuner med utgangspunkt i listen over kommuner 
som hadde søkt Sosial- og helsedirektoratet om midler fra Regionpro-
sjektet, men fått avslag. For å få best mulig sammenlikningsgrunnlag, 
valgte vi kommuner som lignet på pilotkommunene med hensyn til blant 
annet geografisk beliggenhet, befolkningstetthet, avstand til nærmeste 
storby, innbyggerantall og antall salgs- og skjenkesteder. Bortsett fra 
Askøy, var samtlige kontrollkommuner å finne på nevnte søkerliste. Tabell 
2.3 viser hvilke kontrollkommuner som ble valgt ut, og hvilke 
pilotkommuner disse var ment å ”matche”.  
Tabell 2.3. Pilotkommuner og kontrollkommuner. 
 Pilotkommuner Kontrollkommuner 
 Haugesund Ålesund 
 Larvik Tønsberg 
 Os Stjørdal 
 Narvik Kristiansund 
 Nesodden Askøy 
 Herøy, Sande, Ulstein, Hareid Andøy, Sortland 
 
Gjennomføring. Skoleundersøkelsene ble gjennomført på samme måte 
alle tre årene. På samtlige skoler som inngikk i studien, var det oppnevnt 
en kontaktperson som organiserte datainnsamlingen ved ”sin” skole. 
Spørreskjemaer ble delt ut i klasserommet, og besvart i løpet av en skole-
time under oppsyn av en lærer. På forhånd var skriftlig informasjon om 
undersøkelsen formidlet til elever og foresatte. Videre var samtykke-
erklæringer fra foreldre til elever på ungdomstrinnet blitt innhentet (i 2004 
måtte også mindreårige elever på videregående skole ha samtykke fra 
foreldre for å delta). Detaljerte beskrivelser av prosedyrer og framgangs-
måter for gjennomføring av undersøkelsen, og av hvordan vi sikret 
elevenes personvern, finnes i egne metoderapporter (Pape m.fl. 2005 og 
2007).  
Utvalg, frafall og deltakelse. I 2004 deltok 91 av totalt 94 skoler i under-
søkelsen. I 2006 var antallet deltakerskoler redusert til 82. Flere skoler 
trakk seg på grunn av stort arbeidspress, men også andre forhold spilte 
inn. Blant annet opplevde vi at en skole i en av pilotkommunene meldte 
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pass fordi elevene der allerede hadde deltatt i en annen spørreundersøkelse 
om rusmiddelbruk som fant sted i regi av lokale aktører. En skolesammen-
slåing (tre skoler ble slått sammen til en) bidro også til å redusere antallet 
deltakerskoler. 
I denne rapporten har vi kun analysert data fra den første (T1: 2004) og 
den siste (T2: 2006) undersøkelsen. Det var lite hensiktsmessig å bruke 
dataene fra 2005 ettersom mange av forebyggingstiltakene i pilotkom-
munene først ble iverksatt i løpet av 2005 (jf. kap. 1). Den samlede svar-
prosenten var 83% i 2004 og 86% i 2006. I 2004 var svarprosenten litt 
lavere i pilotkommunene (81%) enn i kontrollkommunene (84%), mens 
det var motsatt i 2006 (pilotkommuner: 87%, kontrollkommuner: 84%). I 
2004 var svarprosenten høyere på ungdomstrinnet (86%) enn på videre-
gående skole (80%), men i 2006 var oppslutningen omtrent like høy blant 
elever på de to skolenivåene. Etter alt å dømme skyldtes noe av frafallet 
blant elever på videregående skole i 2004 at de måtte ha samtykke fra 
foreldre/foresatte for å delta. I 2006, derimot, hadde vi fått tillatelse fra 
Personvernombudet til at elever på videregående skole selv kunne 
bestemme om de ville delta. Ytterligere opplysninger om utvalget, frafall 
og deltakelse er å finne i metoderapportene fra evalueringsprosjektet (Pape 
m.fl. 2005 og 2007).  
Data som inngikk i analysene. I analysene har vi kun inkludert skoler 
som deltok i både 2004- og 2006-undersøkelsen. I utgangspunktet gjaldt 
det 82 skoler. Imidlertid valgte vi å utelate en spesialskole fra 
datamaterialet, og ble dermed stående igjen med 81 skoler. Fordelingen av 
ungdomsskoler og videregående skoler i tiltaks- og kontrollkommunene 
var som vist i tabell 2.4. 
Alt i alt inkluderte datamaterialet opplysninger fra nærmere 39.000 skole-
ungdommer. Ved et par skoler hadde enkelte klassetrinn bare deltatt på en 
av de to undersøkelsene, og for å sikre best mulig grunnlag for å sammen-
likne resultatene fra 2004 og 2006, ble disse elevgruppene utelatt fra 
analysene. Ettersom Regionprosjektet dreide seg om rusforebyggende 
innsats på kommunalt nivå, utelot vi også elever på videregående skole 
(VGS) som ikke bodde i den kommunen som de gikk på skole i. Dette 
gjaldt en relativt stor andel (36%) av elevene på videregående skoler. 
Elever med manglende eller ufullstendige opplysninger om skole- og/eller 
kommunetilhørighet, ble også utelatt. Videre ble snaut 50 respondenter 
med åpenbart useriøse svar fjernet fra materialet. Etter at disse ”opp-
renskningene” var foretatt, inkluderte datafilen svar fra totalt 31.856 
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elever. Hvor mange som gikk på ungdomsskolen og på videregående skole 
i tiltaks- og kontrollkommunene på de to undersøkelsestidspunktene, er 
vist i tabell 2.5. 
Tabell 2.4. Antall ungdomsskoler (US) og videregående skoler (VGS) i 
tiltaks- og kontrollkommunene som inngikk i effektevalueringen. 
Pilotkommuner Kontrollkommuner 
 US VGS Sum  US VGS Sum 
Nesodden 4 1 5 Askøy 3 - 3 
Larvik  8 1 9 Tønsberg 7 2 9 
Haugesund  5 5 9* Ålesund 7 3 10 
Narvik 3 3 6 Kristiansund 2 2 4 
Os 3 3 6 Stjørdal 3 1 4 
Herøy, 
Sande, 
Ulstein, 
Hareid 
8 2 10 Andøy, Sortland 4 2 6 
Sum 29 18 45 Sum 26 10 36 
* Siden det var en skole i Haugesund som favnet både ungdomstrinnet og videregående 
opplæring, avviker det totale antallet skoler fra summen av ungdomsskoler og videre-
gående skoler. 
Tabell 2.5. Antall elever på ungdomsskolen (US) og på videregående skole 
(VGS) som deltok i undersøkelsen i pilot- og kontrollkommunene i hen-
holdsvis 2004 og 2006.  
 2004 2006 
 Pilot-
kommuner 
Kontroll-
kommuner Sum 
Pilot-
kommuner 
Kontroll-
kommuner Sum 
 US 3715 3928 7643 3974 4285 8259 
VGS  3694 4077 7771 4612 3571 8183 
Sum 7409 8005 15414 8586 7856 16442
 
Utfallsmål. Alkoholbruk, alkoholrelaterte problemer og mindreåriges 
kjøp av drikkevarer er de mest sentrale utfallsmålene i skoleundersøkelsen. 
Narkotikabruk er bare viet begrenset oppmerksomhet. Det henger 
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sammen med at alkohol er det desidert mest brukte rusmiddelet her til 
lands, og dermed også det rusmiddelet som forvolder flest skader og 
rusrelaterte problemer (Skretting 2000). Forekomsten av narkotikabruk er 
dessuten såpass lav blant norske tenåringer (jf. Hibell m.fl. 2004, Pape og 
Storvoll 2007) at statistiske analyser av de unges oppgitte bruk av slike 
rusmidler kan gi misvisende resultater (Pape og Storvoll 2006).  
I tråd med målsetningene for flere av tiltakene i Regionprosjektet, har vi 
også foretatt analyser av ungdommenes kunnskap om- og holdninger til 
rusmiddelbruk, og av foreldrenes grensesetting og kommunikasjon om 
rusmidler. I den forbindelse er det grunn til å understreke at det som først 
og fremst teller i rusforebyggende sammenheng, er at innsatsen faktisk 
fører til redusert rusmiddelbruk og færre rusmiddelrelaterte skader. 
Avstanden mellom økt kunnskap eller holdningsendringer i ”gunstig” 
retning og endret atferd er stor på dette feltet. Tidligere effektevalueringer 
har eksempelvis avdekket at mediekampanjer og skolebaserte tiltak kan 
bidra til kunnskapsøkning og endrede holdninger, men at slike framstøt 
sjelden gir nevneverdige effekter på bruk og skader (Babor m.fl. 2003, 
NOU 4:2003).  
2.2.2 Kjøpsforsøk i butikker som selger alkohol  
I effektevalueringen av Regionprosjektet har vi først og fremst undersøkt 
om det var holdepunkter for at den samlede rusforebyggende innsatsen ga 
uttelling. Å kartlegge mulige effekter av enkelttiltak lot seg av mange 
grunner ikke gjøre (jf. kap. 1.3.3). Men det fantes ett unntak, og det dreide 
seg om Ansvarlig salg. I motsetning til de fleste andre tiltakene i Region-
prosjektet, hadde Ansvarlig salg et avgrenset mål (å hindre at mindreårige 
får kjøpt alkohol på salgs- og skjenkesteder) som ikke overlappet med 
målsetningene til noen av de andre intervensjonene som ble iverksatt.  
Vi har effektevaluert Ansvarlig salg ved å gjennomføre såkalte kjøpsforsøk 
i to kommuner – en pilotkommune (Nesodden) og en nabokommune 
(Oppegård) som fungerte som sammenligningsgrunnlag. Datainnsam-
lingen foregikk på den måten at 18-åringer oppsøkte butikker og prøvde å 
kjøpe øl uten å vise legitimasjon. Om kjøpsforsøkene lyktes, eller om de 
unge ble avvist, ble nøye loggført. Alle butikker (n=20) med salgsbevilling 
for øl og ”rusbrus” i de to kommunene inngikk i studien. To runder med 
kjøpsforsøk ble gjennomført. Den første runden fant sted i 2005, det vil si 
før iverksetting av tiltaket i Nesodden kommune, mens den andre gikk av 
stabelen i 2007 (etter forsøk på implementering). Det er lange tradisjoner 
for å foreta slike kjøpsforsøk i forskningsøyemed (se f.eks. Forster m.fl. 
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1994, Freisthler m.fl. 2003, Schofield m.fl. 1994). Denne type data er også 
samlet inn i tilknytning til evalueringen av det finske lokalbaserte tiltaket 
som ble gjennomført omtrent samtidig som Regionprosjektet (Rossow 
m.fl., i ms). 
De ungdommene som foretok kjøpsforsøkene i 2005 ble ikke valgt ut 
etter noen bestemte kriterier. I 2007, derimot, valgte vi bevisst ut 18-
åringer som så yngre ut enn de var. I 2005 var det åtte ungdommer som 
bisto oss (fire gutter og fire jenter) og i 2007 var det ti (fem gutter og fem 
jenter). Alle foretok kjøpsforsøk i samtlige butikker. I de aller fleste 
tilfellene gjorde de ett kjøpsforsøk i hver butikk. Alt i alt ble det foretatt 
162 kjøpsforsøk i 2005 og 170 i 2007. 
Ungdommene ble instruert om hvordan de skulle oppføre seg under 
kjøpsforsøket. De fikk bl.a. beskjed om at de ikke skulle handle noe annet 
enn øl, og at dersom de ble spurt om legitimasjon, skulle de si at det hadde 
de ikke med seg. I 2005 ble det i halvparten av gangene forsøkt å kjøpe to 
halvflasker pils og i den andre halvparten av gangene forsøkt å kjøpe seks 
halvflasker pils. Ettersom antallet flasker ikke viste seg å ha noen 
betydning for utfallet av kjøpsforsøkene, ble det i 2007 kun forsøkt å 
kjøpe to halvflasker pils av gangen. Kjøpsforsøkene ble foretatt på fredags 
ettermiddager og lørdager, altså på de tidspunktene hvor en kan forvente 
at det er vanligst at ungdom kjøper øl. Forskerne var til stede og 
observerte under forsøkene. Etter hvert kjøpsforsøk fylte ungdommene ut 
et skjema hvor de oppga hvilken butikk forsøket var foretatt i, om de ble 
bedt om å vise legitimasjon, om de fikk kjøpt øl, hvilken ukedag forsøket 
ble gjort, når på døgnet det var og en rekke andre forhold som kunne ha 
betydning for utfallet av kjøpsforsøket.  
2.2.3 Spørreskjemaundersøkelse blant ansatte ved skoler  
I forbindelse med gjennomføringen av alle tre spørreundersøkelsene av 
skoleungdom, kartla vi den rusforebyggende aktiviteten ved de skolene 
som deltok i undersøkelsen. Den som organiserte datainnsamlingen blant 
elevene ved den enkelte skolen, fikk tilsendt et spørreskjema som 
omhandlet den forebyggende innsatsen ved skolen siste skoleår (på t1 
spurte vi om skoleåret 2003/2004, osv.). De ble blant annet presentert for 
en liste over aldersadekvate tiltak fra direktoratets meny, og de antatt mest 
brukte tiltakene i skoleverket, og bedt om å krysse av hvilke av disse 
tiltakene de hadde brukt. For en nærmere beskrivelse av det spørre-
skjemaet som ble benyttet i denne undersøkelsen se Pape m.fl. (2005 og 
2007).  
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2.2.4 Andre data 
Registerdata fra politiet og akuttmottak ved somatiske sykehus. I 
2004/2005 gjorde vi et forsøk på å samle inn registerdata på indikatorer på 
rusmiddelrelaterte skader i voksenbefolkningen fra akuttmottak ved 
somatiske sykehus og fra politiet i flere av pilotkommunene. Vi samlet 
nærmere bestemt inn tidsserier med antall skader (f.eks. voldstilfeller og 
akutt alkoholforgiftning) per måned over flere år f.o.m. 2002.  
Såkalte styrketestberegninger viste imidlertid at det registrerte skade-
omfanget i de enkelte kommunene var for lite til at selv en relativt 
betydelig effekt av Regionprosjektet kunne påvises. Selv en reduksjon i 
omfanget av registrerte skader på så mye som 30%, var for liten til å være 
statistisk signifikant i de største kommunene (Haugesund og Larvik). Det 
kunne heller ikke la seg gjøre å samle inn registerdata for alle pilot-
kommunene – slik at de kunne studeres som en samlet enhet. I flertallet av 
tilfellene dekket det aktuelle sykehuset eller politikammeret flere 
kommuner, noe som gjorde det vanskelig å hente ut informasjon kun for 
pilotkommunene. Vi gjorde derfor ikke flere forsøk på å samle inn 
registerdata på indikatorer på rusmiddelrelaterte skader. 
Spørreskjemaundersøkelse om forebyggende tiltak i kommunene. Vi 
hadde også lagt opp til å kartlegge den forebyggende innsatsen i pilot- og 
kontrollkommunene gjennom prosjektperioden. Til dette formålet 
utarbeidet vi et spørreskjema som vi høsten 2004 sendte til etater/ 
personer med ansvar for rusmiddelforebyggende arbeid i de ni 
kommunene som deltok i Regionprosjektet samt de 7 kontrollkommunene 
som inngikk i evalueringen. Skjemaet omfattet spørsmål om den fore-
byggende innsatsen i kommunen det siste året, blant annet om antall salgs- 
og skjenkesteder, åpningstider, kontroller med salg og skjenking, 
sanksjoner ved brudd på salgs- og skjenkebestemmelser, bruk av individ-
rettede (f.eks. Unge & rus) og selektive tiltak (f.eks. MST), samordning av 
lokale tiltak/etaters virksomhet for å forebygge rusmiddelproblemer og 
ressursbruk (i kroner) på rusmiddelforebyggende tiltak. Etter flere purre-
runder fikk vi (til dels ufullstendige) svar fra 9 av de 16 kommunene 
(Baklien og Rossow 2006). Også blant pilotkommunene manglet det svar 
fra omtrent halvparten. På denne bakgrunn gjorde vi ikke tilsvarende 
forsøk på å kartlegge det rusmiddelforebyggende arbeidet de påfølgende 
årene.  
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3 Organisering  
Dette kapitlet vil beskrive organiseringen av Regionprosjektet, både på 
sentralt og lokalt nivå. Vi vil legge særlig vekt på de aspektene ved organi-
seringen som kan tenkes å ha fått betydning for hvordan prosjektet 
utviklet seg.  
3.1 Sentral organisasjon 
Som nevnt foran fikk Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag fra det da-
værende Sosialdepartementet å styre Regionprosjektet sentralt. Oppdraget 
ble gitt gjennom oppdragsbrevet som hvert år spesifiserer og konkretiserer 
direktoratets oppgaver. Direktoratets vurdering var at rammevilkårene var 
politisk bestemt og ikke knyttet til en analyse av ressursbehov, realistiske 
tidsrammer, politisk og faglig forankringsbehov i kommunene, tidsforbruk 
for utvikling av programmer, eller evaluering2. Mandatet som ble gitt i 
tildelingsbrevet, hadde følgende tre punkter: 
• ”Sosial- og helsedirektoratet skal iverksette prøveprosjekter i en eller to 
regioner for å utvikle mer målrettede og samordnende forebyggende innsatser på 
kommunalt nivå 
• Det er behov for dynamisk kunnskapsbasert samarbeid mellom ulike aktører 
på lokalt plan 
• Det er satt av 24 millioner fordelt på 3 år.” 
I en tidlig fase av forarbeidet, ble det bestemt at flere kommuner og 
regioner skulle inkluderes i prosjektet. Begrunnelsen var at det da ble 
lettere å ivareta ulike geografiske, demografiske og andre forskjeller som 
kunne ha betydning for evaluering og resultater.  
Den sentrale organiseringen fulgte en hierarkisk modell (jf. figur 3.1). Det 
viktigste elementet var arbeidsgruppa. Den ble ledet av direktoratets 
prosjektleder, som igjen rapporterte til avdelingsdirektør i direktoratets 
avdeling rusmidler. Arbeidsgruppa møttes en gang i måneden, oftest til et 
to-dagers møte, gjennom hele prosjektperioden. Den besto av en 
representant fra hver av landet syv regionale kompetansesentre for rus-
                                                 
2 Kilde: Utkast til sluttrapport fra Sosial- og helsedirektoratet. 
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middelspørsmål. Som vi kommer tilbake til, var de samme representantene 
også faglige rådgivere for hver sine pilotkommuner.  
Figur 3.1. Organisasjonskart – sentralt nivå. 
Sosial- og
Helsedirektoratet,
avd. rusmidler
Sentral 
prosjektleder
Sentral 
arbeidsgruppe
7 regionale
kompetanse-
sentre
Styrings-
gruppe
Referanse-
gruppe
6 tiltaks-
kommuner
 
Arbeidsgruppa ble opprettet i september 2003, men besto i den første 
fasen bare av representanter for tre av kompetansesentrene. Disse var med 
på å sette sammen tiltaksmenyen, og de var med på å velge ut hvilke 
kommuner som skulle være med. Etter oppstartkonferansen i mars 2004, 
ble arbeidsgruppa utvidet til å omfatte alle kompetansesentrene.  
Gjennom prosjektets gang har det også vært snakk om en styringsgruppe, 
men det har vært uklart hvem som har vært medlemmer av denne. Ved 
enkelte anledninger, særlig når det har vært konflikter og uenighet i 
arbeidsgruppa, har avdelingsdirektøren i avdeling rusmidler blitt omtalt 
som ”styringsgruppa”.  
I tillegg til styringsgruppa ble det også oppnevnt en referansegruppe (i 
noen dokumenter omtalt som en ressursgruppe). Den besto av 
representanter fra Politidirektoratet, Læringssentret, Norges Idretts-
forbund/Norges Olympiske komite, elevorganisasjoner, Foreldreutvalget 
for grunnskolen, AKAN, Alkokutt, Actis, Landsrådet for norske barne- og 
ungdomsorganisasjoner, Kommunenes sentralforbund og Barneombudet. 
Denne gruppa hadde i praksis liten befatning med prosjektet. Den har ikke 
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hatt noen møter etter at prosessevalueringen kom inn i prosjektet i august 
2004.  
Kanskje kan bortfallet av styringsgruppa og referansegruppa tas som et 
uttrykk for at Regionprosjektets organisasjonsmodell forvitret noe ganske 
raskt etter oppstart. I hvert fall er det grunn til å tro at prosjektet kunne ha 
utviklet seg annerledes dersom disse gruppene hadde vært aktive og til 
stede gjennom hele prosjektperioden.  
For å oppsummere, er det flere aspekter ved organisasjonsmodellen som 
bød på problemer i praksis. Den første er at det tidvis var noe uklart hvor 
beslutningsmyndigheten lå. Selv om arbeidsgruppa var det sentrale 
elementet i organisasjonsmodellen, hadde de ikke endelig mandat til å fatte 
beslutninger. Medlemmene fra kompetansesentrene opplevde at den 
kompetansen og lange erfaringen de hadde fra feltet, i noen tilfeller ble 
overprøvd av direktoratet. Særlig gjaldt det når prosjektets sentrale 
prosjektleder tok med seg konklusjonene fra lange og intense diskusjoner i 
arbeidsgruppa til sin sjef, som så kanskje fattet beslutninger som ikke 
samsvarte med det gruppa hadde drøftet seg fram til. Dette kommer vi 
tilbake til i kapittel 5.  
Ett annet viktig aspekt var at de seks tiltaksområdene som var 
grunnenhetene i det lokalbaserte prosjektet, ikke var direkte representert i 
den sentrale arbeidsgruppa. I andre store satsninger som har vært initiert 
sentralt og som har blitt iverksatt lokalt, har det vært en selvfølgelig måte å 
organisere prosjektet på (se f.eks. Baklien m.fl. 2004). Det at kommunene 
ikke var med i noen deler av den sentrale organisasjonsstrukturen, 
forlenget veien fra det som skjedde på sentralt nivå og ned til kommunene. 
Det betydde også at ingen av dem som kjente de kommunale ramme-
betingelsene direkte på kroppen, var tilstede når man på sentralt nivå 
drøftet tiltak som hadde konsekvenser for gjennomføringen ute i 
kommunene. Som vi kommer tilbake til seinere i rapporten hadde denne 
omveien konsekvenser for utviklingen av prosjektet.  
3.2 Mellomnivået og de regionale kompetansesentrene  
De regionale kompetansesentrene spilte altså en viktig rolle i Region-
prosjektet, og de hadde en sentral plass i organisasjonsmodellen. Dette er i 
tråd med de retningslinjene som var gitt i Handlingsplanen der prosjektet 
ble presentert: 
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”Prosjektet styres sentralt av Sosial- og helsedirektoratet i tett samarbeid med de 
aktuelle regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål.”  
De regionale kompetansesentrene har tre hovedoppgaver: 
• Stimulering til utvikling av forebyggende tiltak i kommunene 
• Kompetanseutvikling i kommunene og i spesialisthelsetjenesten 
• Nasjonale spisskompetanseområder 
Som vist i tabell 3.1, har vi syv kompetansesentre, som dekker hver sin 
region. Nordnorsk kompetansesenter i Narvik har ansvaret for Nord-
Norge. Midt-Norsk kompetansesenter dekker Midt-Norge. Region Vest er 
delt mellom Stiftelsen Bergensklinikkene og Rogaland A-senter. 
Borgestadklinikken i Skien har ansvaret for kommunene i Sør-Norge, 
Østnorsk kompetansesenter for region øst og Rusmiddeletatens 
kompetansesenter i Oslo for hovedstaden.  
Kompetansesentrenes deltakelse i Regionprosjektet generelt og i den 
sentrale arbeidsgruppa spesielt, har vært forankret i direktoratets årlige 
oppdragsbrev som spesifiserer sentrenes arbeidsoppgaver. Fra direktor-
atets side ble det lagt vekt på at aktivitetene knyttet til Regionprosjektet var 
innenfor rammene av de oppgavene som de regionale kompetanse-
sentrene allerede hadde. Bortsett fra noe tilskudd til reiser og lignende, ble 
kompetansesentrene i motsetning til pilotkommunene ikke tilført noen 
ekstra ressurser i forbindelse med prosjektet.  
De kompetansesenterrepresentantene som deltok i den sentrale arbeids-
gruppa, hadde også ansvar for hver sine pilotkommuner. De var altså 
bindeleddet mellom sin kommune og det sentrale nivået. Tabell 3.1 viser 
hvordan pilotkommunene ble fordelt på kompetansesentrene.  
Selv om det i følge våre informanter ikke var noe bevisst strategi å velge 
en pilotkommune i hver kompetansesenterregion, endte man med seks 
kommuner som fordelte seg naturlig på kompetansesentrene. Fordi det 
var et ønske å involvere alle kompetansesentrene, ble pilotkommunen 
Nesodden knyttet til både Rusmiddeletatens kompetansesenter, og Øst-
norsk kompetansesenter. Begge fagkontaktene var medlemmer av den 
sentrale arbeidsgruppa, og begge fulgte opp det lokale prosjektet.  
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Tabell 3.1. Pilotkommunene fordelt på de regionale kompetansesentrene 
for rusmiddelspørsmål. 
Pilotkommune Kompetansesenter 
Larvik Borgestadklinikken 
Haugesund Rogaland A-senter 
Ytre Søre Sunnmøre Midt-Norsk kompetansesenter 
Narvik Nord-Norsk kompetansesenter 
Nesodden Østnorsk kompetansesenter og Rusmiddeletatens kompetansesenter 
Os Bergensklinikkene 
 
De regionale kompetansesentrene var altså gitt en nøkkelrolle i organi-
seringen av Regionprosjektet. Kompetansesentrene fikk den plassen som 
uten dem naturlig ville tilfalt pilotkommunene i den sentrale arbeids-
gruppa. I tillegg til å gi kommunene faglig støtte, ble de bindeleddet 
mellom det sentrale og det lokale nivået. Deres posisjon og rolle bidro 
også til at direktoratet og deres prosjektleder ble minimalt involvert i den 
lokale iverksettingen.  
3.3 Kommunen som gjennomfører og arena 
Regionprosjektets midler kom inn i en kommuneøkonomi som er relativt 
fattig. I hvert fall var fattigdomsbeskrivelsene svært vanlige i svarene til de 
rådmenn og ordførere vi intervjuet. Da er det naturlig at det blir viktig å 
jakte på sentrale pengekilder. Regionprosjektet var en slik kilde. Antropo-
logene snakker om at det menneskelige utviklingstrinnet før jordbruks-
samfunnet, er jeger- og sankekulturen. Vi kan godt si at i en del flinke, 
norske kommuneadministrasjoner finnes det en slik jeger- og sankekultur. 
Flere de intervjuede ordførerne, sa seg for øvrig enig i en slik beskrivelse. 
De la også vekt på at mange sentralt initierte prosjekter forutsetter en viss 
kommunal egeninnsats. Regionprosjekt kom ikke med noe slikt krav, og 
det oppfattet de som positivt.  
Noen kompetansesentre klaget over at enkelte kommuner lar fore-
byggende arbeid være helt avhengig av eksterne midler. Vi har også blitt 
fortalt at noen kommuner har egne stillinger som har som hovedoppgave 
å lete etter sentralt utlyste prosjektpenger. Enkelte kommunale aktører, 
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særlig de på ordfører- og rådmannsnivå, har også ytret at denne formen 
for styrte og merkede tilskudd kan sees på som en uthuling av det 
kommunale selvstyret. Dette er imidlertid et tema som faller utenfor 
evalueringen av Regionprosjektet.  
3.3.1 Ulike kommunale rammer  
Den kommunale rammen for gjennomføringen av Regionprosjektet har 
vært forskjellig langs flere dimensjoner. For det første er hele det politiske 
spekteret representert blant ordførerne, fra FrP i Os til SV på Nesodden. 
For det andre er pilotkommunene ulikt organisert. Kanskje mest spesiell er 
Larvik, som har en rendyrket to-nivå-modell der kommunestyret har 
delegert all den myndighet som loven tillater til rådmannen. Aktørene i 
Larvik har vært opptatt av at de har en organisering som har forenklet 
prosjektgjennomføringen. De andre pilotkommunene har organisert 
forvaltningen på en slik måte at det politiske nivåer blir mer direkte 
involvert i arbeidet, både med det lokale regionprosjektet og med andre 
saker. For det tredje er kommunene ganske ulike når det gjelder folketall, 
selv om de aller minste og de aller største kommunene mangler i 
prosjektet. De lokale rammebetingelsene er også ulike ved at Region-
prosjektet omfatter både enkeltkommuner, og småkommuner som 
samarbeider.  
Det er også en viss variasjon i den lokale organiseringen av prosjektet, 
igjen langs flere dimensjoner. Noen kommuner bygget på prosjekter som 
allerede var i gang, noe som kanskje gav dem et forsprang. Som vi skal 
komme tilbake til, gjaldt det blant annet Larvik. På Ytre Søre Sunnmøre 
kunne de fire pilotkommunene bygge videre på det arbeidet som var gjort 
i det interkommunale ungdomsteamet. På Nesodden og i Haugesund 
kunne man bruke et veletablert SLT-arbeid3 som grunnmur for sitt lokale 
regionprosjekt. Os og Narvik startet i noe større grad med ”blanke ark” 
når de skulle organisere og strukturere sitt lokale prosjekt. 
3.3.2 Prosjektorganisering eller plassering i den ordinære 
strukturen 
Det er to hovedformer for organisering av den typen lokale satsninger 
som Regionprosjektet representerer i kommunene. Den ene er det vi kan 
kalle en prosjektorganisering, mens den andre innebærer å gi prosjektet en 
                                                 
3 SLT står for Samordnende lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. 
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plass i den ordinære kommunale forvaltningsstrukturen. Begge måtene å 
gjøre det på har sine fordeler og ulemper, og begge organisasjonsformene 
er representert blant pilotkommunene. Så vidt vi kjenner til, har verken 
kompetansesentrene eller direktoratet forsøkt å påvirke hvilken organisa-
sjonsform den enkelte kommunen skulle velge. Det vanligste ser imidlertid 
ut til å være en tradisjonell prosjektorganisering, noe som innebærer at 
prosjektet er organisert på utsiden av den ordinære forvaltningsstrukturen. 
En slik organisering er gjerne betegnet som en midlertidig modifikasjon av 
den eksisterende organisasjonen, rettet inn på en tidsbegrenset engangs-
oppgave (jf. Ryen 1993, Baklien 1996). 
For flere av kommunene ser det ut til at det lå føringer i den kommunale 
strukturen som var med på å bestemme hvordan prosjektet ble plassert. 
Det kunne dreie seg om at man koblet seg på allerede eksisterende pro-
sjekter, eller at den som skulle koordinere pilotprosjektet allerede hadde en 
bestemt plassering i forvaltningshierarkiet. For Larvik var det to viktige 
føringer. Den ene var kommunens eget prosjekt, Sentrumsprosjektet, som 
hadde felles styringsgruppe med Regionprosjektet. Kommunen har i flere 
sammenhenger understreket at de opplever seg som ”en småby med storby-
problemer”. Den andre var som vi har nevnt foran, kommunens spesielle 
organisasjonsstruktur der rådmannen er ansvarlig leder for hele den 
kommunale organisasjonen. Prosjektet var altså ikke bare plassert direkte 
under rådmannen, men under en rådmann som har større handlingsrom 
enn i de fleste andre kommuner. Likevel sammenfaller organisasjons-
planen for prosjektet i Larvik med den vi finner i de fleste andre pilot-
kommunene. Den har en prosjektleder og en styringsgruppe, og på 
grunnivået finner vi arbeidsgrupper eller prosjektgrupper for innsats-
områder og delprosjekter (jf. figur 3.2).4 
Også i Haugesund kommune var den lokale prosjektlederen plassert rett 
under rådmannen. Der var ikke dette en beslutning som var tatt spesielt 
for Regionprosjektet, men som hadde sammenheng med at dette var den 
plasseringen de allerede hadde av kommunens SLT-koordinator. En 
sentral aktør beskriver situasjonen i Haugesund slik:  
”Prosjektgruppa ruller og går av seg selv. Dette er kombinert med en sterk politisk 
vilje, og preget av en klar og tydelig tverrpolitisk enighet. Det er veldig kort vei til 
beslutningstakerne, og dette har blitt en del av Haugesund kommunes politikk.” 
                                                 
4 Kilde: Sluttrapport fra Larvik kommune.  
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Figur 3.2. Eksempel på lokal prosjektorganisering: Larvik. 
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På Ytre Søre Sunnmøre lå den viktigste føringen i at prosjektet skulle dekke 
fire kommuner. Det var derfor ikke naturlig å legge det inn i forvaltnings-
strukturen i én kommune. Der forholdt prosjektlederen seg til en styrings-
gruppe som hadde lensmannen i Ulstein og Hareid som leder, og som for 
øvrig besto av rådmennene i de fire kommunene. Ved avslutningen av 
prosjektet oppsummerer de at en tradisjonell prosjektorganisering har 
fungert bra for dem. De mener også at det for dem har vært gunstig å 
skille politikk og administrasjon, og å unngå politikere i styringsgruppa.  
Narvik kommune begynte med en prosjektorganisering. I den siste fasen, 
da alle delprosjektene var i god gjenge, gikk prosjektlederen ned til halv 
stilling, og brukte den andre halvparten av tiden som barnevernsleder. I 
følge henne selv var det en løsning som både prosjektet og barnevernet 
tjente på, fordi hun kunne ta med seg nettverket som var etablert gjennom 
prosjektet inn i jobben som barnevernsleder, en jobb som var plassert i det 
ordinære, kommunale forvaltningshierarkiet. Dermed fikk hun også barne-
vernet mer involvert i det lokale Regionprosjektet. 
Den kommunen som tydeligst har plassert pilotprosjekt inn i den ordinære 
kommunale strukturen, er Os. Der bar opplegget preg av ”et løsning finner 
sitt problem” (jf. ”garbage can”-teorier om beslutningsprosesser. Cohen 
m.fl. 1972). Kommunen hadde en relativt nyansatt rusmiddelkonsulent, 
som ikke hadde rukket å få timeplanen og skrivebordet fylt av arbeids-
oppgaver. De hadde med andre ord en person som satt klar da Region-
prosjektet kom. Kanskje var dette en grunn til at Os kom raskere i gang 
enn andre kommuner, det kan nesten virke som prosjektet der var etablert 
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før direktoratet hadde sendt ut invitasjon om å delta i Regionprosjektet. 
De fikk godkjent prosjektplanen i den sentrale arbeidsgruppa flere 
måneder før de andre kommunene. Kanskje betydde det også noe at den 
kommunale forvaltningen nylig var omorganisert. Det lå få føringer i den 
nye organisasjonen. Men ressursmangel begrenset handlingsrommet. Så 
kom Regionprosjektet, som bidro med både økonomiske og faglige 
ressurser, og dermed også skapte nytt handlingsrom. Deres beskrivelse av 
situasjonen var at ”dette gir oss en unik sjanse”. Også i Os har prosjektlederen 
hatt direkte tilgang til rådmannen, men han har også forholdt seg til 
enhetsleder og kommunaldirektør. Hans enhetsleder beskriver for øvrig 
posisjonen slik: ”Prosjektkoordinatoren skal være mer kommunal enn de fleste av 
oss. Han skal samordne.” 
Plasseringen i en ordinær forvaltningsstruktur gir en annen type autoritet 
enn prosjektorganiseringen. Det blir lettere å spille på andre som en har 
rundt seg i strukturen, mens prosjektorganiseringen utenfor den byrå-
kratiske linjeorganisasjonen gir noen friheter som man har hatt mindre av 
for eksempel i Os. En slik plassering på ”innsiden” kan imidlertid gi be-
grensninger i handlingsrommet. Kanskje må prosjektet konkurrere med 
andre oppgaver, om arbeidskraft, penger og oppmerksomhet. Fordelen er 
imidlertid at en slik innsideplassering kan gi tettere kontakt med andre 
posisjoner og personer som det kan være nyttig å forholde seg til. Det er 
også lettere å gi andre et eierforhold til prosjektet, det blir lettere til ”vårt 
prosjekt”. Dette kan også virke positivt inn på mulighetene for videre-
føring.  
En prosjektorganisering på utsiden av den ordinære strukturen kan øke 
handlingsrommet fordi prosjektleder i mindre grad må forholde seg til 
byråkratiske barrierer. Prosjektleder får en mer entydig og eksklusiv 
lojalitet til prosjektet. Men tilgangen til viktige andre kan bli vanskeligere, 
og det blir lett ”mitt prosjekt” heller enn ”vårt prosjekt”. Manglende 
eierskap hos andre, kan også hemme forankring og videreføring.  
Prosjektorganiseringen gir også en entydig og eksklusiv lojalitet til pro-
sjektet og ikke til noe annet, mens den hierarkiske plasseringen gjør det litt 
vanskeligere. Men når det gjelder forankring og videreføring, er trolig den 
hierarkiske plasseringen er en styrke. En prosjektorganisering blir lettere 
en utenpå-aktivitet. Når den lokale prosjektledelsen er plassert inn i den 
ordinære forvaltningsstrukturen, så kommer også prosjektet inn i hver-
dagslivet på en annen og bedre måte. For forholdet mellom prosjektliv og 
hverdagsliv kan være vanskelig.  
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3.4 Oppsummering 
I sin presentasjon av prosjektet la Regjeringens handlingsplan stor vekt på 
lokalt eierskap og lokal styring av Regionprosjektet. Den sentrale styringen 
var imidlertid så vidt sterk at eierskapet i oppstartsfasen nok var forankret 
mer sentralt enn lokalt. Men som vi utdyper i neste kapittel gjorde 
pilotkommunene prosjektet til sitt. Det gjaldt både gjennom kommunenes 
valg av intervensjoner som skulle implementeres, og gjennom måten de 
organiserte sine prosjekter på. Slik sett kan dette være en illustrasjon av 
Offerdals påpekning av at det i blant kan være mer i tråd med de nasjonale 
politiske ambisjonene at statlig politikk ikke blir iverksatt helt som tiltenkt 
(Offerdal 2005). 
3.5 Hovedpunkter 
• På sentralt nivå var Regionprosjektet hierarkisk organisert, men 
etter en modell som forvitret noe ved at en planlagt styringsgruppe 
og referansegruppe falt bort. Dette førte til at det tidvis var uklart 
hvor beslutningsmyndigheten lå. Arbeidsgruppa besto av den 
sentrale prosjektlederen i Sosial- og helsedirektoratet og en 
representant fra hvert av de 7 regionale kompetansesentrene for 
rusmiddelspørsmål. 
• De regionale kompetansesentrene hadde en nøkkelrolle i organi-
seringen. De fikk den plassen som uten dem naturlig ville tilfalt 
pilotkommunene i den sentrale arbeidsgruppa. I tillegg til å gi 
kommunene faglig støtte, ble de bindeleddet mellom det sentrale 
og det lokale nivået.  
• De lokale, kommunale rammebetingelsene for gjennomføringen 
har vært forskjellig. Noen kommuner har bygget på etablerte 
prosjekter eller samarbeidsrelasjoner, mens andre har begynt mer 
forfra. De fleste kommunene valgte en prosjektorganisering på 
utsiden av ordinære forvaltningsstrukturen.  
• Alle pilotkommunene har imidlertid valgt en organisasjonsform 
med styringsgruppe og prosjektleder, og med egne arbeidsgrupper 
eller prosjektgrupper for innsatsområder og delprosjekter. Slik har 
de involvert mange etater, profesjoner og personer i gjennom-
føringen av de lokale prosjektene.  
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4 Fra handlingsplan til handling 
De viktigste elementene i Regionprosjektet som intervensjon var økono-
miske tilskudd, sentral styring i regi av Sosial- og helsedirektoratet og faglig 
oppfølging fra de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål. I 
dette kapitlet vil vi beskrive denne innsatsen nærmere og hvordan den ble 
brukt. Først beskriver vi utviklingen i prosjektet fra omtalen i Regjeringens 
handlingsplan til iverksetting på lokalt plan.  
4.1 Konkretisering gjennom flere ledd 
Med bakgrunn i Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 
(2003-2005), ble Regionprosjektet nærmere konkretisert i Sosial- og helse-
direktoratet, og kommunene ble invitert til å søke om deltakelse. 
Prosjektet ble videre konkretisert og operasjonalisert i prosessen der 
kommunene bestemte hva de skulle gjøre og hvilke tiltak de syntes passet i 
egen kommune. Nok en konkretisering ble foretatt av aktørene på de ulike 
forbyggingsarenaene. Dermed blir det en ganske lang vei fra Handlings-
planen, og til de konkrete tiltakene i kommunene (jf. figur 4.1).  
Figur 4.1. Veien fra beslutning til tiltak. 
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Figur 4.1 beskriver hvordan beslutningene som var tatt på sentralt nivå – 
via direktoratets konkretiseringer – ble oversatt til handling på lokalt nivå. 
Slike ”oversettelser” betyr nesten alltid at noe mening går tapt og noe 
legges til (jf. Kronenfeld og Vike 2002, Sulkunen m.fl. 2003). 
Regionprosjektets oversettelsesprosess gikk som vist gjennom flere ledd. 
Allerede i det første leddet, altså fra Handlingsplanen til direktoratets 
konkretisering, skjedde det viktige oversettelser. Handlingsplanen la vekt 
på at prosjektet skulle være lokalbasert forebygging, der man skulle kon-
sentrere seg om tiltak som kommunene selv følte behov for og entusiasme 
overfor. Intensjonen var bl.a. uttrykt slik (Handlingsplanen side 17):  
”Forebyggende arbeid er mest effektivt når det er tilpasset lokale forhold og beslutninger 
tas så nært de berørte parter som mulig. Dette medfører at kommunene må få et større 
ansvar enn tidligere når det gjelder utvikling og samordning av innsatser på lokalt 
nivå.” 
I Handlingsplanen heter det videre at tiltakene skal vurderes ut fra mål-
oppnåelse: 
”Rusmiddelpolitikken skal målrettes, og tiltakene vurderes ut fra måloppnåelse. 
Ressursbruken skal i større grad gjøres avhenging av kunnskap om måloppnåelse.” 
Intensjonene i Handlingsplanen var altså at Regionprosjektet både skulle 
ha lokal tilpasning og lokalt eierskap og samtidig være målrettet og basert 
på kunnskap om måloppnåelse. Dette avfødte to spørsmål: - om det var 
mulig å forene disse intensjonene i ett og samme prosjekt, og - hvordan 
intensjonene ville bli vektlagt når prosjektet skulle konkretiseres og 
omsettes i handling.  
Da Sosial- og helsedirektoratet gikk i gang med å konkretisere Handlings-
planens intensjoner, skjedde det en forskyvning av fokus fra ”det lokal-
baserte” og ”lokalt eierskap”, til ”måloppnåelse” og ”evidens- eller kunn-
skapsbaserte tiltak”. I direktoratet ble det uttrykt ambisjoner om at 
lokalnivået skulle iverksette tiltak som man visste virket og var effektive. 
Betoningen av at Regionprosjektet skulle omfatte ”godt fundamenterte 
tiltak” var tydelig allerede i utlysningsteksten hvor norske kommuner ble 
invitert til å søke om å delta i Regionprosjektet.  
At direktoratet stilte krav til bruk av evidensbaserte tiltak, ble senere 
uttrykt gjentatte ganger overfor pilotkommunene. For eksempel ble det 
sagt slik under Regionprosjektets oppstartskonferanse: ”Når det gjelder valg 
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av tiltak, stiller vi krav til evidensgrunnlag. Vi må vite noe om effekten før vi ønsker 
tiltakene.” Direktoratets krav om evidensgrunnlag ble fulgt opp med en 
”meny” av (presumptivt) evidensbaserte tiltak som kommunene kunne 
velge fra (se pkt. 4.2). Som vi kommer tilbake til, ble denne menyen stå-
ende i en viss motsetning til Handlingsplanens intensjon om lokalt eier-
skap og lokal utvikling og samordning av tiltak. Et annet forhold som var 
sentralt i direktoratets konkretisering var utvelgelsen av de kommunene 
som skulle være med. 
Alle norske kommuner ble invitert til å søke om å delta i Regionprosjektet. 
Utlysningsteksten inneholdt følgende tilbud under den forlokkende over-
skriften ”Vi tilbyr”: 
• Økonomiske og faglige ressurser slik at prosjektet ikke blir en belastning 
• Medvirkning i hele prosessen, undersøkelser, oppfølging, veiledning og 
evaluering 
• Mulighet til å delta i utvikling av godt fundamenterte tiltak og modeller for 
virksomt forebyggende arbeid på lokalt nivå 
Da direktoratet valgte deltakerkommuner fra den store bunken av søk-
nader, ble de antatt beste valgt. Det vil si de kommunene som visste hva 
de ville og hvorfor, og de som allerede var engasjert og som hadde invol-
vert både ordførere og rådmann. Disse utvalgskriteriene representerer en 
sterk og avgjørende konkretisering av prosjektet. Med andre kriterier og 
andre pilotkommuner, ville det ha blitt et annet Regionprosjekt.  
4.2 Tiltaksmenyen  
Tiltaksmenyen kan betraktes som direktoratets tydeligste konkretisering av 
de nokså generelle målene i Handlingsplanen, og som ett av de viktigste 
styringsmidlene i prosjektet. Beslutningene om hva som skulle med og hva 
som skulle utelates, var styrende for hva prosjektet ble i praksis. 
4.2.1 Innholdet i tiltaksmenyen  
Menyen ble utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med 
representanter fra noen av de regionale kompetansesentrene for rus-
middelspørsmål (Bergensklinikkene, Rogaland A-senter og NNK-rus i 
Narvik). I følge våre informanter, ble vurderingene av hvilke tiltak som 
skulle inkluderes i menyen basert på to ferske forskningsoppsummeringer 
(Babor m.fl. 2003 og NOU 2003:4). Det er likevel klart at innspillene fra 
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kompetansesentrene var viktige for utformingen av menyen. Flere av 
kompetansesentrene fikk inn sine ”hjertebarn”; eksempelvis Unge & rus 
som er videreutviklet av kompetansesenteret i Nord-Norge og Kjentmann 
som er utviklet av Bergensklinikkene. 
Tiltakene på menyen ble delt inn i fire hovedgrupper: Skoleprogrammer, 
tidlig intervensjonsprogrammer, familieintervensjoner og tiltak for utelivs-
bransjen5. Se tabellene 4.1-4.4 for en oversikt over hvilke tiltak som 
inngikk i disse gruppene, og en kort beskrivelse av tiltakenes målgrupper 
og målsettinger. Presentasjonen er basert på beskrivelser av menyen slik 
den ligger på Regionprosjektets hjemmeside.6 Den siste kolonnene i 
tabellene, som viser om det er grunnlag for å anta at tiltakene har effekt på 
rusmiddelbruk og -skader, er utformet på bakgrunn av nyere litteratur-
gjennomganger og egne søk i aktuelle databaser. Hjemmesidene ga ikke 
tilstrekkelig informasjon om dette. Det framgikk heller ikke hva det kostet 
å gjennomføre tiltakene. (Tiltakene beskrives nærmere i appendiks 1.)  
Tabell 4.1. Skoleprogrammer anbefalt av Sosial- og helsedirektoratet. 
Forenklet beskrivelse av tiltakenes målgrupper og målsettinger, og 
eventuelle effekter på rusmiddelbruk (og rusmiddelrelaterte skader). 
Tiltak Målgruppe Målsetting 
Effekt på 
rusmiddelbruk
Olweus’ 
program mot 
mobbing 
Elever i barne- 
og ungdoms-
skolen 
Begrense mobbing  Ukjent 
 
Unge & rus Elever i 
ungdomsskolen 
og deres 
foreldre 
Utsette alkoholdebut, redusere 
ungdoms eksperimentering 
med alkohol og styrke 
foreldrenes kompetanse på 
området 
Utilstrekkelig 
dokumentert a 
PALS – et 
skoleomfattende 
tiltaksprogram 
Elever i barne-
skolen 
Forebygge og redusere 
alvorlige atferdsproblemer  
Ukjent 
 
a En gjennomgang av ulike forebyggingsprogrammer i skolen, konkluderte med at Unge 
& rus var det eneste tiltaket med dokumenterte effekter på alkoholbruk (Nordahl m.fl. 
2006). En forløper til tiltaket ble effektevaluert tidlig på 1990-tallet (Wilhelmsen og 
Laberg 1996, Wilhelmsen m.fl. 1994), men resultatene er uklare og gir ikke grunnlag for å 
si noe om programmets virkninger (Pape m.fl. 2007).  
                                                 
5 Dette var direktoratets samlebetegnelse på Ansvarlig vertskap og Ansvarlig salg. 
6 http://forebygging.no/cwobjekter/region.htm. Siden ble sist oppdatert 16.10.2005. 
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Tabell 4.2. Tidlig intervensjonsprogrammer anbefalt av Sosial- og helse-
direktoratet. Forenklet beskrivelse av tiltakenes målgrupper og mål-
settinger, og eventuelle effekter på rusmiddelbruk (og rusmiddelrelaterte 
skader). 
Tiltak Målgruppe Målsetting 
Effekt på 
rusmiddelbruk
Kartlegging og 
screening i 
primærhelse-
tjenesten a 
Voksne med høyt 
alkoholkonsum 
Redusere alkohol-
konsumet 
Redusert 
alkoholkonsum 
Modell for 
tverrfaglig 
samarbeid 
Ansatte i helse- og 
sosialsektoren  
Forebygge rusmisbruk 
hos gravide, spe- og 
småbarnsforeldre 
Ukjent 
 
Rusprat Foreldre til ungdom Gjøre foreldre bedre i 
stand til å prate med 
barna om alkohol 
Ukjent 
 
Kjentmann Ungdomsskoler og 
videregående skoler 
Gjøre skolene bedre 
rustet til å møte elever 
med rusproblemer 
Ukjent 
 
a I tiltaksmenyen ble dette tiltaket kalt Sjukvårdsprosjektet – STAD.  
Tabell 4.3. Familieintervensjoner anbefalt av Sosial- og helsedirektoratet. 
Forenklet beskrivelse av tiltakenes målgrupper og målsettinger, og 
eventuelle effekter på rusmiddelbruk (og rusmiddelrelaterte skader). 
Tiltak Målgruppe Målsetting 
Effekt på 
rusmiddelbruk
Iowa Streng-
thening Families 
Programa 
Foreldre og yngre 
ungdom  
Forebygge rusmiddel-
bruk og styrke familie-
kompetanse og -bånd 
Kan gi redusert 
rusmiddelbruk 
Parent 
management 
training – PMTO 
Foreldre til barn med 
alvorlige atferds-
problemer 
Forebygge videre-
utvikling av atferds-
problemer 
Ukjent 
Multisystemisk 
terapi – MST 
Ungdom med 
alvorlige atferds-
problemer og deres 
familier 
Redusere antisosial 
atferd inkludert 
rusmiddelbruk  
Redusert 
rusmiddelbruk 
a Den norske oversettelsen av programmet ble hetende Kjærlighet og grenser. Den 
svenske versjonen het STEG-FÖR-STEG. 
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Tabell 4.4. Tiltak for utelivsbransjen anbefalt av Sosial- og helse-
direktoratet. Forenklet beskrivelse av tiltakenes målgrupper og mål-
settinger, og eventuelle effekter på rusmiddelbruk (og rusmiddelrelaterte 
skader) 
Tiltak Målgruppe Målsetting 
Effekt på 
rusmiddelbruk 
Ansvarlig 
vertskap 
Ansatte i 
serverings-
bransjen 
Redusere servering til 
overstadig berusede og 
mindreårige 
Kan gi redusert vold 
og overskjenkinga 
Ansvarlig 
salg  
Ansatte i salgs-
næringen 
Redusere salg og langing til 
mindreårige 
Ukjent 
a Selv om man har oppnådd redusert vold og overskjenking i andre land, har man ikke 
gjort det i Norge. 
Selv om kartlegginger og screeninger i primærhelsetjenesten sto på den 
menyen som lå på Regionprosjektets hjemmeside hele prosjektperioden, 
var ikke dette et reelt valg for kommunene. Det ble fort klart at dette 
tiltaket på grunn av Lægeforeningens takster, ble for dyrt å gjennomføre. 
Direktoratet hadde plassert Rusprat og Kjentmann i gruppen Tidlig 
intervensjonsprogram. Disse kunne også vært plassert under henholdsvis 
kategoriene Familieintervensjoner og Skoletiltak. Flere av tiltakene 
beskrives nærmere senere i kapitlet.  
Tabellene viser at barn og unge var den dominerende målgruppen for 
tiltakene. Vi ser videre at skolen peker seg ut som en sentral arena for de 
foreslåtte tiltakene, men at også helsetjenesten og familier/foresatte var 
viktige målgrupper. Flere av tiltakene var ikke spesifikt rettet mot fore-
bygging av rusmiddelproblemer, men hadde en bredere målsetting (f.eks. å 
forebygge atferdsproblemer). Med to unntak, er samtlige tiltak på menyen 
varianter av tiltak som søker å redusere etterspørselen etter rusmidler, og 
unntakene; Ansvarlig vertskap og nyutviklede Ansvarlige salg, kan bare 
under visse forutsetninger sies å være tiltak som begrenser rusmidlenes 
(dvs. alkoholens) tilgjengelighet.  
Til tross for at menyen skulle være en konkretisering av evidensbaserte 
tiltak, hadde de færreste tiltakene dokumentert effekt på rusmiddelbruk og -
skader. Selv om begge forskningsoppsummeringene som ble lagt til grunn, 
slår fast at skolebaserte programmer ikke gir nevneverdig effekt på rus-
middelbruk, ble likevel flere slike programmer anbefalt av Sosial- og helse-
direktoratet. Det er også flere av tiltakene som ikke har vært evaluert mht. 
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effekt på rusmiddelbruk, eller som ikke har vært evaluert i det hele tatt. Et 
annet viktig poeng er at tiltak som faktisk har veldokumenterte effekter på 
rusmiddelbruk og -skader, ikke inngikk i menyen. Dette gjelder først og 
fremst tiltak for å begrense tilgjengeligheten av alkohol (f.eks. begrensning 
av antall salgs- og skjenkesteder, og salgs- og skjenketider) (jf. NOU 
2003:4, Babor m.fl. 2003). Så lenge menyen kan betraktes som en oversikt 
over mulige tiltak, og det ikke var krav om at alle tiltakene skulle 
gjennomføres, ville det være mulig å sette opp slike tiltak.  
Et interessant spørsmål blir da hvorfor man i direktoratet kunngjorde at 
Regionprosjektet skulle være forskningsbasert, og deretter satte sammen 
en meny som det er vanskelig å begrunne ut fra de sentrale kunnskaps-
oppsummeringene på feltet. Her kan det være nyttig å trekke inn Sulkunen 
m.fl. (2003:161) som viser hvordan tradisjonelle effektevalueringer ikke 
kan forklare hvorfor praktikere og beslutningstakere ofte er svært så 
tilfreds med forebyggingsprogrammer uten påvist effekt. I slike sammen-
henger må vi i stedet lete etter hvilken mening og motivasjon de sentrale 
aktørene har i forhold til programmene de ønsker å gjennomføre: 
“The outcome evaluation paradigm does not explain why practitioners and even funding 
agencies can be very happy with a project without any proven effects and very unhappy 
when the evidence of positive results is conclusive. The meanings that participants 
associate with the programme and the way they construct the problem they intend to 
solve, are important. Programmes express societal trends, they involve many vested 
interests and they always have unintended effects. We need interpretation and analysis of 
the theories behind a programme to understand how and why the programme actually 
works, before it is even possible to ascertain its effects of efficiency.“ 
Menyen vi har presentert her, er den som ligger på direktoratets og 
Regionprosjektets hjemmesider (sist oppdatert 16.10.2005). Likevel har 
prosessevalueringens informanter – både i arbeidsgruppa og på kommune-
nivå – hatt ulike oppfatninger av hva som faktisk inngikk i menyen og hva 
som ikke gjorde det.  
4.2.2 Motiver for deltakelse i prosjektet og forhandlinger om tiltak 
Det er velkjent at det kan være vanskelig for kommuner å iverksette en 
politikk som er utformet i den sentrale forvaltningen. Ikke minst fordi 
kommunene har egne preferanser. Dette gjaldt også i Regionprosjektet. 
En av de klassiske amerikanske implementeringsanalysene har en lang 
undertittel som blant annet inneholder følgende eksempler på dette: ”How 
great expectations in Washington are dashed in Oakland” og ”Why it’s amazing that 
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federal programs work at all” (Pressman og Wildavsky 1973). Pressman og 
Wildavsky viser hvordan ambisiøse satsninger som er vedtatt sentralt, av 
forskjellige grunner blir forsinket og til dels aldri skikkelig implementert 
lokalt. Ofte er det både mange og store forskjeller mellom det sentrale 
nivået som fatter beslutninger og det lokale nivået som skal sette 
beslutningene ut i livet. Og ofte ser det ut til at det er vanskelig for det 
sentrale nivået å ta høyde for lokale barrierer. 
Menyen som styringsinstrument var da også i stor grad gjenstand for 
forhandlinger mellom pilotkommunene og direktoratet, og de tiltakene 
som ble gjennomført i kommunene var bare delvis hentet fra menyen. I 
praksis utviklet prosjektet seg til å bli litt både og, blant annet fordi flere av 
kommunene ikke godtok at direktoratet skulle bestemme hva de skulle 
gjøre.  
Pilotkommunene hadde ulike motiver for å delta i Regionprosjektet, og 
disse var i stor grad bestemmende for hvilke tiltak som ble iverksatt. Vi 
kan også spørre om motivene for å gå inn i prosjektet, kan være 
annerledes enn hva de på det sentrale nivået ser for seg. Noen kommuner 
har egne ansatte som bruker det meste av tiden til å jakte på tilgjengelige 
prosjektmidler. Det å skaffe friske penger som kommer godt med i en 
slunken kommunekasse, kan være ett lokalt motiv. Eller som en av de 
kommunale koordinatorene uttrykte det:  
”Vi må jo kunne spørre oss hvorfor kommunen har blitt med på dette. Er det fordi de 
håpet på flere ressurser, flere pc’er etc. Fattige kommuner spør fort ”what’s in it for 
me?”. De er ute etter nytteverdi.” 
I minst fire av de seks pilotområdene var det i utgangspunktet klare 
oppfatninger om hvordan de ønsket å bruke de midlene de eventuelt 
kunne få gjennom Regionprosjektet.  
For de fire kommunene på Ytre Søre Sunnmøre var det viktig at det lokale 
prosjektet hadde sitt utspring i det interkommunale ungdomsteamet. 
Deres arbeid er preget av at dette er et øysamfunn der ungdommen farter 
på tvers av kommunegrensene, alt etter hvilke tilbud de er ute etter. De 
fleste øyene er knyttet sammen med bruer. Det var ungdomsteamet som i 
2003 forfattet søknaden om deltakelse i prosjektet. Deres ambisjon var å 
få til en felles, interkommunal, rusmiddelpolitisk handlingsplan, men for å 
nå dette målet trengte de et bedre økonomisk handlingsrom. Dessuten 
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trengte de å utvide og sementere det samarbeidet som allerede var i gang 
gjennom ungdomsteamet.  
I Os kommune var de fra begynnelsen av helt sikre på at de ville ha med 
MOT i sin prosjektportefølje. ”Vi stiller kabinettspørsmål hvis de nekter oss å ha 
med MOT”, sa de der.  
I Larvik ble det lokale Regionprosjektet preget av at de allerede hadde et 
prosjekt knyttet til levekårene for barn og unge i Larvik sentrum – kalt 
Sentrumsprosjektet. Den eksisterende styringsgruppa for Sentrums-
prosjektet fikk også ansvaret for Regionprosjektet. Utgangspunktet var 
altså et prosjekt som riktignok var rettet mot barn og unge, men som ikke 
var spesifikt avgrenset til rusforebygging. Samtidig var Larvik kommune i 
gang med ART (Agression Replacement Training – trening i sosiale ferdig-
heter), og de hadde et sterkt ønske om å utvide dette engasjementet. ART 
var også nevnt i Larviks søknad om å få bli med i Regionprosjektet.  
Nesodden søkte om å bli regionprosjektkommune fordi de ønsket seg det 
de kalte et Flyvende korps, men ikke så hvordan de skulle få finansiert det. 
De beskriver tiltaket slik i prosjektplanen sin:  
”Det flyvende korps er et tidligintervensjonsprosjekt. Det retter seg mot risikoutsatt 
ungdom. Det finnes ingen evidens-baserte program på dette området, vi søker derfor å 
utvikle en metode som skal brukes både til å styrke samarbeidet og handlekraften til 
den lokale tiltakskjeden, samt til å arbeide med utsatte enkeltungdommer med det for 
øye at de skal kunne fungere på vanlige ungdomsarenaer.” 
Nesodden kommune annonserte sitt engasjement for tiltaket allerede i 
søknaden om å få bli prosjektkommune, og de tok det også opp i det 
første intervjuet de hadde med representanter for direktoratet, altså før de 
var blitt valgt ut. Kommunens ordfører beskriver denne fasen slik:  
”Vi opplevde det som en ganske åpen utlysning, og var i utgangspunktet helt sikre på 
at vi skulle få med det flyvende korpset. At det kom en meny av tiltak, var den første 
overraskelsen, at vi skulle møte motstand på det Flyvende korpset, var den andre. Vi 
var helt uforberedt på at de skulle bli stilt spørsmål ved Flyvende korps.”  
For regionprosjektkommunen Haugesund hadde motivasjonen mange 
likhetstrekk med den på Nesodden. Første prioritet hadde prosjektet 
Utsatte grupper, som hadde mye felles med Det flyvende korpset på 
Nesodden. Målsettingen var ”å nå ungdom som viser tegn på en negativ utvikling 
tidligst mulig” (prosjektplanen, s. 3). En annen viktig motivasjon for 
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Haugesund var videreføringen av et allerede igangsatt skoleprosjekt. I 
2002 hadde kommunen begynt med tiltak som skulle lette overgangen 
mellom barneskolen og ungdomsskolen. De ulike elementene i tiltaket, 
leirskolen som alle 7. klassingene sendes på før sommerferien, og foreldre-
samtalen lærerne har i elevenes hjem, er evaluert av forebyggingsteamet 
ved Rogaland A-senter i perioden 2002 - 2004 (Kjerstad og Sandgren 
2002, Rogaland A-senter 2003, Kjerstad og Jølstadengen 2003, Kjerstad og 
Jølstadengen 2004). Brukernes opplevelse sto i fokus for disse 
evalueringene. Regionprosjektet gav Haugesund kommune muligheten til 
å utvide skoleprosjektet, til å gjelde flere skoler og flere tiltak, og til å sette 
inn tiltak i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.  
For både Haugesund og Nesodden har altså størstedelen av prosjekt-
midlene gått til delprosjekter som ikke sto på Regionprosjektets meny, og 
som konsentrerte seg om høyrisikogrupper (hhv. Utsatte grupper og Det 
flyvende korpset). Et annet fellestrekk mellom disse to kommunene, som 
må sees i sammenheng med prosjektvalget, er at begge har hatt en 
prosjektledelse med basis i kommunens SLT-arbeid. I Haugesund ble pro-
sjektet lagt under SLT-koordinatoren, og under styringsgruppen for det 
kommunale SLT-arbeidet. Nesodden kommune hadde en prosjektleder på 
halv tid. Hun hadde lang erfaring som SLT-koordinator i kommunen, og 
fortsatte med SLT-arbeid i den andre halvdelen av stillingen.  
Det kan også være andre, ikke-økonomiske motiver som spiller inn, og 
som mer eller mindre tydelig påvirker kommunenes beslutninger, noe som 
også ble avdekket i evalueringen av Aksjon russkader på slutten av 1980-
tallet (Baklien 1989). Mye tyder på at én av de fem pilotkommunene i 
Aksjon russkader først og fremst gikk med i aksjonen fordi de håpet at 
dette kunne styrke kommunikasjonskanalen mellom kommunen og det da-
værende Rusmiddeldirektoratet. Da det viste seg at det sentrale initiativet 
ikke gikk an å bruke slik man ønsket, visnet både interessen og inn-
satsviljen, og aksjonen i denne kommunen kom aldri ut av planleggings-
stadiet. I Regionprosjektet har vi ikke hatt noen kommuner som det har 
gått så galt med. Men også her er det viktig å vurdere de enkelte 
kommuners motiv for å bli med7.  
                                                 
7 Dette eksemplet kan også illustrere hva som finnes av sentrale sanksjonsmidler. 
Øremerkede midler som er gitt til et prosjekt, kan kreves tilbakebetalt. Men når prosjekt-
tiden er over, har direktoratet ingen sanksjonsmidler. De ønsker at kommunene skal 
forankre og videreføre, man kan ikke pålegge dem det.  
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Balansegangen mellom ”sentralt styrt” og ”lokalbasert”, og mellom 
”evidensbasert” og ”lokalt tilpasset” har artet seg ulikt i de forskjellige 
kommunene. Noen steder har dette framstått som en nærmest uløselig 
motsetning. Andre steder, som for eksempel på Ytre Søre Sunnmøre, 
virker det som dette ikke har vært noe problem. Dels skyldes nok for-
skjellene at noen kommuner allerede var godt i gang med forebyggings-
programmer som ikke kom med på menyen. En annen forklaring er at i 
noen kommuner har de faglige støttespillerne fra kompetansesenteret sett 
menyen som et problem og gjort den til det i sin kommune. På andre 
kompetansesentre har man vektlagt menyen og evidensen men uten å lage 
for mye støy rundt det. (Dette kommer vi for øvrig tilbake til i pkt 4.4 om 
den faglige støtten fra de regionale kompetansesentrene.)  
Uansett var det kommunene som skulle velge tiltak, utvikle og iverksette 
dem, og i praksis måtte løse spenningsforholdet mellom det sentralt styrte 
og lokalbaserte. I prosessevalueringens etterpåklokskap kan vi spørre om 
ikke avveiningen mellom disse to målene kunne vært løst på en annen og 
mer eksplisitt måte, og kanskje også tidligere i prosessen.  
4.3 Økonomisk tilskudd til kommunene  
En sentral problemstilling i prosessevalueringen er hvordan ressursene 
som kommunene fikk, ble omsatt i handling og i forebyggende tiltak. 
Sammenliknet med andre satsninger på lokalsamfunnsbasert forebygging 
her til lands, er ganske mye ressurser overført til pilotkommunene. For 
eksempel i det samtidige Avogtil-prosjektet fikk lokalsamfunnet i prin-
sippet ingen ting. På Avogtil’s egen nettside blir prosjektet omtalt som et 
spleiselag8. I praksis var eneste økonomiske input dekning av reiseutgifter 
til prosjektsamlinger og liknende. Det samme gjelder når vi sammenligner 
oss med de lokalbaserte tiltakene som for tiden foregår i Sverige og 
Finland (Andréasson m.fl. 2007)9. Det vanligste, i hvert fall i Norge, er 
imidlertid at det følger med en overføring av ressurser når sentrale 
beslutninger skal iverksettes lokalt (se f.eks. Baklien og Krogh 2002, eller 
                                                 
8 http://www.avogtil.no/index.asp. Avogtil var offentlig finansiert, og ble ledet av 
Alkokutt. Det omfattet 11 kommuner, og foregikk i samarbeid med de regionale 
kompetansesentrene. Deltakere i prosjektet var 24 frivillige organisasjoner, og deres 
lokallag i prosjektkommunene. Prosessevaluering av Avogtil-prosjektet er gjort ved 
Universitetet i Tromsø (Braaten og Nyseth 2007).  
9 Om det finske prosjektet, se deres hjemmeside: http://www.pakka.fi/inEnglish.htm  
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Baklien og Carlsson 2000). Regionprosjektet kostet 24 mill kr. Rådmannen 
i pilotkommunen Os uttrykte seg svært entusiastisk i den sammenheng: 
”Hvis alle skattepengene i dette landet ble brukt like bra som disse 24 mill, da hadde 
det vært på stell.” 
I Regionprosjektet ble det delt ut drøyt 20 mill. kr til kommunene, og 
fordelingen ble gjort på grunnlag av kommunenes innbyggertall. Hver 
kommune fikk dermed et tilskudd på ca 140 kr per innbygger over en 
treårsperiode. Et interessant spørsmål er da: Hvor mye forebygging får 
man for et slikt beløp? Spørsmålsstillingen krever imidlertid noen forbe-
hold. Regionprosjektet har i praksis kostet mye mer enn 20 mill, dersom vi 
inkluderer kompetansesentrenes innsats, samt alt kommunal arbeidstid 
som er satt inn i dette uten å være betalt av prosjektet. Hvis vi likevel 
holder oss til 20 mill, viser tabell 4.5 hvordan pengene ble fordelt i 
henhold til kommunenes innbyggertall. 
Man tok ingen hensyn til hvilke behov kommunene mente de hadde, og 
ingen hensyn til at samordning mellom flere kommuner kanskje krever 
mer ressurser enn det å jobbe i en avgrenset kommune. Man tok heller 
ingen hensyn til hvilke forebyggingstiltak de planla å gjennomføre. De 
ulike intervensjonene på menyen kom med høyst forskjellig prislapp. 
Dessuten koster en prosjektkoordinator det samme i en liten kommune 
som i en stor. Kanskje er det grunn til å stille spørsmål om innbyggertall 
var det beste fordelingskriteriet.  
Tabell 4.5. Fordelingen av økonomisk støtte til kommunene. 
 Sum 
Larvik 6 000 000,- 
Haugesund 4 391 240,- 
Ytre Søre Sunnmøre 3 134 740,- 
Narvik 2 595 880,- 
Nesodden 2 250 360,- 
Os 2 045 540,- 
Totalt 20 417 760,- 
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Hvordan ble så de økonomiske midlene omsatt i forebyggende tiltak på 
lokalt nivå? I forhold til spørsmålet om hvor mye man kan forvente å få 
for 20 millioner – er det to underspørsmål som er viktige:  
• I hvilken grad er midlene brukt direkte til forebyggende tiltak, og i 
hvilken grad er de brukt til å lønne kommunal prosjektkoordinator 
eller andre? 
• I hvilken grad virker de statlige midlene til å utløse lokale midler? 
Eller det motsatte: Brukes regionprosjektmidlene til å dekke hull i 
den kommunale økonomien, dvs. slik at de frigjør kommunale 
penger til andre formål? 
På den ene siden kan det kanskje sees som en styrke at mest mulig av det 
statlige tilskuddet går direkte til forebyggende tiltak. På den annen side er 
det neppe i strid med Regionprosjektets målsettinger at en del av midlene 
ble brukt til å lønne den kommunale prosjektkoordinatoren. I avtalen 
mellom den enkelte kommune og direktoratet, heter det bl.a.: ”En sentral 
målsetting er å samordne allerede eksisterende virkemidler og ressurser til en mer 
helhetlig innsats (vår understrekning)”. I den sammenheng må det være rimelig 
at midlene brukes til en ”samordner”. Mens både direktoratet og kompe-
tansesentrene har engasjert seg i hvilke tiltak som skulle gjennomføres i 
pilotkommunene, har man ikke lagt seg oppi hvordan midlene ble fordelt 
på tiltak, lønn og administrasjonsutgifter. 
Ser vi på hvordan midlene ble brukt i den enkelte kommune, er for-
skjellene ganske store. Ikke minst varierte den andelen som ble direkte 
omsatt i forebyggende tiltak. Fire av de seks pilotkommunene brukte av 
midlene til å lønne den kommunale prosjektkoordinatoren, og for disse 
kommunene tok koordinatorstillingen en ganske stor del av midlene. I 
flere av kommunene ble noe av midlene brukt til frikjøp og vikarmidler 
når lærere og andre skulle kurses i PMTO, Ung & rus eller som 
”Kjentmenn”. Kommuner som valgte tiltaket Kjærlighet og grenser, 
brukte noe av de statlige midlene til å lønne de lederne som var en forut-
setning for implementering av tiltaket.  
Ser vi på hver enkelt kommune, brukte Larvik omtrent 20% av det statlige 
tilskuddet til en lokal prosjektkoordinator. Mye av midlene gikk også til 
frikjøp av lærere og kommunalt ansatte som utdannes til og fungerer som 
ledere/instruktører i forebyggingstiltakene ART, Kjærlighet og grenser, 
Kjentmann og PMTO.  
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Haugesund brukte ingenting på prosjektkoordinatoren. Der fikk kom-
munens SLT-koordinator omdefinert sin stilling til også å omfatte 
Regionprosjektet. Derimot dekket tilskuddet midler til to stillinger over to 
år i forbindelse med prosjektet Utsatte grupper ved Gamle Slaktehuset 
Allaktivitetshus. Dette var dermed den klart største utgiften for Region-
prosjektet i Haugesund og spiste nesten en tredjedel av tilskuddet. De 
budsjetterte også med 500 000 kr til frikjøp innen PMTO – sluttrapporten 
fra Haugesund viser at det ble brukt over 750 000 kr på PMTO.  
De fire samarbeidskommunene på Ytre Søre Sunnmøre benyttet om lag 40% 
av det statlige tilskuddet til lønn for koordinatoren. Også i Narvik tok lønn 
til koordinator i full stilling i underkant av 40% av pengene. Noe ble også 
brukt til frikjøp, særlig i delprosjektene Ung & rus, og Olweus’ program 
mot mobbing. Nesodden kommune brukte midlene til å lønne en prosjekt-
koordinator i halv stilling, som ble fylt av den kommunale SLT-
koordinatoren. For øvrig gikk en stor del av pengene til frikjøp eller lønn i 
tilknytning til kommunens hovedsatsning Det flyvende korps.  
Os var den andre kommunen som ikke brukte midler på lønn til 
prosjektkoordinator. Der ble koordinatoroppgaven ivaretatt av 
kommunens ferske rusmiddelkonsulent. Derimot ansatte de en 
prosjektmedarbeider i halv stilling som tok omtrent en fjerdedel av 
tilskuddet. Ytterligere ca en tredjedel gikk til frikjøp, vikarutgifter og 
stimuleringsmidler knyttet til tiltakene Kjærlighet og grenser, Unge & rus, 
Kjentmann og MOT.  
Bruken av midlene kan også antyde noe om videreføring av tiltakene. De 
kommunene som har satset mye ressurser på opplæring av lokale folk, 
som for eksempel Larvik, har gjort en investering som de vil ha lettere for 
å kunne høste av når midlene fra Regionprosjektet er brukt opp. Når 
ressursene i større grad brukes til løpende utgifter i forebyggingstiltak, som 
for eksempel Det flyvende korps på Nesodden, har man satt seg i en 
situasjon hvor videreføring i større grad vil kreve kommunale midler.  
4.4 Den faglige støtten fra kompetansesentrene 
Det var ikke bare økonomiske ressurser som ble tilført pilotkommunene, 
men også faglige i form av oppfølging og veiledning fra de regionale 
kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål. De faglige ressursene er 
naturlig nok mye vanskeligere å måle enn de økonomiske. En annen sak er 
at den faglige oppfølgingen på ingen måte er reproduserbar: Det er helt 
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urealistisk at alle (eller mange av) landets kommuner skal få en så nær og 
tett faglig bistand som det de fleste pilotkommunene har fått i den tiden 
Regionprosjektet har pågått.  
I flere av kommunene sa sentrale aktører at de i hovedsak finansierer sitt 
forebyggende arbeid med eksterne penger. En av kommunene hadde som 
en del av Regionprosjektet, fått både faglig og økonomisk støtte fra sitt 
kompetansesenter. Om denne kommunen fikk vi høre at det aller meste 
av forebyggende arbeid ble dekket av eksterne midler, og at dette også 
hadde konsekvenser for kommunens holdning til kompetansesenteret: ”De 
ser heller ikke på kompetansesenteret som en kilde til faglig bistand, men som et sted de 
kan hente penger fra.” For en annen av pilotkommunene ble det uttrykt mer 
positivt: ”Denne kommunen har alltid vært kjennetegnet av at de har vært flinke til å 
skaffe midler utenfra.” 
Både omfanget, og til dels også kvaliteten på kompetansesentrenes faglige 
bistand har variert mye. I intervjuer med fagkontaktene har vi forsøkt å 
kartlegge hvor mye tid senteret har brukt på sin pilotkommune. Det viste 
seg å være nærmest umulig å svare på. Noen av fagkontaktene antydet at 
de i perioder hadde brukt rundt 30% av sin tid, for andre var det mindre. 
For alle kompetansesentrene har innsatsen variert betydelig i løpet av 
prosessen, med sterkest engasjement i oppstartsfasen. 
I motsetning til kommunene, fikk kompetansesentrene ikke tilført ekstra 
midler. For de som brukte veldig mye tid, er det grunn til å spørre om 
tidsbruken gikk ut over andre kommuner som trengte hjelp. Det er få 
personer på hvert kompetansesenter som jobber med forebygging. Det må 
også tas med at all tiden ikke ble brukt i selve kommunen, to dager per 
måned ble brukt til arbeidsgruppemøte i Sosial- og helsedirektoratet. Hvor 
mye som ble brukt til forberedelse og etterarbeid etter hvert møte varierer 
nok mye. Fordi referatene fra møtene ofte var mangelfulle og noen ganger 
manglet helt, var det noen av arbeidsgruppas medlemmer som laget sine 
egne referater som de formidlet til sin pilotkommune.  
Vel så interessant er det at også rådene som kommunene har fått, har 
variert. Kommunene på Ytre Søre Sunnmøre fikk klare råd om at de 
burde (eller måtte) holde seg til tiltakene på menyen, og de fikk råd om at 
de burde velge få intervensjoner og ikke spre seg for mye. Andre 
fagkontakter var ikke opptatt av om det ble mange intervensjoner, og de 
mer eller mindre oppfordret kommunene til å velge det de selv syntes var 
viktig (uavhengig av om det sto på menyen eller ikke). Noen fagkontakter 
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hadde en eksplisitt ideologi på å støtte kommunen på det kommunen selv 
ville, uansett om det sto på menyen eller ikke og til dels også uansett om 
kompetansesentret var skeptisk til enkelte intervensjoner. For eksempel 
gjaldt det fagkontaktene til Nesodden kommune. Når vi siterer Nesoddens 
ordfører som sier: ”Vårt inntrykk er at de har oppfattet seg som alliansepartnere.” 
– så har han all grunn til å si akkurat det. Andre fagkontakter var slett ikke 
alliansepartnere i samme grad.  
Noen kompetansesentre var engasjert i utviklingen av spesielle interven-
sjoner som de gjerne ville ha implementert og prøvd ut. Det gjaldt for 
eksempel Kjærlighet og grenser som ble utviklet ved Borgestadklinikken, 
og som de var opptatt av at Larvik skulle gjennomføre. Larvik ville neppe 
ha kjørt Kjærlighet og grenser hvis det ikke var for initiativ fra Borgestad-
klinikken. At Larvik underveis utviklet mye entusiasme for akkurat denne 
intervensjonen, er en annen sak. Det har også å gjøre med at Borgestad-
klinikken brukte den lokale delprosjektlederen i utviklingen av tiltaket, tok 
henne med til konferanser i utlandet etc. De som iverksatte Kjærlighet og 
grenser i Os og på Ytre Søre Sunnmøre, fikk ikke de samme mulighetene 
til faglig utvikling underveis.  
Man kunne kanskje tenkt seg at arbeidsgruppas møter ble brukt til at 
medlemmene samordnet de rådene de gav til sine kommuner. Så langt vi 
kjenner til, ble ikke dette gjort.  
Dessuten varierer det mye hvordan kommunene har forholdt seg til 
rådene fra sitt kompetansesenter. Noen har fulgt alle råd fullt ut. Andre 
steder har det vært uenighet. I Larvik sa rådmannen:  
”Det var jo ikke for kompetansesenterets skyld vi skulle gjøre dette. Det var ikke for 
at de skulle få utviklet et forebyggingsprogram som de var opptatt av å prøve ut. Det 
var for vår egen skyld vi gjorde dette.”  
Andre sentrale aktører i Larvik har uttrykt det slik: 
• ”Vi har mye mer kompetanse på dette enn de ved kompetansesenteret.” 
• ”Kompetansesenteret må også lære noe av dette. Vi har et ansvar for å lære 
dem noe, vi har gått forbi dem, det var feil.” 
Mye tyder på at Larviks kompetansesenter, Borgestadklinikken, delte 
denne oppfatningen i sluttfasen. Deres faglige kontaktperson uttrykte flere 
ganger at de hadde hatt mye å lære av Larvik kommune. Særlig mente han 
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de hadde hatt nytte av kommunens prosjektleder for delprosjektet 
Kjærlighet og grenser. Hun bidro til å utvikle og forenkle intervensjonen. 
Denne relasjonen må imidlertid sees på bakgrunn av at Borgestadklinikken 
hadde et eierforhold til Kjærlighet og grenser. Andre kommuner har opp-
levd at deres kompetansesenter brydde seg lite når det gjaldt interven-
sjoner som i utgangspunktet ikke sto på kompetansesenterets repertoar. 
”Kompetansesenteret har vært en diskusjonspartner mer enn en veileder”, sa de i en av 
kommunene.  
For flere av kommunene er det historiske grunner til at samarbeidet med 
kompetansesenteret har gått glatt. Både for Os og for Haugesund var det 
viktig at kommunen hadde hatt god og positiv kontakt med kompetanse-
senteret gjennom mange år før Regionprosjektet var påtenkt. Fordi det har 
vært stabilitet blant de ansatte ved kompetansesentrene, betyr dette at det i 
flere tilfeller er personlige relasjoner som har fått utvikle seg over tid. De 
faglige kontaktene er personer som kjenner kommunens behov og 
problemer godt. Andre steder er kontakten av nyere dato.  
Både omfang og retning på den faglige veiledningen fra kompetanse-
senteret har dessuten variert etter hvert som Regionprosjektet har utviklet 
seg – fra de pilotkommunene som har hatt tett og hyppig oppfølging, til 
den kommunen der kompetansesenteret har trukket seg helt ut. Larvik 
kommune er allerede nevnt. De hadde allerede i utgangspunktet mye 
kompetanse på de viktigste satsingene sine, og har i ganske stor grad klart 
seg selv. Det viktigste unntaket er Kjærlighet og grenser, der samarbeidet 
mellom den lokale delprosjektlederen og kompetansesenteret har vært tett 
og godt.  
For Haugesund ble relasjon preget av at kommunen allerede hadde en god 
og veletablert kontakt med kompetansesenteret. Oppfølgingen og vei-
ledingen underveis har også i stor grad vært på kommunens parti og 
premisser, både i forhold til hvilke intervensjoner de skulle velge og i 
forhold til økonomien. ”Han har spilt en helt uvurderlig rolle”, sier de i 
Haugesund om sin faglige kontakt fra kompetansesenteret.  
Også for de fire samarbeidskommunene på Ytre Søre Sunnmøre var opp-
følgingen fra kompetansesenteret nokså tett. Midtnorsk kompetansesenter 
rådet til at de skulle konsentrere seg om få prosjekter, og at de skulle holde 
seg til tiltak som var anbefalt gjennom menyen, noe de også selv mener 
var gunstig.  
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Narvik er den eneste av kommunene som har sitt kompetansesenter i 
gangavstand innenfor kommunegrensene. I startfasen fikk de temmelig 
tett oppfølging fra Nordnorsk kompetansesenter. Etter hvert som pro-
sjektet ble et etablert tiltak, ble det mindre. Den kommunale koordina-
toren klaget over at kompetansesenteret tok få initiativ, at de var for lite 
praksisorientert i sitt arbeid, og at de hadde en virkelighetsoppfatning som 
ikke samsvarte med den kommunale virkeligheten. I sluttfasen var 
relasjonen noe konfliktfylt.  
Nesodden kommune ble fulgt opp av to kompetansesentre, Østnorsk og 
Oslo. De var i liten grad pådrivere, men bidro med støtte på det lokale 
prosjektets egne premisser. Ingen av kontaktpersonene hadde hatt særlig 
kontakt med kommunen før Regionprosjektet. Kommunen var likevel 
fornøyd med den støtten den fikk. Dessuten stilte de seg på kommunens 
side da Sosial- og helsedirektoratet var noe tvilende til Det flyvende 
korpset som hovedsatsning. Østnorsk kompetansesenter har også bidratt 
økonomisk til utviklingen av Det flyvende korpset. De kommer når vi roper 
hjelp, sa koordinatoren på Nesodden. Nesoddens ordfører uttrykte det slik:  
”Støtten fra kompetansesentrene hjalp veldig. Vi har hatt veldig god kontakt fra dag 
en. Vårt inntrykk er at de har oppfattet seg som alliansepartnere.”  
Som for Haugesund, har den faglige støtten til Os kommune vært preget 
av at kompetansesenterets fagperson kjente kommunen godt fra før av. I 
Os sier de at kontakten var tett i oppstarten, men at den ble noe mindre 
etter hvert. De har tatt kontakt med Bergensklinikkene når de hadde be-
hov for det. I følge koordinatoren i Os fikk de mye hjelp til Ansvarlig vert-
skap, men opplevde at deres kompetansesenter hadde mindre å bidra med 
i forhold til MOT og Kjærlighet og grenser.  
Den faglige støtten fra kompetansesentrene har vært både personavhengig 
og institusjonsavhengig. Ikke bare har representantene fra kompetanse-
sentrene vært ulike personer, med ulike erfaringer og kunnskap. 
Kompetansesentrene som sådan har også oppført seg ulikt i forhold til 
sine kommuner. Der noen har bidratt med betraktelig økonomisk støtte, 
har andre vært i en situasjon der de heller har tatt betalt for sine tjenester.  
Den faglige inputen har altså vært viktig, men uensartet. Dessuten er den 
brukt på forskjellig vis i de ulike kommunene. Kanskje er det viktigste 
fellestrekket at informanter i mange kommuner forteller om hvordan 
kompetansesentrene på forskjellige måter har bedt dem om å skynde seg 
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langsomt. Lokale prosjektkoordinatorer er ofte entusiastiske og ivrige, og 
de er under sterkt press fra andre kommunale aktører. Politikere og for-
valtning vil gjerne ha noe å vise til, og de vil helst at alt skal skje straks. I 
en slik situasjon har kompetansesenteret ofte kunnet fungere som en 
viktig alliansepartner.  
4.5 Kommunenes valg av tiltak  
Vi har så langt beskrevet de tre viktigste faktorene som virket inn på 
hvordan pilotkommunene utformet sitt lokale prosjekt; menyen, det 
økonomiske tilskuddet og den faglige støtten fra kompetansesenteret. I 
alle kommunene har vi spurt informantene hvorfor og hvordan ut-
formingen av det lokale prosjektet ble som det ble. Ikke minst er det 
interessant å se hvordan de lokale aktørene har forholdt seg til forsknings-
basert kunnskap og til direktoratets krav om evidensbaserte tiltak.  
Kanskje er en av de viktigste observasjonene fra disse intervjuene at 
kommunenes beslutninger i stor grad er påvirket av rådene de får fra sitt 
lokale kompetansesenter. Selv om kompetansesenterets innflytelse har 
variert fra kommune til kommune, er det ingen tvil om at rådene derfra 
var viktige, særlig i den første fasen da man skulle velge intervensjoner. 
Naturlig nok er det få lokale aktører som vet hva forskningen har vist om 
effekter av ulike tiltak. Både på sentralt og lokalt nivå er det også slik at 
forskningsbasert kunnskap må konkurrere med annen ”kunnskap” eller 
andre typer begrunnelser i beslutningsprosesser. I en kommune fikk 
politikerne besøk av en representant for en foreldreforening som snakket 
om sin narkomane sønn, og som hevdet at byen fløt av sprøytespisser og 
at pusherne delte ut stoff ved skoleporten. Det var ikke så lett for 
politikerne å avvise denne informasjonen. På det implementerende (dvs. 
det lokale) nivået, ser det ofte også ut til å være av betydning at man kan 
fortsette å gjøre det man har gjort før. Det å ha erfaring med et tiltak, er 
ofte viktigere enn hva forskningen viser om effekten.  
Forskningen viser at det å begrense alkoholens tilgjengelighet er blant de 
mest effektive tiltakene (f.eks. Babor m.fl. 2003). Ute i kommunene er det 
imidlertid først og fremst skoletiltak og liknende man tenker på når man 
snakker om forebygging. Det samme synes å gjelde fagpersonalet ved 
kompetansesentrene. De som var satt til å jobbe med Regionprosjektet 
lokalt, hadde alle sammen en bakgrunn som gjorde det naturlig å fokusere 
nettopp på atferdstiltak (PMTO, MST, o.l.) eller programmer i skolen. Det 
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er til dels bakgrunn fra nettopp denne type arbeid som bidro til at de fikk 
jobben. Også kompetansesentrene har mest kunnskap om slike tiltak. 
Kommunene forholdt seg dessuten til motstridende signaler fra Sosial- og 
helsedirektoratet. Våre lokale informanter benyttet ofte intervjuene til å 
klage over direktoratets dobbeltkommunikasjon. Noen få tiltak kom på 
menyen, ”og det må vel bety at de er virkningsfulle og godkjent”. Men det skapte 
forvirring at direktoratet gir økonomisk støtte også til andre tiltak, ”for 
direktoratet ville vel ikke ha støttet dem med masse penger dersom ikke dette var et bra 
tiltak”. Dette ble oftest uttalt i forhold til MOT10. Den ”evalueringen” som 
kommunene forholder seg tydeligst til, er altså den som ligger i 
direktoratets fordeling av midler.  
Det viser seg altså at evalueringer og forskningsbaserte uttrykk for effekt 
og effektivitet ikke betyr så mye verken på sentralt eller lokalt nivå. Slike 
begreper blir først og fremst brukt når man trenger dem som støtte til noe 
man allerede har bestemt seg for. Dette gjelder både for kommunale 
aktører, og for fagfolkene fra kompetansesentrene. I studier som er gjort 
om bruk av forskning reint generelt, kalles dette forskning og evaluering 
brukt som politisk ammunisjon (Baklien 1983). Dessuten må forsknings-
basert kunnskap som nevnt konkurrere med annen kunnskap, og forskere 
må konkurrere med andre kilder til informasjon. Kontekst og ramme-
betingelser gir viktigere føringer enn de som måtte komme fra forsknings-
basert evidens (jf. Glasgow m.fl. 2003:1266).  
Tabell 4.6 gir en oversikt over hvilke tiltak de ulike kommunene valgte fra 
menyen. Som vi ser, var det to tiltak; nemlig Ansvarlig vertskap og Kjent-
mann, som ble valgt i de fleste pilotkommunene, og tre tiltak; PALS, Rus-
prat og Kartlegginger og screening i primærhelsetjenesten, som ikke ble 
valgt i noen av kommunene.  
                                                 
10 For evalueringer av MOT, se appendiks 2.  
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Tabell 4.6. Oversikt over hvilke tiltak fra menyen som kommunene 
gjennomførte. a 
 Larvik Haugesund 
Ytre Søre 
Sunnmøre
Narvik Nesodden Os 
Ansvarlig 
vertskapb x x x x  x 
Kjærlighet og 
grenser x  x   x 
PMTO x x   x  
Modell for 
tverrfaglig 
samarbeid 
  x x  x 
Kjentmann x  x x x x 
Olweus’ 
program mot 
mobbing 
  x x   
Unge & Rus    x  x 
a Oversikten er basert på kommunenes sluttrapporter. Det betyr at tiltak som de hadde 
planer om å gjennomføre, men som av ulike grunner ikke ble realisert, ikke er med her. 
b Alle kommunene (også Nesodden som ikke hadde Ansvarlig vertskap), gjennomførte i 
tillegg Ansvarlig salg, et tiltak som kom inn på menyen etter at kommunene hadde gjort 
sine valg. Hensikten var å redusere butikkenes salg av øl og rusbrus til mindreårige. 
De fleste kommunene hadde i tillegg ett eller flere tiltak som ikke var på 
menyen. Se tabell 4.8 og appendiks 2 for en nærmere beskrivelse av disse. 
Det at det finnes dokumentasjon på, eller evidens for, at tiltak er virk-
somme, ble aldri nevnt som argument av noen av de informantene. Den 
vanligste begrunnelsen for valgene som ble gjort i kommunene var: 
”Tiltaket er ser ut til å være greit og enkelt å iverksette.” Den nest vanligste 
begrunnelsen var at det ble tilbudt opplæring i forbindelse med gjennom-
føringen av tiltaket. To andre ofte nevnte begrunnelser var: ”Vi har god 
erfaring med akkurat dette” og ”Tiltaket dekker et udekket felt”. 
4.5.1 De mest populære tiltakene: Ansvarlig vertskap og Kjent-
mann 
Vi vil i det følgende se nærmere på hvorfor programmene Ansvarlig vert-
skap og Kjentmann ble valgt i flertallet av kommunene. Det førstnevnte 
har som mål å redusere rusrelatert vold i og utenfor serveringssteder. 
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Dette skal gjøres gjennom å styrke ansvarligheten og kunnskapen blant 
dem som står for alkoholservering. SIRUS har evaluert Ansvarlig vertskap 
i Trondheim og Bergen (Holth og Bye 2003, Buvik og Baklien 2006, 
Lauritzen og Baklien 2007). Den viktigste intervensjonen i Ansvarlig 
vertskap er at ansatte og ledere ved skjenkestedene får opplæring i alkohol-
loven, og i hvordan de kan håndtere konfliktsituasjoner. I tillegg til å 
redusere rusrelatert vold, skal man redusere overskjenking, og man skal 
søke å redusere skjenking til mindreårige. Bortsett fra at alkoholloven 
gjennomgås på kursene, har det imidlertid vært lite fokus på det siste.  
For at Ansvarlig vertskap skal ha den effekten man ønsker, er det mange 
forutsetninger som må oppfylles. Som vist i figur 4.2 forutsetter initiativ-
takerne og iverksetterne en årsakskjede som er lang og komplisert. Det er 
mange aktører som skal involveres, og veien fram til måloppnåelsen går 
over mange hindringer. Mange delmål skal oppfylles før hovedmålene om 
mindre rusrelatert vold og redusert forbruk blant de yngste er nådd. 
Figur 4.2. Årsakskjeden i Ansvarlig vertskap. 
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serveringsbransjen
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lærer ferdigheter
Endrer
praksis 
Mindre
overskjenking
Bedre 
konflikthåndtering
Mindre rusrelatert
vold
Aktører:
Pilot-
prosjektet,
kommunen
Aktører: 
Skjenkenæringen
Aktører: Publikum, 
gjester på utestedene
 
Kommunene hadde ulike begrunnelser for å velge Ansvarlig vertskap som 
en av sine intervensjoner. For mange var det viktig at dette var et tiltak 
som framsto som billig og greit, og at det ville ikke spise for mye av de 
knappe budsjettene. Minst like viktig som kommunenes argumentasjon for 
hvorfor de valgte Ansvarlig vertskap, var utestedenes motiver for å delta. I 
flere av kommunene har vi sett at det rusforebyggende aspektet i en viss 
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grad ble underkommunisert når ledere og ansatte ved utesteder skulle 
rekrutteres til kurs. Det som særlig vektlegges er opplæringen i konflikt-
håndtering, som til dels markedsføres som kursing i kundebehandling. At 
det offentlige tilbyr serveringsstedene en gratis og grundig kursing i kunde-
behandling, oppfattes naturlig nok som et godt tilbud. Mens kursingen i 
Ansvarlig vertskap oftest (blant annet i Bergen og Trondheim) er basert på 
selvkost og blir finansiert ved at deltakerne betaler en kursavgift, brukte 
pilotkommunene av Regionprosjektmidlene og tilbød kursene gratis.  
Kjentmann var en intervensjon som ble valgt like ofte som Ansvarlig 
vertskap. Det er et beredskapsverktøy til bruk i ungdomsskole og videre-
gående skole som har til hensikt å fange opp, og å følge opp elever med 
rusproblemer. Kjentmennene rekrutteres fra; lærere, rådgivere, skolens 
administrativt ansatte og skolens støtteapparat (f. eks. skolehelsetjenesten). 
De gjennomgår en 30-timers seminarrekke fordelt på fem heldags-
samlinger. Seminarrekken gir en generell innføring i ungdom og rus-
problematikk, innføring i kommunikasjon og samtalemetodikk i forhold til 
rusmidler, og oversikt over aktuelle samarbeidspartnere for skolen. Det er 
også utarbeidet en håndbok (Bøe 2001). Målene med Kjentmann er: 
• At skolen skal ha en kjentmann som kan samle og øke kompe-
tansen innenfor rusforebygging. 
• At skolen skal ha strukturer som øker sannsynligheten for at elever 
selv tar kontakt i forhold til egne eller andres rusmiddelproblemer. 
• At skolen er trygg, presis og treffsikker i arbeidet med elever med 
rusmiddelproblemer. 
Både Ansvarlig vertskap og Kjentmann er program som var nokså nye i 
Norge da Regionprosjektet startet, og som ingen av pilotkommunene 
hadde erfaring med. Selv om de er rettet mot ulike målgrupper og fore-
byggingsarenaer, var argumentasjonen for å velge dem stort sett den 
samme. Stikkordene er ”pakkeløsninger” og ”opplæring”. 
For det første ble særlig Ansvarlig vertskap, men i en viss grad også 
Kjentmann, vurdert av kommunene som ganske lett å iverksette; såkalte 
”plug-and-play” programmer. At noen kommuner etter hvert erfarte at det 
ikke var så lett som de hadde trodd, er en annen sak. Begge programmene 
ble uansett presentert for kommunene som en slags ”pakkeløsninger” i 
den forstand at det er ferdig utviklede tiltak, der det ikke forutsettes at 
kommunene selv skal drive noen form for utviklingsarbeid. 
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For det andre oppfattet kommunene at både Ansvarlig vertskap og Kjent-
mann skulle leveres sammen med en form for opplæring. Ansvarlig vert-
skap skulle komme med en fiks ferdig utprøvd kurspakke for ansatte ved 
utesteder, med videoer og kursmappe for hva som skulle gjennomgås og 
hvordan man skulle gjøre det. Kjentmann kom med kurs for lærere og vei-
ledere i skolen, og med et opplegg for godkjenning av kjentmenn. Kanskje 
er det ikke overraskende at dette virket attraktivt.  
For det tredje hadde som nevnt ingen av pilotkommunene erfaring verken 
med Ansvarlig vertskap eller Kjentmann fra før av. Kommunene var opp-
tatt av å demonstrere vilje til å gjøre noe nytt. Ansvarlig vertskap og 
Kjentmann gav dem muligheten til nettopp det.  
Et siste punkt har å gjøre med den faglige støtten fra kompetansesentrene. 
Enkelte av de faglige kontaktene derfra støttet opp om valgene av 
Ansvarlig vertskap og Kjentmann nettopp fordi dette var intervensjoner 
som kompetansesentrene hadde planer om fortsatt å satse på. Man visste 
at dette var tiltak som det ville bli mulig å følge opp også etter prosjekt-
perioden, uten den ekstra økonomiske støtten som Regionprosjektet bød 
på. Intensjonen var å bygge opp en struktur som kunne bestå, ikke bare 
for den enkelte kommunen, men også i forhold til kompetansesenteret.  
Oppsummeringsvis hadde altså de to mest populære tiltakene flere 
fellestrekk som gjorde dem attraktive for pilotkommunene. Men ingen av 
disse trekkene hadde noe å gjøre med forskning eller med at de var intro-
dusert i en kontekst som la vekt på evidensbaserte tiltak.  
4.5.2 Andre viktige tiltak: Kjærlighet og grenser og PMTO 
De nest mest populære tiltakene var Kjærlighet og grenser (K&G)11 og 
Parent management training Oregon (PMTO)12. Begge er opprinnelig 
                                                 
11 Den amerikanske utgaven av Kjærlighet og grenser, heter Iowa Families Strengthening 
Program, og den svenske Steg-för-steg. For evalueringer av det svenske programmet, se 
Skärstrand m.fl. 2004, og Skärstrand 2005. 
12 Parent management training Oregon – PMTO er opprinnelig en opplærings- og 
behandlingsmetode rettet mot familier som har barn (3-12 år) med alvorlige atferds-
vansker. PMTO er rettet direkte mot foreldrenes måter å møte barnet sitt på for å snu 
barnets destruktive atferd. Norsk senter for studier av atferdsproblemer og innovative 
praksis står ansvarlig for utprøving og evaluering av PMTO i Norge. Se 
http://www.sbf.stat.no/?module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID=3
32 . Se også Frøyland 2005, Ogden 1999.  
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amerikanske, K&G kom til Norge via Sverige. Ingen av dem er reine 
rusforebyggingsprogram. Begge favner bredere enn som så, og begge har 
et hovedfokus på foreldrerollen. K&G har utgangspunkt i skolen, og 
fanger opp foreldre-barn relasjonen, med vekt på alle barn og alle foreldre. 
PMTO er for familier som har barn med atferdsvansker. Akkurat som 
Kjentmann og Ansvarlig vertskap, blir K&G av mange oppfattet som et 
slags plug-and-play-program, selv om vi vel her må kunne si at det er 
ganske mye ”plugging” og ”playing” som skal til. En annen likhet med de 
mest populære, er at både K&G og PMTO er pakker der det tilbys 
opplæring til dem som vil bli enten leder i K&G eller PMTO-terapeut. 
Informantene bekreftet at tilbudet om kursing var viktig, ikke minst som 
en investering i fremtiden. De lokale aktørene argumenterte for det lang-
siktige i at de kanskje bygget opp noe som de kunne høste fra også etter at 
prosjektperioden var over.  
4.5.3 Nye og gamle tiltak 
De valg som ble gjort i kommunene, ble selvfølgelig påvirket av hvilke 
intervensjoner og tiltak de allerede var i gang med. Dette påvirket også 
deres utforming av det lokale Regionprosjektet. Som vi allerede har sett, 
kom ikke Regionprosjektet inn i en tom kontekst, men tvert i mot inn i en 
virkelighet der det allerede foregikk mye rusforebyggende arbeid. Særlig 
gjaldt det i skolen.  
Det var noe variasjon mellom kommunene med hensyn til i hvilken grad 
de har brukt Regionprosjektet til å videreføre skoleprogrammer som de 
allerede var i gang med. Prosjektplanen til Larvik forteller at disse 
programmene er eller har vært i bruk i Larvikskolene: Regnbue-
programmet, MOT, et program fra Juvente (IOGT), Det er ikke tøft å 
være død, Et nei er et ja til ditt eget liv, Kast masken og Sterk og klar. 
Ingen av disse kom med i Larviks regionprosjekt. I Larvik er det overlatt 
til den enkelte skole å bestemme hvilke forebyggingsprogrammer de skal 
konsentrere seg som.  
I Narvik var kommunen i gang med Olweus’ program mot mobbing på 
syv skoler. Med midler fra Regionprosjektet ble det utvidet til ytterligere 
syv skoler. Det var også en ungdomsskole som allerede brukte tiltaket 
Unge & rus. Med det handlingsrommet kommunen fikk gjennom Region-
prosjektet, ble dette utvidet til alle ungdomsskolene i kommunen.  
Nesodden kommune benyttet også Regionprosjektet til å videreføre skole-
baserte tiltak. Det ene var det de kalte Aktiv voksen, som dreide seg om 
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det prosjektplanen deres kaller ”voksen til voksen formidling” og nett-
verksbygging blant foreldre, i barneskolen og ungdomsskolen. Den andre 
bygget på ”ung til ung formidling”, og hadde utgangspunkt i Aktiv elev 
som var valgfag på Nesodden videregående skole. Da valgfagene (som 
ledd i reformen Kunnskapsløftet) måtte erstattes av prosjekter, ble valg-
faget videreutviklet til prosjektet Aktiv russ, ut fra tanken om at russ 
gjerne forbindes med rus. Prosjektet ble gjennomført første gang våren 
2006. Prosjektelevene i videregående inngår en skriftlig avtale om røyking, 
alkohol og andre rusmidler. Avtalen stiller ikke krav om totalavhold, men 
om å ha en reflektert holdning til egen omgang med rusmidler. Tidlig i 
russetida besøkte de 18 prosjektelevene 7. klassene ved barneskolene på 
Nesodden. I følge et oppslag i Aftenposten (26.04.06), ”… fikk elevene 
spørre om alt de lurer på om ungdomstilværelsen, mens russen fortalte om sine erfaringer 
med alkohol og tobakk.” Avisen mente at ”begge parter lærer noe av kampanjen”.  
En spørreundersøkelse til ungdomsskolene i pilot- og kontrollkommunene 
bekreftet at det foregikk mye rusforebyggende arbeid i skolene i løpet av 
prosjektperioden, men også før Regionprosjektet startet. Nesten alle (95%) 
skolene hadde en eller annen form for rusmiddelrettet undervisning. 
Tabell 4.7 gir en oversikt over hvilke forebyggingstiltak skolene oppga at 
de hadde brukt skoleåret 2003/2004 (T1) og 2005/2006 (T2). Den andre 
raden i tabellen angir antall ungdomsskoler som inngår i materialet for 
hver kommune på T1 og T2. For hvert skoletiltak er det angitt hvor 
mange skoler i hver kommune som oppga at de brukte dette tiltaket på 
hvert tidspunkt. F.eks. hadde fire av i alt åtte ungdomsskoler i Larvik 
brukt Fristil på T1, mens på T2 var det to skoler som brukte dette tiltaket. 
Tiltakene som sto på direktoratets tiltaksmeny er merket med uthevet 
skrift.  
Som vi kan se av tabellen var det mange som brukte forebyggingstiltak 
som de var blitt tilbudt fra eksternt hold. På suveren førsteplass var Vær 
røykfri. Andre tiltak som ble brukt av flere skoler er MOT, Olweus’ 
program mot mobbing. Kjentmann og Unge & rus. Svært mange skoler 
hadde imidlertid ”egne tiltak”, og et flertall av dem dreide seg om besøk av 
”eksperter” utenfra. Rundt regnet hadde litt under halvparten av 
ungdomsskolene brukt slike eksperter i sitt rusmiddelforebyggende arbeid. 
Ser vi på hvem dette var, så var politifolk blant de vanligste og mest 
brukte. Tidligere rusmisbrukere var også ofte på besøk i skolene.  
Tabell 4.7 viser dessuten at skolene brukte flere av de tiltakene som sto på 
Sosial- og helsedirektoratets meny på T2 enn det de gjorde på T1. 
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Tabell 4.7. Oversikt over tiltak på ungdomsskolene skoleårene 2003/2004 
(T1) og 2005/2006 (T2). L = Larvik, H = Haugesund, S = Ytre Søre Sunn-
møre, Na = Narvik, Ne = Nesodden og O = Os. Tiltakene i uthevet skrift 
er fra Sosial- og helsedirektoratets meny over anbefalte tiltak. 
Kommune L H S Na Ne O 
Tidspunkt 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Antall skoler 8 8 5 5 7 7 3 4 4 4 6 5 
Kjærlighet og 
grenser 
- 1 - - - - - - - - - 1 
Kjentmann - 3 - - - 5 - - - 3 - 3 
Rusprat 1 2 1 2 - - - - 1 - - - 
Unge & rus 1 1 - 1 - - 2 2 - - 1 3 
PALS  - - - - - - - - - - - 
Olweus’ program 
mot mobbing 
1 - 2 3 1 2 1 3 - - 2 1 
Lev Vel - - 1 2 1 - - - - - - - 
MOT - - - 1 3 3 - - - - - 2 
13-18 - - 2 2 - - - - - - - - 
Fristil 4 2 - - 1 - - - - - - - 
Lions quest - 1 - - - 1 1 - - - - - 
Kolon 1 - - - 1 2 - - - - - - 
Vær røykfri 2 3 4 4 6 5 3 1 2 2 5 3 
Rusfri diil - - - - 1 1 - - - - - - 
Sterk og klar 1 - - - 3 2 - - - - - - 
Kast masken 1 - - - 1 - - - - - - - 
Maritastiftelsen 1 - - - 1 1 1 - - - - - 
Andre ”ferdige” 
tiltak 3 1
 - - 1 - - - 2 1 1 - 
Egne tiltak 5 3 4 2 3 1 2 - 3 3 3 - 
 
Også utenfor skolearenaen, omfattet Regionprosjektet både nye og gamle 
tiltak. I forhold til tiltakenes lokale historie, kan vi dele de kommunale 
intervensjonene inn i tre hovedgrupper. Den første gruppen omfatter tiltak 
som de allerede var i gang med. Her er det to underkategorier: 
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• Det de hadde fra før, og som de var veldig opptatt av å videreføre, 
det vil si det de VILLE ha med seg inn i Regionprosjektet. ART i 
Larvik er det mest typiske eksemplet. 
• Det de hadde fra før og som det falt naturlig å videreføre. For 
eksempel var kommuner og skoler som vi har sett allerede i gang 
med Olweus’ program mot mobbing, som kom med på menyen. 
Men dette dreier seg også om prosjekter utenfor menyen. 
Nesodden kunne videreføre Aktiv elev, og Larvik kunne bruke av 
midlene fra Regionprosjektet på videreføring av prosjektet 
Omsorg gjennom magen. 
Den andre gruppen er intervensjoner som den enkelte kommune allerede 
hadde planer om, og som de gjerne hadde et sterkt ønske om å få til. Hvis 
det var mangel på midler som hadde stoppet planene, kom Region-
prosjektet beleilig med en finansieringsmulighet. Det mest typiske her er 
Det flyvende korpset på Nesodden, og tiltak for utsatte grupper i 
Haugesund. Det siste omfatter også en jentegruppe, åtte jenter i niende 
klasse som møtes en gang i uka sammen med en miljøarbeider. Sosiallærer 
Terje Tveit i Haugesund uttaler seg slik om tiltaket (Bjermeland 2005:24):  
”Å styrke sjølvtilliten til jenter er god rusførebygging. Jentegruppa var ikkje ein del av 
den ”smørbrødlista” som Sosial- og helsedirektoratet gav oss då vi skulle starte i 
Regionprosjektet. Men vi ville vidareføre det arbeidet vi allereie hadde byrja på. 
Heldigvis kunne vi la ”prosjekt jentegruppe” kome naturlig inn under arbeid med 
utsette grupper.”  
Den tredje og siste gruppen er tiltak som kommunene i utgangspunktet 
ikke kjente til og kanskje heller ikke var særlig motivert for å gjennomføre. 
For noen tiltak, som Ansvarlig vertskap, har vi sett at de fleste 
kommunene grep det raskt og fikk det inn i sin prosjektflora. For andre 
var det ikke fullt så greit. For eksempel sier en av kompetansesenter-
kontaktene følgende om Nesodden kommune:  
”Det var ikke så lett å plante nye ideer og ukjente prosjekter i kommunen. De ønsket 
det ikke, for eksempel Kjentmann. Disse andre tiltakene var noe de opplevde at de 
måtte ha i tillegg fordi de hadde sagt ja takk til Regionprosjektet som pakke. De 
opplevde nok at det de hadde sagt ja til, var finansiering av Det flyvende korpset. Dette 
andre var en tilleggsforpliktelse. Derfor har det tatt tid å få de andre tiltakene opp og 
stå. De har hatt lite eierforhold til de andre tiltakene.”  
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Selv om kommunene valgte forskjellig, er det likevel mange fellestrekk når 
vi ser på hva som påvirket hvorfor de valgte som de gjorde. Som vi har 
vært inne på er det særlig tre faktorer som ser ut til å ha vært viktige da 
kommunene satte sammen sine prosjektporteføljer. Den første var at det 
skulle være tiltak som var enkle å implementere. Den andre var at noen 
kommuner hadde noen hjertebarn, tiltak som de enten var i gang med eller 
som de sterkt ønsket seg. Den tredje faktoren var at kommunene hadde et 
ønske om å være innovative, om å vise vilje til å prøve noe nytt.  
Det er imidlertid ytterligere to faktorer som kunne ha spilt en rolle i 
utvelgelsesprosessen i kommunene, men som ser ut til å ha hatt minimal 
betydning. Den ene er knyttet til spørsmålet om påvist effekt. Selv om det 
fra sentralt hold het at Regionprosjektet skulle fokusere på tiltak ”som 
virket”13, var sjelden vitenskapelig evidens noe argument. I den grad det 
overhodet ble nevnt, dreide det seg oftest om å forsvare valg av tiltak som 
ikke i utgangspunktet var anbefalt av direktoratet. F.eks. het det i Larviks 
søknad at ART er et av de mest veldokumenterte program som finnes. 
Den andre faktoren som betydde forbausende lite, er økonomiske 
vurderinger. De fleste tiltakene som ble valgt utenom menyen, var relativt 
dyre. Tiltaksmenyen kommunene fikk, inneholdt i motsetning til menyer 
flest, ingen kolonne for pris. I praksis var det knyttet høyst ulike kostnader 
til de forskjellige intervensjonene. Som en illustrasjon kan vi vise til 
budsjettet som fulgte prosjektplanen til Os kommune. De satset på at de 
ved hjelp av ulike tiltak skulle dekke hele skoleløpet. For Kjærlighet og 
grenser i 6. og 7. klasse budsjetterte de med kr. 660 000. Unge & rus i 8. 
og 9. klasse skulle koste bare omtrent en tiendedel, kr. 67 500, og MOT på 
videregående skole (inkl. et eget russeprosjekt) var beregnet til kr. 143 500.  
Både valgene og prosessen videre i den enkelte kommune, var selvfølgelig 
også preget av lokale rammebetingelser knyttet til de aktørene som ble 
involvert, hvilke personalmessige og økonomiske ressurser man ellers 
hadde til rådighet, og trekk ved den kommunale konteksten (jf. kap. 10). 
4.6 De viktigste tiltakene i de enkelte kommunene  
Tabell 4.8 gir en oversikt over de viktigste tiltakene i hver kommune.  
                                                 
13 ”Tiltakene som iverksettes skal være basert på forskning og ha dokumentert effekt” .Sosial- og helsedirektoratets 
hjemmeside, 21. januar 2004.  
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Tabell 4.8. Hovedelementer i hver av pilotkommunene. 
 Viktige elementer 
Larvik Hovedsatsningen ART, var ikke fra menyen. Andre viktige tiltak var 
Ansvarlig vertskap, TimeOut, Kjærlighet og Grenser, Unge & rus, 
Kjentmann, Flipover, PMTO og Tiltak for å lette overgangen til 
ungdomsskole og videregående skole (Haugesundmodellen). Utvikling 
av intervensjonen VÅRS underveis i prosjektperioden. 
Haugesund Hovedsatsningen Tiltak for utsatte grupper, var ikke fra menyen. 
Prosjektmidlene dekket to stillinger over to år i Tiltak for utsatte 
grupper. PMTO tok også mye av prosjektmidlene. Andre viktig tiltak 
var Ansvarlig vertskap, og Tiltak for å lette overgangen til ungdoms-
skole og videregående skole (Haugesundmodellen). 
Ytre Søre 
Sunnmøre 
Valgte bare intervensjoner fra menyen. Viktige tiltak var Ansvarlig 
vertskap, Olweus’ program mot mobbing, Kjærlighet og grenser, 
Kjentmann (som de utvidet til å gjelde ikke bare rusmiddelproblemer) 
og tidligintervensjonsprogrammet BIRUS som de videreutviklet i 
løpet av prosjektperioden. 
Narvik Valgte primært tiltak fra menyen: Olweus’ program mot mobbing, 
Unge & rus, Ansvarlig vertskap og Ansvarlig salg. Utviklet dessuten 
Tverrfaglig forum og tverrfaglig veiledningsteam, og etablerte 
lavterskeltilbudet Møteplassen i samarbeid med frivillige 
organisasjoner. 
Nesodden Hovedsatsning er Det flyvende korpset, et oppsøkende tiltak for 
utsatte grupper. Tiltaket fikk også økonomisk støtte fra Østnorsk 
kompetansesenter. Andre tiltak var TimeOut, Kjentmann, PMTO, og 
den skolebaserte intervensjonen Aktiv elev som underveis ble endret 
til Aktiv russ. Man forsøkte også å iverksette Ansvarlig salg. 
Os Omtrent en tredel av det totale tilskuddet gikk til Kjærlighet og 
grenser. Andre viktige tiltak var MOT (som ikke sto på menyen), samt 
Ansvarlig vertskap og Ansvarlig salg, Kjentmann, Unge & rus, og 
tiltaket Tidlig identifisering og tidlig intervensjon som de dels utviklet 
selv. 
 
Kommunene valgte altså svært forskjellig. De tok i stor grad styringen 
over sine utgaver av Regionprosjektet. Av de seks tiltaksområdene, valgte 
halvparten, dvs. Larvik, Haugesund og Nesodden en hovedsatsning som 
ikke sto på menyen. De tre andre holdt seg i hovedsak til de anbefalte 
programmene. (For en nærmere beskrivelse av sentrale tiltak som ikke sto 
på menyen se appendiks 2.) 
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4.6.1 Erfaringer fra noen enkeltprosjekter  
Det ville vært lite hensiktsmessig å gjennomgå prosessen i hvert enkelt del-
prosjekt i den enkelte kommune. Vi gir imidlertid eksempler fra noen av 
prosjektene. Denne fremstillingen baserer seg på det som er blitt lagt fram 
i lokale evalueringsrapporter, kommunale sluttrapporter og på erfarings-
konferanser.  
Kjærlighet og grenser var et nytt, omfattende og krevende program. Det ble 
gjennomført i Os, Herøy, Ulstein og Larvik. De fleste stedene er godt 
fornøyd, og alle kan trekke fram sitater fra entusiastiske foreldre, som for 
eksempel:  
”Det har vært med å skape et fellesskap mellom sønnen min og meg. Vi lærte å finne 
de rette ordene på våre og våre barns meninger. Takk for at jeg fikk være med på 
dette.” 14  
”Det er nesten som vi er blitt allierte. Eg synest sonen min har vekse på det. I starten 
var han skeptisk og syntes det var teit. No ser eg at det har blitt veldig viktig for han å 
sjå at vi går på foreldresamlingane.” 15 
Det betyr imidlertid ikke at programmet passer for alle. I Larvik opp-
summerer de at de ikke klarte å rekruttere fremmedspråklige foreldre. Det 
problemet observerte vi selv også da vi var til stede under foreldremøter 
på Ytre Søre Sunnmøre. Det er også klart at det ikke passer like godt for 
alle lærere. En lærer i Os uttrykte det slik:  
”Kjærlighet og grenser er ikke godt nok. Pedagogikken fungerer ikke. Det er ikke helt 
tilpasset norske forhold, og det er alt for personavhengig. Problemstillingene passet dårlig 
for våre forhold. Foreldrene begynte bra, men falt fort fra. Det ble for krevende for dem. 
Jeg har erfaring med Lions Quest, som er mye bedre.”  
Noen foreldre reagerer også negativt (Jensen 2005:22): 
”Ikkje alle foreldre er begeistra. Den vanlegaste innvendinga er at det er for tid-
krevjande. Andre spør seg om dei egentleg treng dette: ”Er vi ikkje flinke nok som 
foreldre?”, spør dei, og kjenner seg gjerne undervurderte som foreldre og opplever at 
                                                 
14 Kilde: Sluttrapporten fra Larvik.  
15 Kilde: Jensen 2005. 
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reiskapane som blir presentert i programmet er for banale. Nokre reagerer på at ungane 
på videoen verkar som eldre enn deira eigne ungar.”  
Foreldrenes oppslutning om det tidkrevende Kjærlighet og grenser- 
programmet har vært varierende. En artikkel i Rus & avhengighet opp-
summerer at ni kurs i Os hadde en synkende oppslutning, mens andre 
steder har oppslutningen vært økende (Øiern 2006:3). En av arrangørene i 
Os kommenterer dette slik: 
”Her ser vi fordelen og ulempen ved et foreldreeid program. Skolen er en arena for 
kursene, men ulikt obligatorisk hjem-skole samarbeid oppfordres ikke foreldrene til å 
delta for skolens skyld, men for sin egen. Dermed blir opplegget følsomt for popularitets-
barometeret. Jungeltelegrafen om at dette ikke var så veldig bra, gjorde oppmøtet gradvis 
dårligere.” 
Kjærlighet og grenser er også evaluert av Borgestadklinikken, dvs. foreldre 
som har deltatt har svart på et spørreskjema (Myhra 2006). Svarprosenten 
er lav, og svarene tyder på at programmet kan oppfattes noe forskjellig for 
foreldre i en by og for foreldre på landet. Noen av problemstillingene opp-
fattes som mindre relevante for foreldre på bygda. Samtidig har vi sett at 
oppslutningen har vært best i mer grisgrendte strøk. I Os rapporterte de at 
foreldredeltakelsen var bedre ”ute i krinsane” enn den var på Osøyri.  
Unge & rus er også et omfattende program. Selv om det innebærer noen 
foreldremøter, stiller det ikke like store krav til foreldredeltakelse som 
Kjærlighet og grenser. Vi har snakket med noen av lærerne som var 
involvert i Unge & rus. Flere av dem var positive. En sa det slike: ”Unge & 
rus hadde gode temaer, og god pedagogikk. Så dette har noe for seg.” En annen la 
vekt på at elevene likte prosjektarbeidet: ”Nettoppgavene var gode, og alle var 
fornøyde.” 
Men mange av lærerne finner programmet for krevende. Implement-
eringen går sjelden etter boka, men blir tilpasset hvor mye tid man finner 
at man har til rådighet. En rektor som var svært positiv da hun snakket om 
elevenes oppfatning av programmet, var mer i tvil når hun snakket om 
lærernes rolle: ” Men lærerne klager over at de har for liten tid. Det er ikke tid for 
noe ekstra. For at det skal gå greit, må det inn i lærernes planer.” 
Det virket også som de økonomiske midlene som fulgte med var viktig for 
mange lærere. En lærer som var engasjert i 20% stilling i programmet, sa 
det slik:  
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”Her får vi faktisk penger, og en ganske stor pott også. Det har vi kunnet bruke til 
frikjøpe lærerne og sende dem på seminarer, til å kjøpe inn materiell, og til å lage for 
eksempel powerpointpresentasjoner. Vi brukte også av midlene til å lage et alkoholfritt 
juleball for elevene, og til å kjøpe inn en karaokemaskin.” 
En annen lærer engasjert i samme program, uttrykker seg slik: 
”Det er mye press på lærerne i grunnskolen, og derfor er det avgjørende at vi kan tilby 
hver ny lærer som trekkes inn, 8 000 kr som kompensasjon for overtid. Det er uansett 
attraktivt for lærerne å få komme på kurs. Problemet er at når vi har kurset de lærerne 
som har 7.-klassingene, så er det gjerne 7 år til de har 7.-klassinger neste gang.”  
Også prosjektkoordinatorene i noen av de kommunene som har hatt Unge 
& rus bekrefter at dette har vært et problem: ”Mange skoler detter ut og 
fortsetter ikke, lærerne syntes det tok for mye tid.” Disse lærernes synspunkter 
samsvarer for øvrig med hva vi tidligere har funnet i evalueringen av fore-
byggingsprosjekter som har basert seg på skolen som forebyggingsarena 
(jf. Sverdrup og Baklien 2002). En annen illustrasjon av det samme kan vi 
se i Larvik kommune sin sluttrapport, der de oppsummerer barrierene for 
gjennomføring av ART-programmet slik: ”Tid og penger og sterk økning av 
andre krav om å delta i fedme, trafikk, PMTO, Adhd, trygge uteplasser, grønne flagg, 
miljøutvalg, undersøkelser etc. For mange pålagte motstridende oppdrag.” 
Også Kjentmann fikk kommentarer fra lærere som var involvert. Flere 
mente at kjentmennene ble lite brukt, og at de problemene de skulle ta seg 
av, like gjerne kom til rådgiver eller sosiallærer. Tilsvarende opp-
summeringer finner vi sluttrapporten fra Os kommune: 
”I Os har vi hatt Kjentmenn på dei tre ungdomsskulane, på ungdomsklubben og på dei 
tre vidaregåande skulane. Desse personane har fått om lag 30 timars opplæring i regi 
av Stiftelsen Bergensklinikkene. Kjentmannsrolla har fungert så som så hos oss. Noko 
av grunnen til dette er at oppgåvene til ein Kjentmann ligg allereie hos rådgjevarane på 
(ungdoms-)skulane. På ungdomsskulane har dette ført til ei blanding av roller. Kvifor 
skal Kjentmann ha rådgjevars funksjon på dette feltet, har ein del undra seg på. Når 
det er sagt så har rådgjevar og Kjentmann ved fleire høve utfylt kvarandre fint. På 
vidaregåande har elevinspektør tatt på seg rolla som Kjentmann – ei rolle dei eigentleg 
hadde på førehand. Det at dei har kalle seg Kjentmann, har vore litt forvirrande for 
elevane. Er det Kjentmenn eller elevinspektørar eller begge deler, og kva er skildnaden?”  
Noen mente at Kjentmann var for rusfokusert: ”De elevene som har rus-
problemer, de har alltid mange andre problemer også.” I Larvik hadde de imidlertid 
gode erfaringer med å etablere et Kjentmannsnettverk. Alle Kjentmennene 
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på skolene i Larvik møttes tre ganger i semesteret, og de oppsummerer at 
det bidro positivt til å bedre relasjoner og samarbeid på tvers av enheter og 
skoler.  
På Ytre Søre Sunnmøre utvidet de Kjentmann til ikke bare å gjelde ruspro-
blemer, men heller å legge vekt på helheten for ungdom som måtte være i 
en vanskelig livssituasjon. De opplevde at innrapporteringen til barne-
vernet økte som en konsekvens av det som ble fanget opp av Kjent-
mennene.  
Ansvarlig salg er en nyutviklet variant av Ansvarlig vertskap rettet mot 
butikker som selger øl og rusbrus. Hensikten er å begrense salg av alkohol 
til mindreårige fra butikker og å begrense langingen til mindreårige. Siden 
Ansvarlig salg har en klart avgrenset målsetting, som ikke overlapper med 
målsettingen til de andre tiltakene som inngikk i Regionprosjektet, var det 
mulig å effektevaluere det. Vi valgte å gjennomføre en slik evaluering på 
Nesodden. Planleggingsarbeidet på Nesodden startet i april 2005, og en 
arbeidsgruppe laget en handlingsplan og var på kurs i Ansvarlig salg. Et 
møte med butikkene mot slutten av 2005 ble avlyst pga. svært dårlig 
oppslutning. I mai 2006 ble det avholdt ett møte med butikkene (3 av 11 
butikker) og Helse- og sosialutvalget. Her ble deltakerne orientert om at 
resultatene fra vår baselineundersøkelse, som viste at over halvparten av 
18-åringene fikk kjøpt øl uten å vise legitimasjon. Flere av møtedeltakerne 
trodde at andelen ville vært vesentlig høyere. Høsten 2006 ble det 
gjennomført to aksjonskontroller ved en del av butikkene samt en 
løpeseddelaksjon mot langing til mindreårige mot slutten av året. 
Aksjonskontrollene var et samarbeid mellom kommunen, det private 
vaktselskapet som driver kontroll av salgs- og skjenkesteder og politiet. 
Det ble avdekket ett tilfelle av salg til mindreårig som medførte 
inndragning av salgsbevillingen for en uke, og saken fikk stort oppslag i 
lokalavisen. Arbeidsgruppa som har jobbet med Ansvarlig salg på 
Nesodden, mente at det særlig er kontrollene som er det effektive 
elementet. Erfaringene med Ansvarlig salg på Nesodden var bl.a at det 
hadde vært vanskelig for å kommunen å få en dialog med næringen 
(butikkene), og at det i første fase var liten interesse blant politikerne for 
prosjektet. Som vi ser, tok det også svært lang tid før Ansvarlig salg 
nedfelte seg i konkrete tiltak som ble iverksatt.  
For å oppsummere, ser vi at det er delte meninger om alle de tiltakene vi 
har trukket fram. Problemene som blir påpekt, har oftest sammenheng 
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med rammebetingelser og forutsetninger i de institusjonene som skal være 
kontekst for tiltakene.  
4.7 Hovedpunkter 
• Utformingen av Regionprosjektet foregikk på flere nivå. Det ble 
konkretisert av Sosial- og helsedirektoratet som hadde fått i 
oppdrag å styre prosjektet. Ytterligere konkretiseringer ble foretatt 
i de kommunene som deltok i prosjektet. Nok en konkretisering 
ble foretatt av aktørene på de ulike forebyggingsarenaene. 
• Direktoratet utformet en meny med tolv tiltak som de anbefalte 
kommunene å bruke. Til tross for direktoratets vektlegging av at 
tiltakene skulle ha dokumentert effekt på rusmiddelbruk og skader, 
var det få av tiltakene på menyen som fylte dette kriteriet. 
• Kommunene fikk til sammen et økonomisk tilskudd på ca. 20 
millioner kroner. De ble fordelt etter innbyggertall. Det var stor 
variasjon mellom kommunene med hensyn til hvor stor andel av 
midlene som gikk direkte til forebyggingstiltak og hvor mye som 
gikk til kommunale koordinatorer. 
• Kommunene fikk faglig støtte og veiledning fra de regionale 
kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål. Både omfanget av- og 
innholdet i denne veiledningen varierte betydelig fra sted til sted. 
• I tillegg til tiltak fra direktoratets meny, valgte de fleste 
kommunene også andre tiltak som en del av Regionprosjektet. 
Noen av dem var videreføringer av allerede igangsatte prosjekter. 
De aller fleste tiltakene var rettet mot barn og unge, og mange 
hadde et langsiktig perspektiv. Flere av tiltakene kom sent i gang i 
prosjektperioden. 
• I pilotkommunenes begrunnelser for valg av forebyggingstiltak ble 
det først og fremst pekt på forhold som at det var enkelt å 
iverksette og at man hadde kjennskap til eller erfaringer med 
tiltaket. 
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5 Samspillet mellom sentrale og lokale 
aktører 
I kapittel 3 beskrev vi organiseringen av Regionprosjektet på sentralt og 
lokalt nivå, og la vekt på at de tre viktigste aktørene var: - Sosial- og 
helsedirektoratet og deres prosjektleder, - styringsgruppa, som besto av 
representanter fra de regionale kompetansesentrene for rusmiddel-
spørsmål, og sist, men ikke minst; - pilotkommunene. Utviklingen og 
konkretiseringen av prosjektet var imidlertid ikke bare avhengig av 
organisasjon, posisjoner og personer, men også i høy grad av forholdet 
mellom aktørene, hvordan de kommuniserte og hvordan de oppfattet hver-
andre. Dette kapitlet vil beskrive hva som preget relasjonene, og hvordan 
relasjonene igjen preget prosjektet. Hovedfokuset vil være på hvordan det 
tok seg ut sett fra pilotkommunene og kompetansesentrene sin side. Der 
var det mange personer involvert, og vi har mange informanter som har 
gitt hver sine fortellinger om hva som skjedde og hvordan de oppfattet 
det. Vi forsøker imidlertid også å få med Sosial- og helsedirektoratets blikk 
på prosessen.  
5.1 Pilotkommunenes relasjoner til det sentrale nivået  
Som vi har vært inne på i forrige kapittel om den lange veien fra 
handlingsplan til handling, skjedde det mye i relasjonen mellom pilot-
kommunene og det sentrale nivået før en eneste intervensjon var igangsatt 
i noen kommune. I tiden fra kommunene ble plukket ut som deltakere i 
prosjektet i desember 2003 og fram til alle prosjektplanene var godkjent og 
kommunene kunne komme i gang ut på høsten 2004, var det mye 
kommunikasjon mellom kommunene og direktoratet. I noen tilfeller 
dreide det seg om selve utformingen av prosjektplanen. Et par kommuner 
reagerte svært negativt på at de fikk sin prosjektplan i retur, med røde 
markeringer av hva som burde endres. Flere av planene gikk fram og 
tilbake mellom kommunen og direktoratet flere ganger, og for noen av 
kommunene var det også møter med enten den lokale styringsgruppe-
lederen – dvs. ordføreren, og/eller den lokale prosjektkoordinatoren. 
Dette var møter der de lokale aktørene opplevde at de ble ”kalt inn på 
teppet” i direktoratet for å forsvare og begrunne de valgene de hadde 
gjort. Enkelte av dem bruker ganske sterke ord og kaller direktoratets 
styring for maktmisbruk. Andre uttrykker seg mer forsiktig. En ordfører 
sier at ”jeg kom litt i stuss”.  
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Noen kommuner brukte også prosjektplanene til å gi beskjeder til 
direktoratet. For eksempel ville de fire kommunene på Ytre Søre Sunn-
møre at Regionprosjektet skulle sette SLT-koordinering (samordning av 
lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) på dagsorden. De argumenterte 
slik i sin prosjektplan (side 18), uten at det fikk noen konsekvenser for 
verken lokalt SLT-arbeid eller for sentralt samarbeid med Det 
kriminalitetsforebyggende råd:  
”Ein SLT-koordinator vil etter at prosjektperioden er over kunne vidareføre mykje av 
den kompetansen og arbeidet vi nå startar opp gjennom pilotprosjektet. Vi meiner at 
Sosial og helsedirektoratet i eit så omfattande pilotprosjekt burde ha gått inn i eit sam-
arbeid med Det Kriminalførebyggande råd (KRÅD). Dette ville, slik vi ser det, vore 
heilt naturleg då grensene mellom våre målgrupper kryssar kvarandre kontinuerleg, og 
at ein då kunne sett nærare på samanhengen mellom rusåtferd og kriminalitetsauken i 
lokalsamfunna.” 
I all hovedsak dreide kommunikasjonen fra direktoratet til kommunene i 
denne tidlige fasen seg om tre saker:  
• Budsjettmessige saker, der man ønsket en synliggjøring av 
kommunenes egen innsats, samt at budsjettet skulle avspeile det 
økonomiske tilskuddet som kommunen på det tidspunktet var blitt 
tildelt. 
• Valget av kommunal koordinator, der man var opptatt av at de 
skulle velge en som allerede var ansatt i kommunen, bl.a. fordi det 
ble forventet at det ville øke sjansen for at kompetansen forble i 
kommunen når Regionprosjektet var over. 
• Valg av intervensjoner, der vi allerede har beskrevet hvordan 
kommunene forhandlet med direktoratet om å kunne bruke av den 
økonomiske støtten til tiltak og programmer som ikke sto på 
menyen.  
Mens holdningen i pilotkommunene først var preget av stolthet og 
entusiasme da de ble utvalgt, førte denne prosessen med direktoratet etter 
hvert til atskillig frustrasjon. En ordfører som leder styringsgruppa i en av 
kommunene sier det slik:  
”Det går ikke an å skjønne denne prosessen på noen annen måte enn at direktoratet 
totalt mangler tillit til oss på lokalplanet. De ser på oss i kommunene som amatører 
som bare er med for å grave til oss penger, og de lytter overhodet ikke til oss.” 
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Den lokale koordinatoren i samme kommune er enda mer direkte i sin 
dom:  
”Vi er så lei av disse programmene som kommer ovenfra. Det gir oss litt sånn u-
landsfølelse. De skal sende oss penger og kompetanse og tror at vi er helt underutviklet. 
Intensjonene i Handlingsplanen var bra, men de er skuslet bort.”  
Alle kommunene opplevde kommunikasjonen med direktoratet som 
mindre god i denne fasen, om enn i noe varierende grad. Den lokale 
koordinatoren som er sitert ovenfor, ønsket seg mer selvstyre, og opp-
levde innblandingen som en forsinkelse av noe han gjerne ville komme i 
gang med raskt. En annen lokal koordinator sier det slik:  
”Direktoratet har vært den viktigste bremseklossen. Ut fra hva som ble sagt på opp-
startskonferansen hadde vi forventet mye mer sentral styring. Vi burde hatt mye mer 
direkte kontakt i opp-og-gå fasen. Jeg skrev et brev til direktoratet og ba om et møte, 
men fikk bare beskjed om at kontakten skulle gå gjennom kompetansesenteret. En ting 
er nå at vi kastet bort tid på å skjønne at vi var overlatt til oss selv, men direktoratet 
har også slumset vekk en gylden sjanse til å bli bedre kjent med kommune-Norge.” 
Den vanskelige kommunikasjonen og frustrasjonen i de fleste pilot-
kommunene, preget også det vi kan kalle mellomfasen, altså etter at 
planene var godkjent og kommunene var i gang med sine prosjekter. På et 
seminar der de kommunale koordinatorene skulle møte hverandre, 
arbeidsgruppa og den sentrale prosjektlederen i februar 2005, kom det 
fram at kommunene hadde mangelfull informasjon og til dels også helt 
ulike oppfatninger om sentrale dimensjoner ved prosjektet: 
• Hvor lenge skal prosjektet vare, hva er tidsrammen? 
• Hvor mye penger har de egentlig til rådighet? 
• Hva er det de skal gjøre, i hvilken grad er de pålagt å holde seg til 
menyen, og i hvilken grad kan de velge selv? 
For flere av pilotkommunene kom det dessuten som en overraskelse at de 
ikke fikk det nære forholdet til direktoratet som de hadde ventet seg. En 
av ordførerne sa det slik i intervju:  
”I utgangspunktet oppfattet vi prosjektet som et partnerskap, og slik ble det jo ikke. 
Vi så på dette som et dialogprosjekt der vi skulle samarbeide, og så ble det til et 
oppdrag. Vi ble utførere, ikke samarbeidspartnere. Da det gikk opp for oss, forsvant 
noe av entusiasmen vår. Det låste seg litt, og vi ble nok litt sta og trassige.” 
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Den kommunale prosjektlederen i en annen kommune uttrykte seg på 
nesten samme måte: 
”Vi oppfattet tidlig signaler om at dette skulle være et samarbeid med direktoratet. Det 
ble det jo slett ikke. Vi trodde de skulle være mer involvert, mens de faktisk er veldig 
perifere. Og de vet ikke hva som foregår i kommunene. De burde vist at de var 
interessert, kanskje reist litt rundt.” 
Andre lokale koordinatorer sa omtrent det samme i februar 2005: 
”Direktoratet er for fjerne. Vi føler oss ikke som del av et større prosjekt.” 
”De er ikke interessert i hva vi holder på med der ute. Det er ingen nysgjerrighet, og de 
ser ikke at vi har ulike behov. Det virker som direktoratet tror at en kommune er en 
kommune er en kommune.” 
Det kan kanskje virke som et paradoks at de samme informantene både 
klager over for mye innblanding fra sentralt hold, samtidig som de mener 
at direktoratet er for fjerne og viser for liten interesse. Ser vi på ordene de 
bruker, virker det som dette dreier seg om forskjellen mellom instruering 
og dialog. De lokale koordinatorene og deres samarbeidspartnere i 
kommunene opplevde at de hadde en kompetanse som ble lite verdsatt av 
direktoratet, først og fremst på hvordan en kommune fungerer, men og på 
forebyggende arbeid og kanskje særlig på hva som var behovene i akkurat 
deres kommune.  
Kommunikasjonssituasjonen var også preget av at arbeidsgruppa fungerte 
som filter i kanalen mellom direktoratet og pilotkommunene. Dette stilte 
svært store krav til klarhet og entydighet i de signalene som ble sendt ut fra 
direktoratet, og ved mange anledninger var det neppe tilstrekkelig klarhet. 
I hvert fall var det, som vi har sett, ulikheter i hva kommunene oppfattet, 
både om tidsrammer, penger og handlingsrom for øvrig. Arbeidsgruppa 
var også et filter for den kommunikasjonen som gikk andre veien, fra 
pilotkommunene til direktoratet. Det er liten tvil om at arbeidsgruppas 
medlemmer fra kompetansesentrene fungerte forskjellig i denne filter-
rollen. Kompetansesentrenes representanter hadde imidlertid også sin 
egen relasjon til prosjektet, til den sentrale prosjektlederen og til 
direktoratet.  
For å oppsummere, er det mye som tyder på at denne relasjonen var lite 
preget av det Holder og Reynolds kaller respektfullt partnerskap i lokalt, 
rusmiddelforebyggende arbeid, i hvert fall var det ikke slik det tok seg ut 
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sett fra det lokale nivået (Holder og Reynolds 1998). Deres drøfting dreier 
seg primært om forskeres relasjon til det lokale, iverksettende nivået, men 
er også relevant her idet de legger vekt på ekspertisens manglende erfaring 
med lokale prioriteringer og prosesser, og med den lokale kulturen. I 
Regionprosjektet bør nok de relasjonene vi her har beskrevet, sees som en 
konsekvens av styringsstrukturen (jf. kapittel 3). I kapittel 9 og 10 kommer 
vi tilbake til erfaringene med denne styringsstrukturen, og de virkningene 
relasjonene har hatt for utviklingen av prosjektet.  
5.2 Kompetansesentrenes relasjoner til det sentrale nivået  
Også arbeidsgruppas kommunikasjon med prosjektledelsen i direktoratet 
var utydelig, særlig i mellomfasen. Samhandlingen mellom de ulike nivåene 
ble filtrert og i en viss grad hindret. Det var ofte uenigheter og ganske høy 
temperatur på arbeidsgruppemøtene. Konfliktlinjene var mange, og ofte 
gikk de mellom representantene fra kompetansesentrene på den ene siden, 
og Sosial- og helsedirektoratet på den andre. Relasjonen ble også preget av 
at flere av arbeidsgruppas medlemmer opplevde at de hadde mer 
kompetanse og erfaring enn direktoratets representant, og de lot seg ikke 
alltid styre. Som en av dem sa i et arbeidsgruppemøte: ”Vi hører hva dere 
sier, og så gjør vi det på vår måte.”  
I intervjuene med arbeidsgruppas medlemmer ble det enda tydeligere at de 
fleste av dem opplevde direktoratet som en instans som forsøkte å over-
prøve kompetansesentrenes kompetanse, samtidig som direktoratet 
manglet kompetanse selv. De to sitatene nedenfor er ganske typiske:  
”Vi er aldri lojale til direktoratet. Vår lojalitet ligger hos kommunen og det har det 
aldri vært noen tvil om. Direktoratet har oppført seg som et overkompetansesenter. De 
strever med å styre noe de egentlig ikke kan eller vet noe om. Men vi har fått god støtte 
blant de andre i arbeidsgruppa.” 
”Direktoratet har taklet styringen av Regionprosjektet uhyre slett. Det har vært tull fra 
ende til annen, ikke minst med referater, milepælsrapporter og lignende. Og det har vært 
uendelige diskusjoner som man aldri har kommet noen vei med. Her har det vært mye 
bortkastet tid. I alt for stor grad har veien for Regionprosjektet blitt til mens man har 
gått.” 
Kommunikasjonen fra kommunene, via arbeidsgruppas medlemmer og 
inn til direktoratet bygget på noen viktige forutsetninger som nok ikke 
alltid var oppfylt. De faglige kontaktene fra kompetansesentrene skulle 
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oppfange kommunens og den kommunale koordinatorens signaler og 
behov, og deretter bringe dem videre til arbeidsgruppa og dermed også til 
direktoratets ører og øyne. I praksis ble denne kommunikasjonen svært 
prosjektbasert. Når medlemmene skulle gjennomgå forholdene i sin 
kommune for arbeidsgruppa, ble det så å si alltid til en presentasjon av 
hvordan det sto til med ett for ett av kommunens delprosjekter. Den 
helheten disse delprosjektene utgjorde, og de kommunale rammebe-
tingelsene som i en viss grad gav handlingsrommet for gjennomføringen, 
ble enten utelatt, eller ble til bisetninger i presentasjonen av enkeltpro-
sjekters status. Dette kan skyldes at det var den typen tilbakemeldinger 
direktoratet inviterte til. Men det kan også skyldes at det er den type basis-
kunnskap de kompetansesenteransatte har. Deres kompetanse dreier seg 
om rusfeltet og om forebygging, og i mindre grad om de kommunale 
rammebetingelsene. Det er også et spørsmål om hva pilotkommunene 
ønsket å formidle.  
Kompetansesentrenes rolle ble også vanskeliggjort av at det var uklart 
hvilken kommunikasjon som skulle gå gjennom dem, og hva som kunne 
gå direkte mellom pilotkommunen og direktoratet. Kommunene oppfattet 
åpenheten i kommunikasjonskanalene forskjellig. Noen sa at de hadde fått 
beskjed om at de alltid skulle gå via sitt kompetansesenter. Andre 
kommunale prosjektkoordinatorer gikk litt hit og dit, ut fra hvor de mente 
at de kunne få støtte. Et av arbeidsgruppas medlemmer sa dette om sin 
kommune: ”Det virker om den kommunale prosjektlederen sier noe til oss, og noe 
annet til direktoratet.” 
Regionprosjektets sluttfase representerte en litt roligere periode, både i 
arbeidsgruppa og særlig ute i pilotkommunene. Fokus var nå forankring, 
videreføring og erfaringsspredning. Arbeidet i denne fasen ble likevel 
preget av direktoratets prosjektleder sluttet og ble erstattet med en annen. 
Flere av arbeidsgruppas medlemmer uttrykte dessuten at de opplevde 
direktoratet som mer lyttende og mindre ”ovenfra og nedad-styrende” 
sammenliknet med tidligere faser. ”Vi har fått en dialogform som er mye bedre 
enn før”, sa en av dem.  
Men selv om prosessen i arbeidsgruppa gled lettere, var flere misfornøyd 
med direktoratets satsning i sluttfasen, og uttrykte at de ikke visste hva de 
skulle formidle tilbake til sine kommuner. Et par sitater fra arbeidsgruppas 
medlemmer kan illustrere denne misnøyen: 
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”Vi trenger en avslutningsfase med godt grep, der direktoratet er tett på kommunene. 
Vi må gjøre dette ordentlig helt ut. Vi må følge kommunene tettere i sluttfasen.” 
”Vi føler oss litt lurt. Direktoratet har startet opp noe, og ser ikke ut til å ta noe 
ansvar for videreføringen.” 
”Prøver direktoratet nå å legge ballen død? Dette er for utydelig. Og hva er 
departementets rolle oppi dette? Sitter direktoratet og venter på en ny handlingsplan eller 
andre signaler fra departementet? Direktoratet må være tydeligere og vise mer ansikt. 
Det er jo direktoratet som er vår oppdragsgiver.” 
Det var med andre ord en del frustrasjon i arbeidsgruppa også i sluttfasen. 
Mye var knyttet til hvordan de skulle avslutte prosjektet i sine kommuner, 
og til planleggingen og organiseringen av en sluttkonferanse. Det kom 
tydelig fram at arbeidsgruppa først og fremst var praktisk rettet. Dessuten 
kom de til arbeidsgruppemøtene med forventninger fra sine kommuner, 
og det var de som skulle melde tilbake til kommunene hvordan direk-
toratet møtte disse forventningene. Som en av dem sa på et gruppemøte: 
”Kommunene forventer at kompetansesentrene skal avklare dette nå. Hvilke beskjeder 
skal kommunene og fylkesmennene få nå?” 
Noe frustrasjon var også knyttet til at kompetansesentrene forholdt seg 
forskjellig til arbeidsgruppa i denne fasen. Ett av kompetansesentrene var 
av ulike grunner representert på få av møtene det siste året, og det førte til 
ganske sterke reaksjoner fra de andre medlemmene. Noen av kompetanse-
sentrene sendte en vararepresentant til arbeidsgruppa dersom den 
ordinære kontakten var syk eller ikke kunne delta av andre grunner. Andre 
lot være å møte. Noen arbeidsgruppemedlemmer brukte ord som tjeneste-
forsømmelse om dette, andre understreket betydningen av at arbeidet med 
Regionprosjektet måtte være et lagspill fra kompetansesentrenes side.  
For å oppsummere var kompetansesentrenes og arbeidsgruppemed-
lemmenes relasjoner til direktoratet som det sentrale nivået preget både av 
en viss misnøye og av utålmodighet gjennom hele prosessen. De ønsket å 
få ting gjort, og de ble stresset og frustrert når de opplevde hindringer. I et 
seinere kapittel kommer vi tilbake hvilke virkninger dette hadde på 
utviklingen av prosjektet.  
 93 
5.3 Uklar kommunikasjon – direktoratets reaksjon  
Både pilotkommunene og kompetansesentrene var med andre ord temme-
lig kritiske til direktoratet og deres håndtering av Regionprosjektet. Selv 
om kritikken hadde ulikt grunnlag, var den til stede i alle faser av pro-
sjektet. Problemene ble også fanget opp av direktoratet, og i september 
2004 laget den sentrale prosjektlederen et notat, Status og beslutningsgrunnlag 
for Regionprosjektet. Under overskriften Roller, oppsummeres det at det er 
behov for en forbedring både av organiseringen og av informasjons-
strømmen: 
”Det er først og fremst behov for å endre og tydeliggjøre rollene i prosjektet. Flere av 
kommunene har henvendt seg direkte til shdir med spørsmål om intervensjoner, 
milepælsplaner, prosjektplaner og budsjett. Dette har igjen ført til at det har vært 
kommunikasjon i flere kanaler mellom shdir, kompetansesentrene og pilotkommuner. 
Sosial- og helsedirektoratets innledende rolle bør endres og den koordinerende funk-
sjonen styrkes. Gjennom dette tydeliggjøres den koordinerende funksjonen til shdir, samt 
at kompetansesentrenes og fagpersonenes rolle og ansvar blir klarere. Dette innebærer at 
videre i prosjektet går all kommunikasjon fra kommunene til arbeidsgruppas 
representanter ved kompetansesentrene og derfra evt videre til shdirs koordinator, med 
mindre annet er avtalt. Dette for å klargjøre ansvar, roller og unngå unødvendige og 
uheldige ”looper” i arbeidet. Dette vil innebære at kompetansen som arbeidsgruppas 
medlemmer har, benyttes mer hensiktsmessig.”  
Kommunikasjonsprinsippene som uttrykkes i notatet er tydelige nok. De 
ble imidlertid i liten grad fulgt opp i praksis. Da pilotkommunene møtte 
hverandre og arbeidsgruppa til seminar et knapt halvår seinere, i februar 
2005, viste det seg at mens noen lokale koordinatorer hadde ganske 
hyppig kontakt med den sentrale prosjektlederen, var det andre som aldri 
henvendte seg til ham. Kommunene uttrykte seg kritisk til direktoratet og 
den sentrale prosjektlederens rolle. Sitatene nedenfor kommer fra for-
skjellige kommunale koordinatorer.  
”De vet ikke hva som skjer ute i kommunene, og vi får kjeft hvis vi tar en telefon 
direkte. Jeg har ofte tenkt: Gud, skal jeg tørre å ringe….” 
”Hos oss har vi absolutt ingen kontakt med sentral prosjektleder eller med direktoratet. 
De er på en måte definert ut av vårt prosjekt.” 
Da kommunene konfronterte direktoratets prosjektleder med denne 
kritikken på seminaret, svarte han slik: ”Men mitt mål er jo at dere skal kunne 
ringe til meg når som helst og hvor som helst.”  
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5.4 Det sentrale nivåets relasjon til de lokale aktørene  
Kritikken fra pilotkommunene og fra arbeidsgruppas medlemmer var også 
et tema i våre intervjuer med direktoratets prosjektledelse, og ble på ingen 
måte avvist av informantene. Tvert i mot gjentar de flere ganger at ”vi 
burde vært tydeligere, det var uklar kommunikasjon” og ”vi var ikke klare nok” når 
det gjelder direktoratets kommunikasjon med kommunene. Samtidig 
skyver de en del av ansvaret for utydeligheten over på departementet og 
på politisk ledelse: ”Statsråd Schou skapte forventninger, bl.a. i Haugesund, som 
direktoratet fikk store problemer med å følge opp.” Det er for øvrig interessant at 
mens kommunene og kompetansesentrene forholder seg til og tenker på 
direktoratet som det sentrale nivået, framstiller direktoratet seg som i en 
vanskelig mellomposisjon mellom departementet og praksisfeltet. I dette 
perspektivet blir direktoratet et implementerende mellomledd. De er også 
opptatt av at de skal være en fagetat, og mener at departementet har 
urealistiske forventninger til direktoratet.  
For øvrig er det mye som tyder på at det sentrale nivåets relasjon til pilot-
kommunene, og dermed også til arbeidsgruppas medlemmer, forandret 
seg underveis. Som vi har sett var oppfølgingen i de tidlige fasene ganske 
tett; ordførere og lokale prosjektkoordinatorer ble ”innkalt på teppet”. Til 
tross for at de fleste kommunene endte opp med å gjøre som de ville, 
foregikk det tydelige forsøk på styring både av hva de skulle gjøre og 
hvordan de skulle gjøre det. I de seinere fasene av prosjektet var dette 
annerledes. Handlingsrommet, både lokalt og i arbeidsgruppa, økte. For så 
vidt er det typisk at mens prosjektplanene fra pilotkommunene ble nøye 
gjennomgått og førte til korrigerende tilbakemeldinger fra sentralt hold, 
fikk ikke kommunenes sluttrapporter en tilsvarende behandling. Slutt-
rapportene var svært varierende både i kvalitet og omfang. Mens noen 
gjorde nøye greie for måloppnåelse, forankring og videreføring, samt 
hindringer og suksesser for hvert enkelt kommunale delprosjekt, hadde 
andre sluttrapporter ingen erfaringsoppsummering, men bare en kort opp-
listing av intervensjoner, en liste som kunne vært klippet ut av den 
oversikten som var gitt i prosjektplanen noen år tidligere. Men ingen av 
kommunene fikk tilbakemeldinger på rapportene.  
Nå er det selvfølgelig en forskjell på en prosjektplan og en sluttrapport. 
Den første har, i motsetning til den siste, klare konsekvenser for handling. 
Man kan likevel undre seg over at direktoratet ikke var mer interessert i 
hvilke erfaringer kommunene hadde gjort. Særlig gjelder det hvis vi går til-
bake til intensjonene med prosjektet. For eksempel uttalte daværende 
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divisjonsdirektør Gunn Elin Bjørneboe i direktoratet seg slik da hun 
snakket til pilotkommunene under prosjektets oppstartskonferanse: 
”Dere skal viser veien fremover når det gjelder forebygging i landet…. Sammen skal vi 
utvikle framtidens rusforebygging.” 
Det sentrale nivåets relasjonen til kommunene kjennetegnes også av at det 
i all hovedsak går gjennom en person, direktoratets sentrale prosjektleder. 
Naturlig nok endret hans situasjon seg når den relativt stramme styringen 
ble erstattet av et noe romsligere grep. I kapittel 10 kommer vi tilbake til 
de erfaringer som er gjort med hensyn til personfaktorens betydning.  
5.5 Oppsummering  
Samspillet mellom sentrale og lokale aktører var preget av uklarheter og 
konflikter stort sett gjennom hele Regionprosjektet. Slik sett kan man si at 
måloppnåelsen var mangelfull i forhold intensjonen uttrykt i Regjeringens 
handlingsplan (side 26): 
”Pilotprosjektet skal ha som et klart siktemål å utvikle god arbeidsfordeling og gode 
samarbeidsrelasjoner og samordningsverktøy vertikalt mellom ulike forvaltnings- og 
organisasjonsnivåer og horisontalt mellom ulike lokale aktører.”  
Samtidig er det viktig å få fram at det parallelt med konfliktene og frustra-
sjonen, eksisterte mye entusiasme og pågangsmot på alle nivåer i pro-
sjektet. Når lokale aktører i blant var oppgitt over uklare – eller i noen 
tilfeller utsettende eller overstyrende signaler fra direktoratet, var det 
nettopp fordi de hadde et sterkt ønske om å komme i gang, og om å 
gjennomføre tiltak som de hadde stor tro på. Dessuten var det et stort 
antall aktører involvert, og det er grunn til å understreke at frustrasjonen 
var ulikt fordelt. Det skyldes for det første at et par kommuner hadde en 
mer problemfri kommunikasjon med det sentrale nivået enn andre. For 
det andre har reaksjonene sammenheng med hvilke forventninger 
kommunene hadde da de gikk inn i prosjektet, og selvfølgelig også med 
personfaktoren. Der noen lot seg hisse opp over det de oppfattet som 
overstyring fra direktoratets side, oppfattet andre det som nyttige tilbake-
meldinger. Der noen var godt fornøyd med muligheten til å utforme sitt 
eget prosjekt uten for mye innblanding, klaget andre over at de ble overlatt 
til seg selv. Men selv om bildet er sammensatt, er innslaget av konflikt og 
frustrasjon så vidt tydelig at det kan ikke underslås. Dels hadde nok 
problemene sin rot i Regionprosjektets spesielle styringsstruktur og 
 96 
kommunikasjonsstruktur. Dels kan de knyttes til skillet mellom 
beslutningsarenaen og iverksettingsarenaen, et skille som mange mener 
utgjør en kløft som preger både kommunikasjonen og iverksettingen (jf. 
Lindensjö og Lundgren 1986 og 2000). I denne sammenhengen er det 
viktig å minne om at det er ikke uvanlig med vanskelig og konfliktfylt 
kommunikasjon mellom nivåene i prosjekter som initieres sentralt og 
iverksettes lokalt (jf. f.eks. Baklien 1996 og 1998).  
5.6 Hovedpunkter  
• Direktoratets styring av prosjektet var sterk og detaljorientert i 
oppstartsfasen, noe som førte til frustrasjon og opposisjon både i 
de fleste pilotkommunene og blant medlemmer av arbeidsgruppa. 
• Samtidig var kommunikasjonen fra det sentrale til det lokale nivået 
preget av uklarhet. Så seint som i februar 2005 hadde pilot-
kommunene ulike oppfatninger om prosjektets tidsramme, hvor 
mye penger de hadde til rådighet, og om hvilket handlingsrom de 
hadde for valg av lokale intervensjoner.  
• Medlemmene av arbeidsgruppa var også formidlingskanal for 
kommunikasjon mellom det sentrale og det lokale nivået. 
Kommunikasjonen fokuserte i hovedsak på intervensjoner og 
prosjekter, og lite på rammebetingelsene.  
• Kompetansesentrenes og arbeidsgruppemedlemmenes relasjoner 
til det sentrale nivået var preget både av en viss misnøye og av 
utålmodighet gjennom hele prosessen. De ønsket å få ting gjort, og 
de ble stresset og frustrert når de opplevde hindringer. 
• Direktoratets oppmerksomhet og styring avtok mye i løpet av pro-
sessen. Dette hadde også betydning for situasjonen til direktoratets 
sentrale prosjektleder.  
• Når innslaget av konflikt og frustrasjon var så vidt tydelig i 
relasjonene mellom det lokale og det sentrale nivået i prosjektet, 
hadde det trolig sin rot i hvordan styring, beslutningsmyndighet og 
kommunikasjon var organisert. Det er for øvrig ikke uvanlig med 
vanskelig og konfliktfylt kommunikasjon mellom nivåene i 
prosjekter som initieres sentralt og iverksettes lokalt. 
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6 Effekter: Rusmiddelbruk, problemer og 
tilgjengelighet 
De tre følgende kapitlene er i sin helhet viet effektevalueringen av 
Regionprosjektet. I dette kapitlet vil de viktigste resultatene bli presentert, 
mens funn fra analyser av mindre sentrale utfallsmål vil bli lagt fram i 
kapittel 7. I kapittel 8 vil vi oppsummere hovedresultatene og rette 
søkelyset mot begrensninger ved de undersøkelsene som ligger til grunn 
for analysene. 
Vi starter dette kapitlet med å gjøre rede for de analysestrategiene og 
statistiske metodene som vi har benyttet. Deretter presenterer vi 
forskningsfunn som belyser følgende spørsmål:  
• Er det holdepunkter for at Regionprosjektet bidro til redusert 
rusmiddelbruk, færre alkoholrelaterte problemer og større 
begrensninger i mindreårige ungdommers tilgang på alkohol? Eller 
var det ingen klare og entydige effekter av forebyggingsprosjektet i 
så henseende?  
• Er det eventuelt noe som kan tyde på at Regionprosjektet virket 
mot sin hensikt – slik enkelte tidligere evalueringer av rus-
forebyggende tiltak faktisk har avdekket (se Foxcroft m.fl. 2003)?  
Vi har tidligere påpekt at kommunene i Regionprosjektet i liten grad 
benyttet tiltak med dokumenterte effekter på målgruppens rusmiddelbruk 
(kap. 4). Utgangspunktet for effektevalueringen har imidlertid vært at det 
likevel kan tenkes at innsatsen samlet sett ga uttelling – for eksempel som 
følge av gunstige synergieffekter.  
Det er ellers viktig å ha klart for seg at det sentrale stikkordet, både for vår 
effektevaluering og for andre, liknende undersøkelser, er sannsynliggjøring og 
ikke bevisførsel. Hvis det for eksempel skulle vise seg at alkoholkonsumet 
i Regionprosjektets pilotkommuner, i større grad enn i kontrollkom-
munene, endret seg i ønsket retning, så gir det et holdepunkt for at 
prosjektet kan ha hatt effekt. Men helt sikker kan man ikke være. I 
prinsippet er det blant annet mulig at andre forhold i pilotkommunene, enn 
at de har deltatt i Regionprosjektet, har hatt noe å si. Tilsvarende kan vi 
ikke fastslå med sikkerhet at innsatsen har virket mot sin hensikt dersom 
det skulle vise seg at pilotkommunene kommer dårligere ut enn kontroll-
kommunene.  
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6.1 Analysestrategier og statistiske metoder  
I analysene har vi gjennomgående sammenliknet funn fra undersøkelser 
som fant sted før og etter iverksetting av tiltak. En slik ”før/etter”-
tilnærming er imidlertid ikke nok for å kunne sannsynliggjøre om den 
rusforebyggende innsatsen ga ønsket avkastning. Hvis vi for eksempel 
hadde funnet at ungdom i pilotkommunene drakk mindre alkohol i 
etterkant av Regionprosjektet enn de gjorde før det startet opp, så kan vi 
ikke trekke noen konklusjoner før vi vet om også ungdom i kommuner 
utenfor Regionprosjektet var blitt mindre drikkfeldige i samme periode. 
Nettopp derfor innhentet vi data fra slike utenforstående kommuner (dvs. 
kontrollkommuner), og inkluderte dem i analysene.  
Mer konkret har vi gått til verks på følgende måte: Først analyserte vi ulike 
utfallsmål for å undersøke om rusmiddelsituasjonen i henholdsvis pilot- og 
kontrollkommunene var forskjellig før og etter iverksetting av Region-
prosjektet. Vi gikk videre med de respektive resultatene for å finne ut om 
pilot- og kontrollkommunene hadde forandret seg på ulikt vis, eller om 
utviklingen var omtrent den samme begge steder. Strategien var med 
andre ord å avdekke eventuelle forskjeller i endringer over tid – mellom 
kommuner som deltok i Regionprosjektet og kommuner som ikke gjorde 
det.  
I alle analysene som er presentert, har vi undersøkt om de ovennevnte 
forskjellene i endringer over tid skyldes statistiske tilfeldigheter, eller om 
de med høy grad av sannsynlighet reflekterte reelle forskjeller. Når 
signifikanstesten for eksempel viser at p (probability = sannsynlighet) er 
<0,05, så betyr det at det er mindre enn 5% sannsynlighet for at de 
observerte forskjellene mellom pilot- og kontrollkommunene skyldes 
slump og tilfeldigheter. Hvorfor enkelte funn er statistisk signifikante, er 
imidlertid et tolkningsspørsmål. Det kan bety at Regionprosjektet har hatt 
noe å si, men det kan også gjenspeile helt andre forhold. 
Det er en kjent sak at gutter bruker mer rusmidler enn jenter, og at de 
eldste tenåringene har langt mer erfaring med rusmidler enn de yngste. 
Tidlige analyser av materialet fra skoleundersøkelsene avdekket at pilot- og 
kontrollkommunene hadde litt ulik alders- og kjønnssammensetning, og 
det tok vi hensyn til når vi testet om forskjellene i endringer mellom pilot- 
og kontrollkommunene var statistisk signifikant. Nærmere bestemt 
anvendte vi multivariate lineære regresjonsanalyser der vi kontrollerte for 
respondentenes kjønn og alder. Tallene for andeler og gjennomsnitt som 
inngår i tabellene, er imidlertid ikke justert for dette. 
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I analysene av skoleundersøkelsene har vi kun inkludert data fra den første 
(T1; 2004) og den siste (T2; 2006) undersøkelsesrunden (se kap 2.). Vi 
bearbeidet dette datamaterialet slik at det ikke lenger var den enkelte elev 
som utgjorde analyseenheten, men i stedet aggregerte tall på klassetrinns-
nivå. Det vil for eksempel si at alle 8. klassinger på samme skole utgjorde 
en enhet i analysene – på samme måte som for eksempel alle 8. klassingene 
på en annen skole. I alt inkluderte datamaterialet 236 analyseenheter 
fordelt på 82 skoler. For hver enhet hadde vi aggregerte data i form av 
gjennomsnitt på frekvensfordelinger (f.eks. gjennomsnittlig drikkefrekvens 
siste år) eller andeler (f.eks. andelen som hadde drukket alkohol siste år) 
både for T1 og T2. Analyseenhetene ble vektet proporsjonalt med antall 
elever, slik at et klassetrinn med mange elever fikk større betydning enn et 
trinn med få elever. Bakgrunnen for å anvende aggregerte data, framfor 
data på individnivå, var at analyseenhetene i større grad ville reflektere 
enhetene for intervensjonene: For det var i all hovedsak skoleklasser som 
var gjenstand for mange av tiltakene, ikke én og én elev. 
Følgende mal er blitt benyttet i samtlige tabellpresentasjoner:  
Pilotkommuner Kontrollkommuner 
T1 T2 T2-T1 T1 T2 T2-T1 
Forskjell 
pilot/ 
kontroll 
 
Som vi ser, vil funn fra pilot- og kontrollkommune fra både T1 (2004) og 
T2 (2006) bli presentert. For begge kommunekategoriene vil dessuten 
differensen mellom resultatene fra de to tidspunktene (T2-T1) bli oppgitt i 
absolutte tall. De resultatene som er av betydning for effektevalueringen, 
befinner seg i kolonnen lengst til høyre (”Forskjell pilot/kontroll”). Der vil 
det framgå om det var forskjeller mellom pilot- og kontrollkommunene 
med hensyn til endringer over tid. Hvis disse forskjellene er statistisk 
signifikante (p<0,05 eller lavere), så gir det en indikasjon for at 
Regionprosjektet kan ha hatt noe å si – enten i positiv eller i negativ 
retning. Det som betyr mest er imidlertid ikke om ulike enkeltresultater er 
signifikante eller ei, men om det samlet sett avtegner seg et entydig 
mønster av funn. Hvis resultatene derimot spriker, er det mest sannsynlig 
at Regionprosjektet ikke har gitt ønsket avkastning. 
Med noen få unntak inkluderer analysene alle som deltok i skole-
undersøkelsene (dvs. både elever på ungdomstrinnet og på videregående 
skoler). I tilfeller der det var grunn til å anta at endringene i bestemte 
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utfallsmål var større for noen klassetrinn enn for de andre, tok vi i tillegg ut 
de aktuelle klassetrinnene og studerte dem separat. Da vi studerte 
endringer i kjøp av alkohol på salgs- og skjenkesteder, så vi for eksempel 
spesielt på elevene på de to første trinnene på videregående skole (dvs. 16-
17-åringer) – som etter alt å dømme er den elevgruppen som ville ha blitt 
mest influert av tiltak som hadde å gjøre med salg av alkohol til 
mindreårige (dersom de ga effekt). 
Vi har gjennomgående benyttet tverrsnittsanalyser for å avdekke forskjeller i 
endringer mellom pilot- og kontrollkommunene. Det vil si at vi har 
sammenlignet like gamle elevgrupper på hhv. T1 og T2, for eksempel 8. 
klasse på T1 og 8. klasser på T2. Vi har også foretatt en rekke kohort-
analyser. I vårt tilfelle innebar det at vi analyserte endringer over tid innen 
det samme elevkullet (kohorten). Vi har for eksempel studert endringer i 
alkoholbruk blant dem som gikk i 8. klasse på T1 og i 10. klasse på T2. 
Kohortananlysene innebar dermed at vi langt på vei fulgte de samme 
ungdommene over tid.  
6.2 Alkoholbruk  
Vi starter med å undersøke om det har vært noen endringer fra T1 til T2 i 
andelen unge som har begynt å drikke alkohol, og i andelene som har 
drukket og vært fulle i løpet av det siste året. I disse analysene inkluderte vi 
bare ungdomsskoleelever – fordi fokus i forebyggende sammenheng først 
og fremst har vært rettet mot tidlig debut med alkohol. Øverst i tabell 6.1 
ser vi at andelene som hadde drukket alkohol noen gang var omtrent like 
store på T1 som på T2 – både i pilot- og kontrollkommunene. Endringene 
over tid var med andre ord ubetydelige, og i kolonnen helt til høyre i 
tabellen framgår det at forskjellen mellom pilot- og kontrollkommunene i 
så henseende ikke var statistisk signifikant. Analysene ga med andre ord 
ingen holdepunkter for å anta at Regionprosjektet hadde bidratt til å 
utsette de unges alkoholdebut i løpet av den tidsperioden som vi studerte. 
Heller ikke de øvrige analysene presentert i tabell 6.1 – av det å noen gang 
ha vært beruset, og av drikking og alkoholberuselse siste år, avdekket noen 
signifikante forskjeller i endringer over tid mellom pilot- og kontroll-
kommunene.  
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Tabell 6.1. Bruk av alkohol noen gang og siste år (prosentandeler), og 
statistisk test av forskjell i endringer i nivået fra T1 til T2 mellom pilot- og 
kontrollkommuner. Elevgrupper på ungdomstrinnet (n=146).  
 Pilotkommuner Kontrollkommuner 
 T1 T2 T2-T1 T1 T2 T2-T1 
Forskjell 
pilot/ 
kontroll 
Drukket  
noen gang  38 36 -2 37 37 -1 i.s. 
Vært beruset 
noen gang 20 18 - 2 20 18 2 i.s. 
Drukket  
siste år 36 31 -5 36 32 -4 i.s. 
Vært beruset 
siste år  17 16 -1 17 17 0 i.s. 
i.s. Ikke signifikant. 
I tabell 6.1 sammenlignet vi ungdomsskoleelevene på hhv. T1 og T2. I 
tillegg til slike tverrsnittanalyser, har vi også foretatt kohortanalyser. 
Nærmere bestemt har vi fulgt det elevkullet som gikk i 8. kl. på T1 til de 
gikk i 10. kl (jf. figur 6.1).  
Figur 6.1. Endring i bruk av alkohol noen gang og siste år (prosentandeler) 
blant de elevene som gikk i 8. klasse på T1 og i 10. klasse på T2 i pilot- og 
kontrollkommuner.  
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Kohortanalysene presentert i figur 6.1 viser at andelene som hadde 
drukket alkohol noen gang og siste år økte fra T1 til T2, og det er i tråd 
med hva man kunne forvente (stadig flere ungdommer drikker alkohol 
etter som de blir eldre). Det var ingen statistisk signifikante forskjeller i 
den aldersrelaterte økningen mellom pilot- og kontrollkommunene. 
Analysene der vi følger det samme elevkullet fra første til siste trinn på 
ungdomsskolen indikerer altså heller ikke at Regionprosjektet har bidratt 
til å begrense rekrutteringen til tidlig alkoholbruk. 
Videre undersøkte vi om pilot- og kontrollkommunene hadde endret seg 
på ulikt vis med hensyn til hvor mange ganger de unge hadde drukket 
alkohol og hvor ofte de hadde vært beruset det siste året. Disse analysene 
omfattet både elever på ungdomstrinnet og på videregående skole. Som 
vist i tabell 6.2, fant vi forskjeller i endringer mellom pilot- og kontroll-
kommunene med hensyn til begge disse utfallsmålene. En svak økning i 
både drikke- og beruselsesfrekvensen fra T1 til T2 ble observert i kontroll-
kommunene. I pilotkommunene gikk derimot drikkefrekvensen litt ned 
mens beruselsesfrekvensen var stabil. Det er her verdt å merke seg at nivå-
forskjeller mellom pilot- og kontrollkommunene var svært små på begge 
tidspunkter.  
Tabell 6.2. Gjennomsnittlig drikke- og beruselsesfrekvens siste år, og 
statistisk test av forskjell i endring i nivået fra T1 til T2 mellom pilot- og 
kontrollkommuner. Elevgrupper på ungdomstrinnet og i videregående 
skole (n=236). 
 Pilotkommuner Kontrollkommuner 
 T1 T2 T2-T1 T1 T2 T2-T1 
Forskjell 
pilot/ 
kontroll 
Antall ganger 
drukket  9,8 9,3 -0,5 9,3 10,0 0,7 ** 
Antall ganger 
beruset  5,7 5,7 0 5,4 6,1 0,7 * 
* p < 0,05, ** p < 0,01. 
I analyser som bare inkluderte ungdomsskoleelevene, var det ingen 
forskjell i endring i alkoholbruken mellom pilot- og kontrollkommunene 
(se tabell 6.2b). Tendensen til at de unges alkoholbruk endret seg i litt 
gunstigere/mindre ugunstig retning i pilotkommunene enn i kontroll-
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kommunene (jf. tabell 6.2), var altså først og fremst å finne blant elevene 
på videregående skole.  
Tabell 6.2b. Gjennomsnittlig drikke- og beruselsesfrekvens siste år, og 
statistisk test av forskjell i endring i nivået fra T1 til T2 mellom pilot- og 
kontrollkommuner. Elevgrupper på ungdomstrinnet (n=146). 
 Pilotkommuner Kontrollkommuner 
 T1 T2 T2-T1 T1 T2 T2-T1 
Forskjell 
pilot/ 
kontroll 
Antall ganger 
drukket  3,9 3,8 -0,1 3,7 4,0 0,3 i.s. 
Antall ganger 
beruset  1,9 2,0 0,1 1,8 2,3 0,5 i.s. 
i.s. Ikke signifikant. 
Igjen sammenlignet vi endringer i pilot- og kontrollkommunene innen de 
elevkullene (kohortene) som gikk på samme skole på T1 og T2 (se figur 
6.2 og 6.3). Som forventet økte den gjennomsnittlige drikke- og 
beruselsesfrekvensen markant i begge kohortene – altså økende alkohol-
bruk med økende alder. Disse aldersrelaterte endringene var ikke 
signifikant forskjellige i pilot- og kontrollkommunene. 
Figur 6.2. Endring i gjennomsnittlig drikkefrekvens (siste år) innen de 
kohortene som gikk på samme skole på T1 og T2 i pilot- og kontroll-
kommuner.  
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Figur 6.3. Endring i gjennomsnittlig beruselsesfrekvens (siste år) innen de 
kohortene som gikk på samme skole på T1 og T2 i pilot- og kontroll-
kommuner.  
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For å oppsummere, så indikerer noen av funnene fra tverrsnittsanalysene at 
det var litt gunstigere/litt mindre ugunstig utvikling i pilot- enn i kontroll-
kommunene mht. de unges drikke- og beruselsesfrekvens. Når vi fulgte de 
samme elevkullene (kohortene) fra T1 til T2, fant vi imidlertid ingen til-
svarende forskjeller mellom pilot- og kontrollkommuner. Det synes derfor 
ikke å være holdepunkter for å anta at Regionprosjektet ga positive 
effekter på ungdommenes alkoholbruk. Analyser av de yngste ungdom-
mene ga heller ingen indikasjoner på at prosjektet hadde hatt noe å si for 
rekrutteringen til alkoholbruk.  
6.3 Problemer og negative hendelser knyttet til alkohol-
bruk 
Elever som hadde drukket alkohol siste år, oppga hvor mange ganger i 
løpet av dette året de hadde opplevd ulike problemer eller negative 
hendelser i forbindelse med egen alkoholbruk. I analysene så vi nærmere 
på følgende forhold: ”Kastet opp fordi du hadde drukket for mye”, ”Blitt så full at 
du ikke kunne stå oppreist”, ”Befunnet deg på et sted uten å huske hvordan du kom 
dit”, ”Med vilje ødelagt gjenstander/gjort hærverk”, ”Selv kjørt moped, motorsykkel, 
bil eller motorbåt da du trolig hadde promille” og ”Blitt utsatt for vold som ga synlige 
merker eller skader”. Andelen som har opplevd slike problemer ble regnet ut 
blant alle ungdommene (ikke bare blant de som hadde drukket siste år), og 
som vist i tabell 6.3, var det flere som rapporterte om negative utfall av 
drikking på T2 enn på T1 – både i pilot- og i kontrollkommunene. For 
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seks av disse sju utfallsmålene, var økningen signifikant større i kontroll- 
enn i pilotkommunene. 
Tabell 6.3 Andelen av alle elever som rapporterte om ulike problemer eller 
negative hendelser knyttet til egen alkoholbruk i løpet av siste år, og 
statistisk test av forskjell i endring i nivået fra T1 til T2 mellom pilot- og 
kontrollkommuner. Elevgrupper på ungdomstrinnet og i videregående 
skole (n=236).  
 Pilotkommuner Kontrollkommuner 
 T1 T2 T2-T1 T1 T2 T2-T1
Forskjell 
pilot/ 
kontroll 
Kastet opp 35 37 2 32 38 6 i.s. 
Ikke klart å stå oppreist 23 26 3 19 27 8 ** 
Blackout 20 22 2 19 26 7 *** 
Slåsskamp 11 14 3 11 17 6 ** 
Hærverk 11 14 3 9 17 8 *** 
Promillekjøring 11 11 <1 8 11 3 ** 
Utsatt for vold  6 8 2 5 10 5 *** 
** p < 0,01, *** p < 0,001, i.s. Ikke signifikant. 
Tabell 6.4. Gjennomsnittlig antall ganger elevene hadde opplevd ulike 
negative utfall av drikking i løpet av siste år, og statistisk test av forskjell i 
endring i nivået fra T1 til T2 mellom pilot- og kontrollkommuner. Elev-
grupper på ungdomstrinnet og i videregående skole (n=236).  
 Pilotkommuner Kontrollkommuner
 T1 T2 T2-T1 T1 T2 T2-T1 
Forskjell 
pilot/ 
kontroll 
Kastet opp 1,4 1,6 0,2 1,2 1,6 0,4 ** 
Ikke klar å stå 
oppreist 0,7 0,9 0,2 0,6 1,0 0,5 ** 
Blackout 0,8 1,0 0,2 0,7 1,1 0,4 * 
* p < 0,05, ** p < 0,01. 
I tabell 6.4 har vi sett på endringer i gjennomsnittsfrekvensen til de mest 
utbredte alkoholrelaterte problemene – det vil si symptomer på forgiftning 
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og overstadig drikking. Frekvensen av slike utfall av drikking var litt 
høyere på T2 enn på T1 – både i pilot- og kontrollkommunene. Økningen 
over tid var imidlertid størst i kontrollkommunene. Generelt sett var 
dermed mønsteret av funn det samme som i tabell 6.3. 
At forekomsten av alkoholrelaterte problemer kan ha økt noe blant 
ungdom i kontrollkommunene er ikke urimelig: Både drikke- og 
beruselsesfrekvensen økte i disse kommunene i samme periode (jf. tabell 
6.2). At omfanget av slike problemer også ser ut til å ha tiltatt i pilot-
kommunene, er vanskeligere å forklare for der var drikkefrekvensen litt 
lavere på T2 enn på T1, mens beruselsesfrekvensen var stabil. For å belyse 
dette ytterligere, foretok vi kohortanalyser av den type negative utfall av 
drikking som var aller mest utbredt, nemlig det å ha drukket så mye at man 
kastet opp. Hvordan forekomsten av slike forgiftningssymptomer endret 
seg fra T1 til T2 innen de to elevkullene som gikk på samme skole på de to 
undersøkelsestidspunktene, er vist i figur 6.4. 
Figur 6.4. Endring i andelen som hadde drukket så mye at de hadde kastet 
opp siste år innen de kohortene som gikk på samme skole på T1 og T2 i 
pilot- og kontrollkommuner.  
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Med økende alder oppga stadig flere at de hadde drukket så mye at de 
hadde kastet opp. Det var imidlertid ingen statistisk signifikant forskjell i 
endringer mellom pilot- og kontrollkommunene i så henseende.  
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6.4 Narkotikabruk 
Selv om hovedfokuset for effektevalueringen har vært alkoholbruk og 
alkoholrelaterte problemer (jf. kap. 2.2.1), har vi også sett litt på 
narkotikabruk.  
Funn fra analysene av hasjbruk siste år viste at pilot- og kontroll-
kommunene var til forveksling like i så henseende – både på T1 og T2 (se 
tabell 6.5). Følgelig var det heller ingen nevneverdige forskjeller i endring 
over tid mellom de to kommunekategoriene. Tilsvarende resultater ble 
avdekket i analyser som bare inkluderte ungdomsskoleelever (ikke vist i 
tabell), men blant dem var andelen som hadde brukt hasj vesentlig lavere 
(2-3%) enn den var i totalutvalget.  
Tabell 6.5. Andelen som hadde brukt hasj siste år, og statistisk test av 
forskjell i endring i nivået fra T1 til T2 mellom pilot- og kontroll-
kommuner. Elevgrupper på ungdomstrinnet og i videregående skole 
(n=236). 
 Pilotkommuner Kontrollkommuner 
 T1 T2 T2-T1 T1 T2 T2-T1 
Forskjell 
pilot/ 
kontroll 
Brukt hasj  6 6 <-1 5 6 <1 i.s. 
i.s. Ikke signifikant. 
Vi avdekket videre at det ikke var noen vesentlige forskjeller mellom pilot- 
og kontrollkommunene når det gjaldt endringer i de unges bruk av andre 
narkotiske stoffer enn hasj (amfetamin, kokain o.l.): Både i pilot- og 
kontrollkommunene oppga snaut 3% at de hadde brukt slike stoffer – på 
T2 så vel som på T1. 
6.5 Kjøp av alkohol i butikker og på skjenkesteder 
I Handlingsplanens omtale av Regionprosjektet ble det å begrense 
tilgjengeligheten av alkohol (og andre rusmidler) til mindreårige løftet fram 
som et sentralt satsingsområde. Å gjøre det vanskeligere for mindreårig 
ungdom å få kjøpt alkohol, har da også vært en av målsettingene for 
tiltakene Ansvarlig vertskap og Ansvarlig salg (se kap. 4 for en beskrivelse 
av disse tiltakene). Vi ønsket å finne ut om det var holdepunkter for at 
pilotkommunenes innsats på dette området hadde gitt ”avkastning”. Det 
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er imidlertid ingen enkel sak å kartlegge mindreårige ungdommers tilgang 
på alkohol fra salgs- og skjenkesteder, og vi nærmet oss temaet ved å 
analysere ulike indikatorer.  
Vi vil først presentere funn fra skoleundersøkelsene som har å gjøre med 
de unges selvrapporterte kjøp av alkohol i butikker og på utesteder. 
Deretter vil vi legge fram resultater fra studien av kjøpsforsøk – der 18-
åringer prøvde å kjøpe øl i butikker uten å vise legitimasjon.  
6.5.1 Selvrapportert kjøp av alkohol  
Ungdommene som deltok i skoleundersøkelsene, ble bedt om å oppgi 
hvordan de hadde fått tak i alkohol i løpet av det siste året. I den 
forbindelse ble de bl.a. spurt om hvor mange ganger de hadde (1) kjøpt øl 
eller rusbrus i butikk nær hjemstedet sitt, og (2) drukket alkohol på et 
utested (diskotek, bar, pub e.l.) nær hjemstedet sitt. I det følgende vil de 
unges svar på de to spørsmålene bli analysert med henblikk på å avdekke 
eventuelle forskjeller mellom pilot- og kontrollkommunene med hensyn til 
endringer over tid. Detter vil vi presentere funn som har å gjøre med det å 
bli nektet kjøp av alkohol på salgs- og skjenkesteder. 
I analysene av drikking på utesteder har vi utelatt alle elever i Ytre Søre 
Sunnmøre og i de tilhørende kontrollkommunene (Andøy og Sortland). På 
Ytre Søre Sunnmøre var det et ungdomsdiskotek hvor det ble solgt 
alkohol (ulovlig) på utsiden, og mange kan ha forstått spørsmålet om 
”drikking på diskotek, bar, pub, el.l” som også å omfatte denne omsetningen. 
Det aktuelle diskoteket ble stengt i løpet av prosjektperioden, og ned-
gangen i rapportert drikking på utesteder blant elvene i Ytre Søre Sunn-
møre kunne derfor (delvis) tilskrives at det ikke lenger ble drukket på 
utsiden av dette ungdomsdiskoteket. 
Tabell 6.6 viser at andelen elever som hadde kjøpt alkohol i butikk økte 
svakt fra T1 til T2, og at også gjennomsnittsfrekvensen for slike kjøp tiltok 
– både i pilot- og i kontrollkommunene. Økningen i andelen som hadde 
foretatt slike kjøp var imidlertid signifikant lavere i pilot- enn i kontroll-
kommunene. Når det gjaldt drikking på utesteder, så var endringene (både 
mht. andelen som hadde gjort det og mht. gjennomsnittsfrekvensen) små, 
og forskjellene i endringer mellom pilot- og kontrollkommuner var ikke 
statistisk signifikante. 
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Tabell 6.6. Kjøpt alkohol i butikk og drukket på utested siste år (andel og 
gjennomsnittlig frekvens), og statistisk test av forskjell i endring i nivå fra 
T1 til T2 mellom pilot- og kontrollkommuner. Elevgrupper på ungdoms-
trinnet og i videregående skole (n=236 for kjøp av alkohol i butikk og 
n=208 kjøp av alkohol på utested). 
 Pilotkommuner Kontrollkommuner
 T1 T2 T2-T1 T1 T2 T2-T1 
Forskjell 
pilot/ 
kontroll 
Kjøpt i butikk        
Andel  20 21 <1 19 23 4 ** 
Antall ganger  1,7 1,8 0,1 1,6 1,9 0,3 i.s. 
Drukket på 
utested 
       
Andel  30 27 -2 30 31 1 i.s. 
Antall ganger  1,7 1,5 -0,2 1,8 1,9 0,1 i.s. 
** p < 0,01. i.s. ikke statistisk signifikant.  
Gitt at Ansvarlig vertskap og Ansvarlig salg hadde påvirket de ansatte på 
salgs- og skjenkesteder slik at de i større grad ba ungdom om aldersbevis, 
så ville det hovedsakelig ha berørt dem som nærmer seg 18-årsgrensen for 
kjøp av alkohol. Tidlig i tenårene har de færreste begynt å drikke (jf. tabell 
6.1), og blant mindreårig ungdom er det først og fremst 16-17-åringer som 
skaffer seg drikkevarer fra salgs- og skjenkesteder (Rossow m.fl. 2005). 
Derfor foretok vi separate analyser av elever på 1. og 2. klassetrinn på 
videregående skole (dvs. hovedsakelig 16-17-åringer) (tabell 6.6b). I denne 
elevgruppen var det en nedgang i andelen som hadde drukket alkohol på 
utesteder, og denne nedgangen var mye større i pilot- enn i kontroll-
kommunene. Det var ingen andre statistisk signifikante forskjeller i 
endringer mellom pilot- og kontrollkommunene. 
Dersom Ansvarlig vertskap og Ansvarlig salg var effektive tiltak, ville vi 
forventet at nedgangen i de unges kjøp av alkohol på salgs- og skjenke-
steder skyldtes at de oftere ble nektet kjøp, og ikke at de sjeldnere forsøkte 
å kjøpe alkohol på disse stedene. (Også for analysene av å bli nektet kjøp 
på utesteder har vi ekskludert elevene på Ytre Søre Sunnmøre og Andøy/ 
Sortland.)  
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Tabell 6.6b. Kjøpt alkohol i butikk og drukket på utested siste år (andelen 
og gjennomsnittlig frekvens), og statistisk test av forskjell i endring i nivå 
fra T1 til T2 mellom pilot- og kontrollkommuner. Elevgrupper på 1. og 2. 
trinn i videregående skole (n=65 for kjøp av alkohol i butikker og n=60 for 
kjøp av alkohol på utesteder). 
 Pilotkommuner Kontrollkommuner
 T1 T2 T2-T1 T1 T2 T2-T1 
Forskjell 
pilot/ 
kontroll 
Kjøpt i butikk        
Andel  27 24 -3 26 26 <1 i.s. 
Antall ganger  2,2 1,9 -0,3 2,2 2,0 -0,2 i.s. 
Drukket på 
utested 
       
Andel  39 30 -9 38 35 -3 * 
Antall ganger  2,4 1,6 -0,8 2,4 1,9 -0,5 i.s. 
* p < 0,05. i.s. Ikke signifikant. 
Som vi ser i tabell 6.7, rapporterte elevene om flere tilfeller av kjøpsnekt 
både på utesteder og i butikker på T2 enn på T1, men denne økningen var 
omtrent like stor i kontrollkommunene som i pilotkommunene. Til-
svarende resultater ble avdekket i analyser som bare inkluderte elever på 1. 
og 2. trinn i videregående skole (dvs. 16-17-åringer) (tabell 6.7b). 
Tabell 6.7. Gjennomsnittlig antall ganger som elever hadde blitt nektet å 
kjøpe alkohol i butikk og på utested siste år, og statistisk test av forskjell i 
endring i nivå fra T1 til T2 mellom pilot- og kontrollkommuner. Elev-
grupper på ungdomstrinnet og i videregående skole (n=236 for nekting i 
butikk og n=208 for nekting på utested). 
 Pilotkommuner Kontrollkommuner 
Blitt nektet… T1 T2 T2-T1 T1 T2 T2-T1 
Forskjell 
pilot/ 
kontroll 
i butikk 0,4 0,9 0,5 0,4 0,9 0,5 i.s. 
på utested 0,3 0,8 0,5 0,2 0,7 0,5 i.s. 
i.s. Ikke signifikant. 
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Tabell 6.7b. Gjennomsnittlig antall ganger som elever hadde blitt nektet å 
kjøpe alkohol i butikk og på utested siste år, og statistisk test av forskjell i 
endring i nivå fra T1 til T2 mellom pilot- og kontrollkommuner. Elev-
grupper på 1. og 2. trinn i videregående skole (n=65 for nekting i butikk og 
n=60 for nekting på utested). 
 Pilotkommuner Kontrollkommuner 
Blitt nektet… T1 T2 T2-T1 T1 T2 T2-T1 
Forskjell 
pilot/ 
kontroll 
i butikk 0,5 0,7 0,2 0,5 0,8 0,3 i.s. 
på utested 0,3 0,6 0,3 0,3 0,7 0,3 i.s. 
i.s. Ikke signifikant. 
En del ungdommer bruker falsk legitimasjon (f.eks. låner ID-kort av eldre 
søsken eller forfalsker ID-kort), blant annet for å kjøpe alkohol i butikk 
eller for å komme inn på utesteder med aldersgrense. Dersom de unges 
bruk av falsk legitimasjon endret seg fra T1 til T2 i enten pilot- eller 
kontrollkommunene, kunne det hatt betydning for tolkningen av de 
foregående resultatene (både med hensyn til hvor ofte ungdom kjøpte 
alkohol og hvor ofte de ble nektet). Eksempelvis kunne det vært slik at en 
skjerpet kontroll og håndheving av aldersgrensen, i en eller flere pilot-
kommuner ble oppveid av økt bruk av falsk legitimasjon. Vi har derfor 
foretatt analyser som belyser temaet. På både T1 og T2 oppga en av ti 
ungdommer at de hadde brukt falsk legitimasjon i løpet av det siste året. 
Det var ingen endring over tid i hvor ofte de hadde brukt slik legitimasjon. 
Dette mønsteret var likt i pilot- og kontrollkommunene. Det er altså ingen 
grunn til å anta at det har vært noen endring i bruk av falsk legitimasjon 
som kunne hatt betydning for tolkningen av våre funn. 
For å oppsummere, så fant vi at andelen som hadde drukket på utesteder 
avtok mer i pilot- enn i kontrollkommunene, men bare blant 16-17-
åringene. Det var dessuten tendenser til en litt mindre økning i pilot- enn i 
kontrollkommunene når det gjaldt andelen som hadde kjøpt alkohol i 
butikker. Gitt at etterspørselen etter alkohol på disse stedene var stabil i 
perioden, så kunne funnene tolkes som at Regionprosjektet har hatt noe å 
si for de unges tilgang på alkohol fra salgs- og skjenkesteder. Hvis dette 
var tilfellet, skulle vi imidlertid også forvente å finne en større økning i 
nekting av kjøp av alkohol på utesteder og i butikker. Det fant vi ikke. 
Resultatene gir dermed ingen klare indikasjoner for at mindreåriges tilgang 
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på alkohol fra kommersielle kilder er blitt redusert som en følge av 
Regionprosjektet.  
6.5.2 Kjøp av alkohol blant 18 åringer uten aldersbevis 
Som redegjort for i kap. 2.2.2 effektevaluerte vi ett enkelttiltak, nemlig 
Ansvarlig salg på Nesodden. I den forbindelse undersøkte vi om 18-
åringer fikk kjøpt øl uten å vise legitimasjon i butikker på Nesodden og i 
en kontrollkommune (Oppegård). Kjøpsforsøkene ble foretatt både før 
(T1; 2005) og etter (T2; 2007) Nesoddens innsats overfor kommunens 
salgssteder for alkohol.  
Tabell 6.8 viser hvor stor andel av kjøpsforsøkene på Nesodden og i 
Oppegård som lyktes, og om disse andelene endret seg over tid. Som vi 
ser, var butikkene i begge disse kommunene omtrent like salgsvillige på T2 
som på T1. Det var dermed ingen observert effekt av Nesoddens forsøk 
på å implementere Ansvarlig salg. Det er ellers verdt å merke seg hvor høy 
”suksessraten” var. Nesten halvparten av alle kjøpsforsøk på Nesodden 
endte med at 18-åringene fikk kjøpt øl uten å vise legitimasjon, og i 
Oppegård gjaldt dette i mer enn seks av ti tilfeller. 
Det er videre verdt å nevne at vi avdekket stor variasjon mellom ulike 
salgssteder: I enkelte butikker ble relativt mange kjøpsforsøk avvist, mens i 
andre butikker skjedde det bare unntaksvis. Dessuten fikk noen av 
ungdommene kjøpt øl oftere enn andre. De samme butikkene ble oppsøkt 
på T1 og T2. På hvert av de to tidspunktene var det dessuten de samme 
18-åringene som oppsøkte butikkene (dvs. en gruppe 18-åringer på T1, og 
en ny gruppe på T2).   
Tabell 6.8. Andel av kjøpsforsøkene i butikker hvor 18-åringene fikk kjøpt 
øl uten å vise legitimasjon, og statistisk test av forskjell i endring i nivå fra 
2005 (T1) til 2007 (T2) mellom Nesodden og Oppegård (n=162 på t1 og 
n=170 på t2). 
 Nesodden Oppegård 
 T1 T2 T2-T1 T1 T2 T2-T1 
Forskjell 
pilot/ 
kontroll 
”Vellykkede” 
kjøpsforsøk  49 47 -1 65 64 -1 i.s. 
i.s. ikke statistisk signifikant.  
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Kjøpsundersøkelsen viste også at det var lettere for ungdommene å få 
kjøpt øl dersom den som satt i kassa var (anslått å være) under 25 år. Hvis 
andelen unge ekspeditører hadde endret seg betydelig fra 2005 til 2007, 
(men bare i den ene av de to kommunene) så ville det ha forkludret 
resultatene våre. Ytterligere analyser viste imidlertid at det ikke var tilfellet.  
Nå i ettertid er det ingen overraskelse at vi ikke fant noen effekter av 
Ansvarlig Salg på Nesodden. Tiltaket var ikke helt enkelt å få iverksatt i 
kommunen, og de ulike framstøtene nådde bare i begrenset grad fram til 
målgruppa. 
6.6 Hovedfunn fra de enkelte pilotkommunene  
Sammenligninger av endringer fra T1 til T2 mellom de kommunene som 
deltok i Regionprosjektet (jf. appendiks 3.), tyder på at det er en kommune 
som skiller seg ut med en mindre gunstig utvikling i alkoholbruk (tabell A1 
og A2), problemer og negative hendelser i forbindelse med alkoholbruk 
(tabell A3 og A4) og bruk av kommersielle alkoholkilder (tabell A5 og A6), 
og det er Nesodden kommune. På den andre siden er det tendenser til at 
Os og Larvik kommune kommer litt gunstigere ut enn de andre 
kommunene, men da først og fremst mht. alkoholbruk (tabell A1 og A2). 
6.7 Tilgang på- og omsetning av alkohol: Bakgrunnstall 
På bakgrunn av data fra SIRUS-prosjektet ”Kommunenes forvaltning av 
alkoholloven” har vi studert ulike indikatorer på tilgangen på- og 
konsumet av alkohol i pilotkommunene i 2004 og i 2006. Disse dataene 
tyder ikke på at det har vært noen vesentlige endringer i antallet salgs- og 
skjenkesteder i toårsperioden, verken i pilot- eller i kontrollkommunene 
(jf. tabell A1 og A2 i appendiks 4). Bare for to av pilotkommunene har vi 
kunnet beregne om alkoholomsetningen (salg og skjenking) i kommunen 
er endret fra 2004 til 2006. I Larvik indikerte tallene at omsetningen ikke 
var endret, mens i Os kommune ser det ut til at alkoholomsetningen har 
økt i perioden. Data på endringer i antall kontroller (og i typen kontroller) 
på salgs- og skjenkesteder, og i antallet sanksjoner ved brudd på alkohol-
loven i pilotkommunene, indikerer heller ingen vesentlige endringer på 
dette området (se tabell A3 og A4 i appendiks 4).  
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7 Effekter: Kunnskap, holdninger og 
foreldrefaktorer 
Flere av intervensjonene i Regionprosjektets pilotkommuner, særlig de 
skolebaserte tiltakene, omfattet kunnskapsformidling og holdnings-
skapende arbeid. Det var også flere forebyggingsprogrammer som hadde 
til hensikt å påvirke foreldrene. Formålet var blant annet å styrke 
foreldrenes kompetanse med hensyn til samhandling og grensesetting – 
inkludert grensesetting som berører de unges muligheter for å drikke 
alkohol. Vi har derfor analysert data fra skoleundersøkelsene for å finne ut 
om det er grunn til å anta at Regionprosjektet hadde noen virkninger på de 
unges rusrelaterte kunnskaper og holdninger, og om også foreldrene ble 
påvirket på tilsiktede måter. Hovedfokuset for effektevalueringen var 
imidlertid å sannsynliggjøre om innsatsen hadde ført til redusert rus-
middelbruk, færre alkoholrelaterte skader og redusert tilgjengelighet på 
alkohol (se kap. 6).  
7.1 Kunnskap og holdninger 
Tidligere analyser av data fra T1 avdekket svært mangelfulle kunnskaper 
blant elevene om ulike aspekter ved rusmiddelbruk (Pape m.fl. 2006). 
Blant annet hadde de unge en sterk tendens til å overvurdere omfanget av 
narkotikaproblemer relativt til alkoholens skadevirkninger. Men kanskje 
forekomsten av denne type feiloppfatninger avtok som følge av at 
Regionprosjektet ble iverksatt?  
Vi belyste spørsmålet ved å undersøke om ungdommenes vurderinger av 
følgende påstander hadde endret seg fra T1 og T2: ”Alkohol tar flere liv enn 
narkotika” og ”Det er flere ungdommer som får problemer på grunn av narkotika enn 
på grunn av alkohol”. Ungdommene vurderte om disse påstandene var 
riktige eller gale, og hvis de var usikre, kunne de svare ”vet ikke”. 
Resultatene i tabell 7.1 tyder på at de unge var blitt mer ”opplyste” i løpet 
av den aktuelle toårsperioden: Andelen som visste at alkohol tar flere liv 
enn narkotika økte markant fra T1 til T2, og det var også en klar økning i 
andelen som visste at det ikke er flere unge som får problemer med 
narkotika enn med alkohol. Andelen feilsvar hadde gått omtrent til-
svarende mye ned, men den var fortsatt temmelig høy på T2. For vårt 
formål er imidlertid det viktigste funnet i tabell 7.1 at endringene i de 
unges kunnskapsnivå ikke varierte mellom pilot- og kontrollkommunene 
(dvs. det var ingen signifikante forskjeller i endring). 
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Tabell 7.1. Andel av elevene med henholdsvis riktige og gale vurderinger 
av følgende påstander: (1) Alkohol tar flere liv enn narkotika, og (2) Det er 
flere ungdommer som får problemer pga. narkotika enn pga. alkohol. 
Statistisk test av forskjell i endring i nivå fra T1 til T2 mellom pilot- og 
kontrollkommuner. Elevgrupper på ungdomstrinnet og i videregående 
skole (n=236). 
  Pilotkommuner Kontrollkommuner 
 T1 T2 T2-T1 T1 T2 T2-T1 
Forskjell 
pilot/kontroll 
Påstand 1:        
Riktig svar 23 35 12 29 40 11 i.s. 
Galt svar 51 39 -12 48 37 -11 i.s. 
Påstand 2:      
Riktig svar 15 25 10 15 26 11 i.s. 
Galt svar 56 43 -13 54 43 -11 i.s. 
i.s. Ikke signifikant. 
Vi har også analysert mål på de unges holdninger til rusmiddelbruk. 
Elevene ble bedt om å oppgi hvor enige eller uenige de var i følgende 
påstander: ”Ungdom under 18 år bør ikke drikke alkohol” og ”Det er greit å 
begynne å drikke når man er 13-14 år”. Både på T1 og på T2 var et solid 
flertall (helt eller delvis) enige i at mindreårig ungdom bør holde seg unna 
alkohol, og som vist i tabell 7.2, var det en svak økning i oppslutningen 
om dette standpunktet over tid – både i pilot- og i kontrollkommunene. 
Begge steder var det samtidig en markant økning i andelen unge som ga 
uttrykk for at de synes at det er greit å begynne å drikke alkohol i 13-14-
årsalderen. I forhold til vår effektevaluering er det viktigste funnet nok en 
gang at endringene ikke varierte mellom pilot- og kontrollkommunene 
(dvs. det var ingen signifikante forskjeller i endring). 
Samlet sett kan dermed resultatene oppsummeres slik: Fra 2004 til 2006 ble 
litt flere unge klar over at alkohol forårsaker flere dødsfall, og er kilde til 
flere problemer blant ungdom, enn narkotika. De unges holdninger til 
tenåringsdrikking endret seg også i denne toårsperioden. Det var ingenting 
som tydet på at de observerte endringene dreide seg om effekter av 
Regionprosjektet. 
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Tabell 7.2. Andel av elevene som var enig i følgende påstander: (1) 
Ungdom under 18 år bør ikke drikke alkohol, og (2) Det er greit å begynne 
å drikke når man er 13-14 år. Statistisk test av forskjell i endring i nivå fra 
T1 til T2 mellom pilot- og kontrollkommuner. Elevgrupper på ungdoms-
trinnet og i videregående skole (n=236). 
  Pilotkommuner Kontrollkommuner 
Enig i T1 T2 T2-T1 T1 T2 T2-T1 
Forskjell 
pilot/kontroll 
Påstand 1 64 70 6 65 70 5 i.s. 
Påstand 2 14 27 13 16 30 14 i.s. 
i.s. Ikke signifikant. 
7.2 Foreldrefaktorer: Kommunikasjon og grensesetting 
Hvis Regionprosjektet hadde hatt noen effekter på foreldrenes rusrelaterte 
grensesetting og kommunikasjon, ville det vært rimelig å anta at de var 
størst blant foreldrene til de yngste elevene – fordi det først og fremst var 
dem som var involvert i tiltakene. Av den grunn har vi bare tatt for oss 
data fra ungdomsskoleelevene i analysene av ulike foreldrefaktorer. 
For å kunne studere eventuelle endringer i foreldres kommunikasjon om 
rusmiddelbruk, ba vi de unge om å vurdere hvor godt følgende utsagn 
stemte for dem: ”Foreldrene mine snakker ofte med meg om hvor farlig det er å 
drikke alkohol” og ”Foreldrene mine snakker ofte med meg om hvor farlig det er å 
bruke narkotika”. Vi undersøkte hvor store andeler av de unge som svarte 
at utsagnene stemte svært eller nokså godt, og om disse andelene endret 
seg på ulikt vis fra T1 til T2 i pilot- og kontrollkommunene.  
Som vist i tabell 7.3, fant vi ingen forskjell mellom pilot- og kontroll-
kommunene med hensyn til endringer over tid (dvs. forskjellene i endring 
var ikke statistisk signifikant). Tabellen viser ellers at andelen som oppga at 
foreldrene ofte snakket med dem om farene ved å bruke narkotika, avtok 
fra T1 til T2. Andelen som oppga at foreldrene ofte snakket om farene 
ved å drikke alkohol, var derimot stabil.  
Vi gikk videre med analyser av mål på foreldrenes rusrelaterte grense-
setting. Det første vi så på, var om de unge vanligvis fikk lov til å ”drikke 
alkohol hjemme sammen med venner”. Resultatene viste at et overveldende 
flertall (ca. 95%) svarte ”nei” på dette spørsmålet, og at det var lite 
variasjon i så henseende – både mellom pilot- og kontrollkommunene, og 
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over tid. På dette området var det følgelig heller ingen forskjeller i 
endringer fra T1 til T2 mellom kommuner i og utenfor Regionprosjektet. 
Tabell 7.3. Andelen som oppga at foreldrene ofte snakket om farene ved 
hhv. alkohol og narkotika, og statistisk test av forskjell i endring i nivået 
fra T1 til T2 mellom pilot- og kontrollkommuner. Elevgrupper på 
ungdomstrinnet (n=146). 
 Pilotkommuner Kontrollkommuner 
Foreldre snakker 
ofte om… T1 T2 T2-T1 T1 T2 T2-T1 
Forskjell 
pilot/ 
kontroll 
farene ved å 
drikke alkohol  49 51 2 52 51 -1,0 i.s 
farene ved å bruke 
narkotika  65 59 -6 67 60 -7 i.s. 
 i.s. Ikke signifikant. 
Det andre målet på foreldrenes rusrelaterte grensesetting dreide seg om 
hvorvidt de unge vanligvis fikk lov av foreldrene sine til å ”ha fest hjemme 
uten noen voksne tilstede”. Tabell 7.4 viser at andelen som ikke fikk lov til å ha 
”hjemme alene”-fest økte svakt fra T1 til T2, og denne økningen var litt 
større i pilot- enn i kontrollkommunene.  
Tabell 7.4. Andelen som ikke fikk lov av foreldrene til å ha fest uten 
voksne til stede, og statistisk test av forskjell i endring i nivået fra T1 til T2 
mellom pilot- og kontrollkommuner. Elevgrupper på ungdomstrinnet 
(n=146). 
 Pilotkommuner Kontrollkommuner
 T1 T2 T2-T1 T1 T2 T2-T1 
Forskjell 
pilot/ 
kontroll 
Får ikke lov til å ha 
fest uten voksne 
tilstede 
82 88 6 83 87 4 * 
* p < 0,05. 
Det tredje aspektet vi studerte var om de unge hadde drukket hjemme 
sammen med foreldrene og om de hadde fått alkohol av foreldrene til på 
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ha med på fest el.l. Som vi ser i tabell 7.5, så var det ingen betydelig 
endring i dette over tid, og dermed heller ingen forskjeller i endringer 
mellom pilot- og kontrollkommunene.  
Tabell 7.5. Andelen som hadde drukket sammen med foreldrene eller fått 
alkohol av foreldrene til å ha med på fest, og statistisk test av forskjell i 
endring i nivået fra T1 til T2 mellom pilot- og kontrollkommuner. Elev-
grupper på ungdomstrinnet (n=146). 
 Pilotkommuner Kontrollkommuner 
 T1 T2 T2-T1 T1 T2 T2-T1 
Forskjell 
pilot/ 
kontroll 
Drukket med 
foreldre 16 17 1 19 21 2 i.s. 
Fått med alkohol 
på fest 6 7 1 7 7 <1 i.s. 
i.s. Ikke signifikant. 
Vi gjennomførte også analyser av andre mål på foreldrenes grensesetting. 
Blant annet tok vi for oss om de unge fikk bestemme selv hvor sent de 
kunne komme hjem i helgen (dvs. fredag/lørdag kveld), og om de fikk lov 
til å overnatte på steder hvor det ikke var voksne til stede. I tråd med 
resultatene i tabell 7.4., tydet disse analysene på at tenåringsforeldrene var 
blitt mer restriktive i løpet av den perioden som vi studerte – både i pilot- 
og kontrollkommunene. Samtidig avdekket vi en svak tendens i retning av 
at disse endringene var litt større i pilot- enn i kontrollkommunene.  
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8 Effektevalueringens hovedresultater og 
begrensninger 
I det følgende vil vi oppsummere hovedfunnene fra effektevalueringen av 
Regionprosjektet og ta for oss ulike begrensninger ved de undersøkelsene 
som lå til grunn for resultatene. 
8.1  Oppsummering av hovedfunn  
Vi har tidligere påpekt at vår effektevaluering handler om å sannsynliggjøre 
om innsatsen i pilotkommunene ga uttelling i forhold til ulike utfallsmål. 
Det kan være mange grunner til at noen av forskjellene mellom pilot- og 
kontrollkommunene (mht. endringer over tid) viste seg å være statistisk 
signifikante. Slike resultater kan gjenspeile effekter av Regionprosjektet, 
men det er slett ikke gitt. Det er heller ikke gitt at statistisk signifikante 
funn dreier seg om betydningsfulle forskjeller mellom pilot- og 
kontrollkommunene: Selv små og temmelig uvesentlige variasjoner kan gi 
utslag – noe vi så enkelte eksempler på i de to foregående kapitlene. Som 
vi også har påpekt før, er det aller viktigste om resultatene samlet sett 
danner et klart og entydig mønster. Enkeltfunn bør følgelig ikke tillegges 
stor betydning, men vurderes i lys av resultater fra de øvrige analysene. 
Alle disse poengene er viktige å ta i betraktning når vi i det følgende 
oppsummerer effektevalueringens hovedfunn.  
I dette kapitlet har vi konsentrert oss om de mest sentrale utfallsmålene (jf. 
kap. 6). En forenklet framstilling av skoleungdommers selvrapporterte 
rusmiddelbruk og alkoholrelaterte problemer, er å finne i tabell 8.1. Der 
har vi fokusert på om utviklingen over tid med hensyn til de nevnte 
utfallsmålene var forskjellig i pilot- og kontrollkommunene. Videre fram-
går det om funn fra tverrsnitts- og kohortanalysene pekte i samme retning 
(se kap. 6 for en redegjørelse om slike analyser). 
Hvis så å si alle resultatene i tabell 8.1 hadde vært statistisk signifikante i 
pilotkommunenes favør, ville Regionprosjektet ha framstått som en 
forebyggingssuksess. Men slik er det ikke. Mønsteret av funn tilsier tvert i 
mot at innsatsen i pilotkommunene ikke påvirket de unges rusmiddelbruk 
og alkoholrelaterte problemer i nevneverdig grad – verken i den ene eller 
den andre retningen. De fleste resultatene som var statistisk signifikante i 
favør av pilotkommunene, dreide seg dessuten om små forskjeller. Slike 
funn ble bare avdekket i tverrsnittsanalyser. Kohortanalyser av de samme 
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utfallmålene ga ingen holdepunkter for at pilotkommunene relativt sett 
kom best ut.  
Tabell 8.1. Kom pilotkommunene signifikant bedre ut enn kontroll-
kommunene mht. endringer i rusmiddelbruk og alkoholrelaterte 
problemer? Funn fra tversnitts- og kohortanalyser samt opplysninger om 
hvem som inngikk i analysene (US=ungdomsskole).  
Endring i pilotkommunenes favør? 
Data fra skole-
undersøkelsene: 
Hvem ble 
analysert? Tversnitts-
analyser Kohortanalyser 
Drukket noen gang  US-elever Nei1 Nei1 
Vært full noen gang US-elever Nei1 Nei1 
Drukket siste år  US-elever Nei1 Nei1 
Vært full siste år US-elever Nei1 Nei1 
Drikkefrekvens Alle US-elever 
Ja2 
Nei1 Nei
1 
Beruselsesfrekvens Alle US-elever 
Ja2 
Nei1 Nei
1 
Alkoholrelaterte 
problemer  Alle Ja
2 (Nei)3 
Hasjbruk Alle US-elever 
Nei1 
Nei1 __ 
1 Ingen forskjell mellom pilot- og kontrollkommunene.  
2 Litt gunstigere el. litt mindre ugunstig utvikling i pilot- enn i kontrollkommunene. 
3 Resultatet gjelder kun ett av i alt sju mål på alkoholrelaterte problemer. 
Tabell 8.1 viser ellers at enkelte funn ikke stemte særlig godt overens. 
Pilot- og kontrollkommunene kom omtrent likt ut med hensyn til 
endringer i de unges alkoholbruk, men ikke når det gjaldt ulike former for 
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alkoholrelaterte problemer: Forekomsten økte begge steder, men økningen 
var minst i pilotkommunene.  
Andre viktige analyser i effektevalueringen dreide seg om tenåringers kjøp 
av alkohol på salgs- og skjenkesteder. I tabell 8.2 har vi oppsummert de 
aktuelle resultatene – både fra skoleundersøkelsene og fra studien av 18-
åringers kjøpsforsøk i butikker som solgte øl og rusbrus.  
Tabell 8.2. Kom pilotkommunene signifikant bedre ut enn kontroll-
kommunene mht. endringer i de unges kjøp av alkohol? Funn fra skole-
undersøkelsene (surveydata) og fra studien av kjøpsforsøk, samt opp-
lysninger om hvem som inngikk i analysene.  
 Hvem ble analysert? 
Endring i pilot-
kommunenes favør?
Surveydata   
Kjøpt alkohol i butikk   
- Andel  Alle 16-17-åringer 
Ja1 
Nei2 
- Frekvens Alle 16-17-åringer 
Nei2 
Nei2 
Frekvens kjøpsnekt i butikk Alle 16-17-åringer 
Nei2 
Nei2 
Drukket på utested   
- Andel Alle 16-17-åringer 
Nei2 
Ja1 
- Frekvens Alle 16-17-åringer 
Nei2 
Nei2 
Frekvens kjøpsnekt på utested Alle 16-17-åringer 
Nei2 
Nei2 
Kjøpsforsøk i butikker   
Kjøpt øl uten aldersbevis 18-åringer Nei2 
1 Dvs. litt gunstigere (eller litt mindre ugunstig) utvikling i pilot- enn i kontroll-
kommunene. 
2 Ingen forskjell mellom pilot- og kontrollkommunene. 
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Nok en gang er mønsteret av funn temmelig entydig: Samlet sett gir 
resultatene ingen holdepunkter for at Regionprosjektet hadde bidratt til å 
begrense salgs- og skjenkestedenes omsetning av alkohol til mindreårige. 
Det var, på den annen side, heller ikke noe som tydet på at prosjektet 
hadde virket mot sin hensikt. 
Analysene av de mindre sentrale utfallsmålene i effektevalueringen ga 
heller ikke særlig oppløftende resultater (kap. 7): Vi fant ingen holde-
punkter for at Regionprosjektet hadde bidratt til å endre de unges rus-
relaterte kunnskaper og holdninger (verken i den ene eller annen retning), 
eller til å påvirke hvor ofte tenåringsforeldre snakket med barna sine om 
farene ved å bruke rusmidler. Når det gjaldt foreldrenes rusrelaterte 
grensesetting, pekte resultatene i litt ulike retninger: I noen analyser kom 
pilot- og kontrollkommunene likt ut, i andre gikk resultatene svakt i pilot-
kommunenes favør.  
Hovedkonklusjonen er at effektevalueringen ikke avdekket holdepunkter for 
at Regionprosjektet førte til redusert rusmiddelbruk og færre alkohol-
relaterte problemer – i hvert fall ikke blant skoleungdom. I løpet av den 
tidsperioden som evalueringen dekket, var det heller ikke noe som tydet på 
at prosjektet hadde bidratt til å begrense mindreårige ungdommers tilgang 
på alkohol fra salgs- og skjenkesteder. Ingen funn pekte i retning av at den 
rusforebyggende innsatsen i pilotkommunene hadde virket mot sin hensikt. 
Hvorfor Regionprosjektet ikke lot til å ha gitt nevneverdige effekter på 
disse utfallsmålene, er et spørsmål som vil bli nærmere belyst i kapittel 11. 
8.2 Begrensninger ved effektevalueringen 
For å finne ut om Regionprosjektet hadde gitt tilsiktede virkninger, baserte 
vi oss hovedsakelig på data fra spørreundersøkelser av skoleungdom. 
Dersom vi i større grad også hadde inkludert data fra andre kilder, ville 
grunnlaget for å trekke konklusjoner ha vært mer solid. Det ville blant 
annet ha styrket effektevalueringen om vi hadde hatt tilgang på andre typer 
data enn selvrapporterte opplysninger, og også data som omhandlet eldre 
aldersgrupper og ikke bare ungdom. Som beskrevet i kapittel 2, forsøkte vi 
riktignok å innhente registerdata som ville ha gitt oss noen indikatorer på 
rusrelaterte skader i både ungdoms- og voksenbefolkningen, men det viste 
seg at disse dataene var lite egnet til vårt formål.  
En annen viktig begrensning ved effektvalueringen har å gjøre med at 
”ting tar tid” (jf. kap. 10). Data fra skoleundersøkelsene ble analysert for å 
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avdekke eventuelle endringer fra 2004 til 2006, men mange pilot-
kommuner brukte lang tid på å sette sine forebyggingsplaner ut i livet. 
Vårt datamateriale var lite egnet til å fange opp eventuelle virkninger av de 
tiltakene som kom seint i gang. Det var heller ikke egnet til å avdekke 
mulige effekter av tiltak som først og fremst var ment å påvirke mål-
gruppens forhold til rusmidler på lang sikt.  
Fordi skoleundersøkelsene favnet de brede lag av ungdomsbefolkningen, 
hadde vi heller ikke noe godt grunnlag for avdekke eventuelle effekter av 
intervensjoner som først og fremst var rettet mot spesielt utsatte grupper 
(f.eks. Kjentmann). Slike høyrisikotiltak berører per definisjon bare et få-
tall av de unge, og selv om de kan ha påvirket målgruppens rusmiddelbruk 
i ønsket retning, så vil det i liten grad avtegne seg i studier som omfatter 
(nesten) hele ungdomsbefolkningen. Det betyr for øvrig også at tiltak som 
er forbeholdt små grupper, sjelden monner når man legger et folkehelse-
perspektiv til grunn. For å begrense det totale omfanget av alkoholrelaterte 
skader og problemer i ungdomsbefolkningen, er det følgelig nødvendig å 
iverksette effektive intervensjoner som når ungdom flest.  
Videre er det grunn til å minne om at det ikke var tilfeldig hvilke 
kommuner som inngikk i Regionprosjektet. De kommunene som nådde 
fram i konkurransen om å ta del, hadde ikke bare gjennomtenkte planer 
for sin rusforebyggende satsing, de hadde også involvert den politiske- og 
administrative ledelsen i disse planene. Vårt valg av kontrollkommuner var 
heller ikke tilfeldig: I seks av sju tilfeller ble de plukket ut blant søkerne til 
Regionprosjektet. Nettopp derfor kan det tenkes at de – i likhet med 
pilotkommunene – var mer interessert i rusforebygging enn de fleste andre 
kommuner i landet. I så fall representerte verken pilot- eller kontroll-
kommunene typiske norske gjennomsnittskommuner. I effektevalueringen 
sammenliknet vi følgelig pilotkommuner som trolig hadde særs gode 
forutseninger, med kontrollkommuner som antakelig lignet på dem. 
Dersom effektevalueringen hadde dreid seg om tilfeldig valgte pilot- og 
kontrollkommuner, eller om kommuner med spesielt høy forekomst av 
rusmiddelproblemer, så ville resultatene kanskje vært annerledes.  
Et siste poeng har å gjøre med påliteligheten av selvrapporterte opp-
lysninger. Svarer ungdom ærlig og samvittighetsfullt på den type spørsmål 
som vi stilte i skoleundersøkelsene, eller avgir de ofte svar som ikke 
stemmer så godt overens med de faktiske forhold? En god del forskning 
har belyst temaet, og stort sett synes konklusjonen å være at tenåringer i 
hovedsak gir pålitelige opplysninger om egen rusmiddelbruk (Del Boca og 
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Darke 2003). Men selvrapporterte data gir ikke et nøyaktig bilde av 
virkeligheten. På dette feltet operer vi følgelig med mer eller mindre grove 
indikatorer, og ikke med presise mål. Det er imidlertid liten grunn til å tro 
at slike begrensninger har hatt noe å si for vår effektevaluering. I så fall 
måtte svarstilen til skoleungdom i pilot- og kontrollkommunene ha endret 
seg på ulikt vis over tid, noe som er lite sannsynlig. På den annen side 
avdekket vi enkelte ”ulogiske” funn, blant annet med hensyn til endringer i 
alkoholbruk og alkoholrelaterte problemer, og det kan hende at det delvis 
skyldtes at de selvrapporterte opplysningene var upålitelige.  
Selv om effektevalueringen av Regionprosjektet var basert på studier med 
flere klare begrensninger, ønsker vi til slutt å påpeke at disse studiene også 
hadde noen viktige fortrinn. Både skoleundersøkelsene og studiene av 
kjøpsforsøk inkluderte tiltaks- så vel som kontrollgrupper, og omfattet 
kartlegginger både før og etter iverksetting av tiltak. Et slikt forsknings-
design gir et godt utgangspunkt for å sannsynliggjøre om innsatsen ga 
avkastning. Videre hadde vi tilgang på mange sentrale utfallsmål, noe som 
åpenbart også er fordelaktig. I tillegg var undersøkelsene særskilt relevante 
fordi tiltakene i Regionprosjektet hovedsakelig var rettet mot barn og unge 
i det brede lag av befolkningen. 
8.3 Hovedpunkter 
• Effektevalueringen ga ingen holdepunkter for at Regionprosjektet 
hadde ført til redusert rusmiddelbruk og færre alkoholrelaterte 
problemer blant skoleungdom (se tabell 8.1). 
• Det er ingen holdepunkter for at Regionprosjektet har bidratt til å 
begrense mindreårige ungdommers tilgang på alkohol fra salgs- og 
skjenkesteder (se tabell 8.2). 
• Ingen effekter ble observert med hensyn til de unges rusrelaterte 
kunnskaper og holdninger.  
• Regionprosjektet lot ikke til å ha påvirket hvor ofte tenårings-
foreldrene snakket med barna sine om farene ved å bruke rus-
midler. 
• Når det gjaldt foreldrenes rusrelaterte grensesetting, pekte noen 
funn i pilotkommunenes favør, mens andre ikke gjorde det. 
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• Ingen funn tydet på at Regionprosjektet hadde virket mot sin 
hensikt. 
• Effektevalueringen fanget neppe opp eventuelle effekter av tiltak 
overfor høyrisikogrupper, tiltak som kom seint i gang, og lang-
siktige satsinger. 
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9 Forankring, kompetansebygging og andre 
effekter  
Som vi har sett i de foregående kapitlene, tyder resultatene fra effekt-
evalueringen på at Regionprosjektet ikke førte til noen reduksjon i rus-
middelbruk eller færre alkoholrelaterte problemer, i hvert fall ikke blant 
skoleungdom i løpet av den tidsperioden evalueringen har pågått. De 
resultatene som avtegnet seg i analysene av andre utfallsmål, gav heller 
ikke grunnlag for å omtale Regionprosjektet som en suksesshistorie. 
Samtidig er et ensidig fokus på disse sidene av saken nokså snevert, fordi 
prosjektet kan ha hatt andre effekter som på ulikt vis gavner både de 
involverte kommunene og andre som skal drive lokalbasert rusmiddel-
forebygging – også på lengre sikt. Nettopp fordi vi, i tillegg til en 
tradisjonell effektevaluering, også bygger på kvalitative data som fanget 
opp andre viktige aspekter ved prosjektet, kan vi tegne et bredere bilde av 
Regionprosjektets virkninger.  
I dette kapitlet vil vi legge vekt på hvorvidt og eventuelt hvordan Region-
prosjektet har satt spor etter seg i pilotkommunene. Vi vil se på forankring 
både på politisk nivå og i kommunal forvaltning. Vi vil belyse i hvilken 
grad prosjektet har ført til økt samordning og samarbeid mellom etater og 
ulike nøkkelpersoner. Dessuten ser vi på om prosjektet har styrket den 
lokale kompetansen på forebyggingsfeltet. Og vi spør om det er produsert 
kunnskap som har overføringsverdi i forhold til andre kommuner.  
9.1 Forankring fryder  
Intensjonen med Regionprosjektet var ikke bare at det skulle skje noe 
ekstra i de utvalgte kommunene i løpet av den tiden prosjektet pågikk, 
men at innsatsen også skulle føre til mer langvarige forandringer. 
Underveis i prosessen dreier det seg om at prosjektet skulle forankres i 
kommunenes politiske og forvaltningsmessige ledelse. Tanken var at en 
slik forankring både ville lette arbeidet i selve prosjektperioden, og 
samtidig øke sannsynligheten for videreføring etter at prosjektperioden var 
over. Det betyr at forankring blir viktig både som et mål og et middel (jf. 
drøftingen av forankringens to sider i Hauge og Ausland 2006:245). 
Vi vil i det følgende drøfte flere typer av forankring, både i forhold til 
kommunalt ledelsesnivå og i forhold til enkeltpersoner med prosjektansvar 
og faglig kompetanse. En type forankring er at prosjektet bidrar til at 
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mange kommunalt ansatte begynner å tenke på forebygging og på rus-
middelproblemer på en annen måte. Det kan for det første bety at det blir 
flere enn før som tenker at arbeid for å forebygge rusmiddelproblemer er 
noe som angår dem og den posisjonen de innehar. Eller som ordføreren i 
en av pilotkommunene sa det:  
”Det viktigste for oss er at rus og ruspolitikk er blitt satt på dagsorden på en helt 
annen måte enn før.”  
Det kan også bety at nøkkelpersoner som allerede hadde rusmiddelfore-
bygging på sin dagsorden og som en av sine oppgaver, har begynt å tenke 
på dette på en mer løsningsorientert måte. Grunnen kan være at Region-
prosjektet bidro med kunnskap om forebyggingsstrategier, eller kanskje vel 
så viktig: Kunnskap om hvor man kan finne eller hvordan man kan utvikle 
forebyggingsstrategier som samsvarer med de lokale problemene og 
rammebetingelsene. Som Ottar Brox har pekt på er det viktigere å utvikle 
og forankre ferdigheter og evner til å finne løsninger, enn konkrete 
handlingsalternativer som svarer på eksisterende problemer (Brox 
1995:18). 
Det at Regionprosjektet skulle være forankret i politisk og administrativ 
ledelse var til dels annonsert allerede i Regjeringens handlingsplan. I 
omtalen av den planlagte satsningen, het det (side 26): På lokalt plan er det 
viktig med tung politisk deltakelse og bred involvering av lokale aktører. Da region-
prosjektkommunene ble plukket ut fra den store bunken av søknader, la 
direktoratet vekt på at både høyt politisk nivå og høyt forvaltningsnivå i 
kommunen skulle være involvert. Alt tyder på at bruken av disse utvalgs-
kriteriene hadde positive konsekvenser for de lokale prosjektene. Man 
kunne tenkt seg at ordførerens underskrift på søknaden var et rituelt trekk 
som ikke fikk så store konsekvenser i praksis, men slik ble det ikke. I alle 
de prosjektkommunene der ordfører eller varaordfører var involvert fra 
begynnelsen, tok den politiske ledelsen et aktivt ansvar for utviklingen av 
prosjektet. Ordføreren i en av pilotkommunene beskrev det slik: 
”Jeg har nok fulgt opp Regionprosjektet bedre enn mange andre saker, og jeg føler et 
ekstra ansvar her. Beskjeden fra sentralt hold var klar om at det skulle være forankret 
på ordførernivå. Jeg var dessuten ganske ny som ordfører da prosjektet kom, og dette var 
noe av det første jeg ble involvert i. Da søknaden om å få være med ble sendt med min 
underskrift, opplevde jeg det som en forpliktelse.”  
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Den viktigste underveisforankringen var likevel knyttet til måten de 
kommunale prosjektene var organisert på. Det var kommunale styrings-
grupper, referansegrupper og arbeidsgrupper, og det var grupper som var 
ansvarlig for de enkelte delprosjektene. Det betydde at i hver kommune 
var et stort antall personer på en eller annen måte involvert i prosjektet. 
Forankringspotensialet ligger i disse personene. Gjennom Regionpro-
sjektet har de ikke bare blitt involvert i forebyggende arbeid og i konkrete 
delprosjekter, de har også fått et nettverk som inkluderer andre med 
samme interesser og samme erfaring. Dette vil trolig ha konsekvenser for 
hva som skjer med hensyn til forebygging i disse kommunene i lang tid 
framover. 
 Prosjektlederen i Haugesund, som også er ansvarlig for det kommunale 
SLT-arbeidet, sa det slik:  
”Vi opplever at 80-100 folk trekker sammen i dette arbeidet. Vilkårene er gode for 
SLT-arbeid her, det er stor politisk enighet om å prioritere forebyggende arbeid. Vi 
jobber på tvers, og det er lite revirtenkning. Vi ser gode resultater. Og timingen var helt 
rett, Regionprosjektet satte en rakett i ræva på arbeidet.”  
Ser vi på forutsetningene for forankring, er det flere faktorer som peker 
seg ut. For det første er det, som nevnt, spørsmål om hvem som er 
involvert. Er for eksempel ordfører og rådmann aktivt engasjert, vil deres 
engasjement både påvirke andre, og det vil øke sjansen for at delprosjekter 
blir videreført. Et eksempel på et slikt engasjement har vi i Haugesund. 
Deres sluttrapport (datert juni 2006) forteller følgende om videreføring: 
”Haugesund kommune sitt forebyggende arbeid har utvilsomt hatt god nytte av 
prosjektmidlene, men når Regionprosjektet nå går mot slutten, så stopper også over-
føringene fra staten. Det er derfor gledelig at bystyret i Haugesund har vedtatt en opp-
trappingsplan i SLT-midler fra 995 000 i 2005 og deretter en gradvis opptrapping til 
2 000 000 innen år 2008. Dette er en formidabel satsning på forebyggende arbeid fra 
Haugesund kommune sin side, og en av mange indikasjoner på at politikerne ser nytte-
verdien i det arbeidet som har blitt gjort i perioden Haugesund har vært en av pilot-
kommunene i Regionprosjektet.”  
I hvilken grad denne opptrappingen ville ha kommet uavhengig av 
Regionprosjektet, vet vi ikke. Mye tyder imidlertid på at Regionprosjektet 
har bidratt til å synliggjøre både behov, muligheter og handlingsrom i flere 
av kommunene. Forutsetningene for forankring må selvfølgelig også 
knyttes til i hvilken grad mellomlederne har blitt en del av prosjektet og 
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har et eierforhold til det. Dette må også sees i forhold til hvordan 
prosjektet er organisert (jf. kap. 3).  
En annen forutsetning er den kommunale koordinatorens legitimitet og 
kompetanse. I neste kapittel drøfter vi noen erfaringer om hvilke 
elementer som var særlig viktige i koordinatorrollen. Som vi utdyper der, 
var ikke minst koordinatorens evne til å spre entusiasme viktig. Råd-
mannen en av Sunnmørskommunene, som kjente det lokale prosjektet 
godt etter å ha sittet i den lokale styringsgruppa, oppsummerte innsatsen 
på denne måten: 
”Folk i kommunene har lagt inn et engasjement og arbeid langt ut over det man kunne 
forvente, og langt ut over det de hadde tid til.” 
Da den sentrale arbeidsgruppa diskuterte videreføring, var det et av med-
lemmene fra et kompetansesenter som uttrykte det slik:  
”Hvem er det som vil? Hvordan skal vi opprettholde entusiasmen hos disse som vil? 
Forankringen går så mye lettere hvis det allerede er noen som vil. Hvem er det vi 
minimum må ha brennende med, for at vi skal få til implementering og forankring?” 
Særlig viktig er selvfølgelig spørsmålet om den kommunale koordinatoren 
kommer til å fortsette å være der eller ikke. De kommunene som la 
koordinatoroppgavene til en eksisterende stilling, som Haugesund og Os, 
har bedre muligheter for forankring og videreføring. På Nesodden gikk 
koordinatoren tilbake til full stilling som SLT-koordinator og har hånd om 
videreføringen fra den posisjonen. Andre kommuner har skaffet midler til 
i hvert fall noe forlengelse. Kommunene på Ytre Søre Sunnmøre forlenget 
for eksempel koordinatorstillingen ut 2007. 
En tredje forutsetning har å gjøre med de delprosjektene kommunen har 
valgt. Det er for det første et spørsmål om hvor ressurskrevende pro-
sjektene er. Noen krever mye, både av økonomiske og menneskelige 
ressurser, for å bli videreført, mens andre går mer av seg selv når de først 
er etablert. Dels er det også spørsmål om hva som er tilgjengelig av andre 
ressurser. Ulstein kommune har for eksempel valgt å videreføre Kjærlighet 
og grenser for psykiatrimidler.  
For noen prosjekter kan kommunen forvente fortsatt støtte fra sitt 
regionale kompetansesenter, mens for andre var støtten begrenset til 
regionprosjektperioden. Antall kommunale delprosjekter ser også ut til å 
ha en betydning. Med færre prosjekter blir situasjonen mer oversiktlig og 
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lettere å videreføre. Prosjektlederen i Os oppsummerte for eksempel i 
mars 2006: ”Sju delprosjekter var egentlig for mye for oss. Vi burde konsentrert oss 
om færre.”  
9.2 Samordning som måloppnåelse  
Samordning kan betraktes både som et middel i gjennomføringen av 
prosjektet, og som et mål i seg selv. At samordning kan være et eget mål, 
framgår blant annet av avtalen mellom kommunene og direktoratet, der 
det het: ”En sentral målsetting er å samordne (vår understrekning) allerede 
eksisterende virkemidler og ressurser til en mer helhetlig innsats”. I mange av 
prosjektkommunene har nok denne målsettingen blitt litt borte i fokuset 
på at det forebyggende arbeidet skal ha effekt på blant annet debutalder og 
ungdommens rusmiddelbruk. Men i noen kommuner har Regionpro-
sjektets effekt på samordning og organisering vært viktig gjennom hele 
prosessen, og ikke minst i sluttfasen. Vi vil i de følgende to underkapitlene 
drøfte dette nærmere. 
9.2.1 Interkommunalt samarbeid 
Særlig for de fire kommunene på Ytre Søre Sunnmøre var Region-
prosjektets effekt på samordning og samarbeid viktig. Der la man stor vekt 
på at prosjektorganisasjonen skulle kunne fortsette å ivareta en samordnet, 
interkommunal forebygging også etter at prosjektet var formelt slutt. 
Denne intensjonen kom eksplisitt til uttrykk både i prosjektplanen, og i de 
enkelte kommunene. Vi har sett på behandlingen av saken i Sande 
kommune i mai 2004, og i ”saksutgreiinga”, heter det i rådmannens ”fram-
legg til vedtak”: ”Det skal i prosjektperioda arbeidast med sikte på å kartleggje 
framtidig interkommunalt samarbeid på dette området.” I saksdokumentene til 
kommunestyre og formannskap, legger de også vekt på at ”samarbeidskultur 
og gode tillitsfulle relasjonar” er viktige forutsetninger for å lykkes. De under-
streker at dette skal være et interkommunalt ”vi” prosjekt.  
Interkommunalt samarbeid og samordning er en krevende oppgave. Våre 
informanter på Ytre Søre Sunnmøre forteller at dette er fire svært ulike 
kommuner, med ulik historie og ikke minst en svært forskjellig økonomi. 
Dessuten er de bemannet med ulike menneskelige ressurser og ulike 
personligheter. I sluttrapporten oppsummerer det lokale fellesprosjektet at 
samarbeidet på grasrotnivået mellom kommunene var uproblematisk. 
Samordning av det politiske nivået var langt vanskeligere. Der kunne det 
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for eksempel bli spørsmål om rettferdig fordeling og om bruk av ressurser 
i form av tid og penger.  
I praksis viste det seg at tre elementer; styringsgruppa, den faglige 
koordineringsgruppa, og de ulike delprosjektgruppene, ble viktige red-
skaper i samordningen. De fire kommunene sin årsrapport for 2004 for-
teller om organiseringen og om hvordan den fungerte. De hadde en 
styringsgruppe som besto av rådmennene fra de fire kommunene, samt 
lensmannen som leder av gruppa. Den faglige kontakten fra kompetanse-
senteret var også viktig i denne sammenhengen. Deltakerkommunene 
oppsummerer at de har fått til et godt og nært samarbeid, og mener at 
sammensetningen av styringsgruppa var en viktig årsak.  
En annen viktig faktor i samarbeidet, var deres faglige koordineringsgruppe. 
Den besto av en representant fra hver av kommunene, han som hadde 
ansvar for forebyggende arbeid i politiet, samt kontakten fra kompetanse-
senteret og den lokale prosjektkoordinatoren. Kommunenes represen-
tanter hadde alle sentrale posisjoner i forhold til forebyggende arbeid i sine 
kommuner. Dessuten satt de også i de kommunale styringsgruppene. 
Dermed ble de viktige for formidling av informasjon, samtidig som de 
hadde legitimitet og kjente forholdene i sin enkeltkommune godt.  
Det tredje elementet i samarbeidet var de ulike prosjektgruppene. De var også 
interkommunalt sammensatt, med unntak av skoleprosjektene som var 
kommunale. Årsrapporten oppsummerer styrken i denne forankringen og 
organiseringen slik:  
”I og med at vi er fire kommunar saman i prosjektet, vil ikkje nokon bli belasta med 
mykje meirarbeid, men vi har fleire instansar å hente ressursar ut frå. Dette har og ført 
til at vi har fått med personell som er særs interesserte i dei ulike satsingane.” 
Et drøyt år seinere, i september 2005, hadde ordføreren i Hareid denne 
kommentaren til samarbeidet og ambisjonene:  
”Interkommunalt samarbeid er en utfordring. Vi ønsker oss en felles ruspolitisk 
handlingsplan, men en felles ruspolitikk er vanskelig.” 
Da de samme kommunene arrangerte sluttseminar våren 2007, tydet mye 
på at de var kommet langt i forhold til målet om samordning. Lens-
mannen som hadde vært leder av styringsgruppa, oppsummerte slik:  
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”Vi går samme vei på en annen måte nå. Før var det mer enkeltprosjekter. Nå vet vi 
om hverandre, og vi har samme retning på det vi gjør. Vi fikk kompetanse av 
hverandre, nå kan vi mye mer. Utfordringen framover er økonomien. På kort sikt (ut 
året) ser det slik ut: 
• Det er politiske vedtak på å fortsette 
• Styringsgruppa skal fortsette 
• Faggruppa fortsetter og er gitt et mandat 
• Tiltakene vil fortsette 
• Utvidelse av tiltakene 
• Koordinator fortsetter.” 
For å oppsummere det interkommunale samarbeidet man har fått til på 
Ytre Søre Sunnmøre, er det viktig å minne om at de hadde et grunnlag å 
bygge på før de ble pilotkommuner i Regionprosjektet. Et par år før 
prosjektet, vedtok kommunestyrene i de fire kommunene å sette sammen 
et interkommunalt ungdomsteam ved bruk av stillinger som fra før av var 
opprettet for å arbeide med forebyggende tiltak rettet mot ungdom. Ung-
domsteamet arbeidet på tvers av kommunegrensene, og tok initiativet til 
søknaden om å bli med i prosjektet. Samtidig er det liten tvil om at 
Regionprosjektet gav en kraftig utvidelse av samarbeidsfeltet, og en 
sterkere målretting av samarbeidet. Det har blant annet ført til en felles, 
interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan. Lokale informanter 
uttrykker at dette hadde de aldri fått til dersom det ikke hadde vært for det 
samarbeidsgrunnlaget som er lagt gjennom Regionprosjektet.  
Samordningen som har kommet som en effekt av Regionprosjektet førte 
også til at personer som arbeidet med de samme oppgavene i de ulike 
kommunene økte kjennskapen til hverandre og til hvordan problemene 
tok seg ut i nabokommunene. Ytre Søre Sunnmøre er et øysamfunn, 
knyttet sammen med bruer, og preget av mye både skolependling og fri-
tidspendling. De problemene som adresseres av prosjektet går på tvers av 
kommunegrensene, og Regionprosjektet har styrket kommunenes felles 
utgangspunkt for å fortsette å arbeide sammen med forebygging.  
9.2.2 Samarbeid og samordning i enkeltkommuner 
Viktige rammebetingelser for samordning er knyttet til det lokale pro-
sjektets plassering i den kommunale strukturen, noe vi var inne på i 
kapittel 3. Særlig i Larvik, ser det ut til at dette var noe de var opp-
merksomme og bevisste på. De oppsummerer slik i et intervju i 
Kommunal rapport i november 2006: 
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”Samordning er viktig. Fordi rusforebyggende arbeid egentlig handler mer om 
mennesker enn om rus, blir mange kommunale enheter involvert. Kravet til samordning 
blir derfor sentralt.”  
En konsekvens av dette i Larvik, var at koordineringen av prosjektet ikke 
kunne plasseres i én sektor i kommunen. De la også vekt på at den som 
skulle koordinere arbeidet måtte ha evne til samarbeid, ryggdekning i topp-
ledelsen, ha et kontor i nærheten av lederne og ha en personlighet som 
gjør at vedkommende tør ta de uformelle kontaktene i kantina under 
lunsjen.  
Samordning har vært et eksplisitt mål også i andre kommuner. Haugesund 
kommune avslutter sin sluttrapport med disse ordene: 
”Til slutt kan vi vel si at den aller største effekten av Regionprosjektet har vært den 
formidable utviklingen av det tverrfaglige samarbeidet i kommunen. Mange tette skott 
har blitt revet. Alle er begynt å dra i samme retning med samme mål for øyet. I 
Haugesund jobber en ikke bare med seg og sitt. Vi drar i sammen.”  
Samordning kan altså være mellom flere kommuner, eller innen en 
kommune. En litt snevrere form for samordning var også satt opp som en 
egen intervensjon på Sosial- og helsedirektoratet meny over tiltak. Det var 
”Modell for tverrfaglig samarbeid: Rusforebyggende innsats overfor 
gravide kvinner og småbarnsfamilier”. Modellen la vekt på tidlig inter-
vensjon, og på samarbeidsmøter mellom helsestasjon, leger, sosial- og 
barneverntjenesten og psykolog.  
Som vi så i kapittel 4 valgte Ytre Søre Sunnmøre og Os dette tiltaket som 
en del av sin prosjektflora. Mens Sunnmørskommunene fulgte modellen 
som var skissert i menyen og videreutviklet den, la Os særlig vekt på 
samarbeid mellom barnehagene og forvaltningsenheten ”Tenester for barn 
og unge”.  
Et tredje, bredere og litt annerledes samordningsprosjekt var en del av 
prosjektporteføljen i Narvik kommune. De kalte det Tverrfaglig og tverretatlig 
samarbeid. I prosjektplanen begrunnet de det med at eksisterende sam-
arbeid mellom etater og nivåer var for lite systematisert. Som et resultat 
kunne det lett bli for tilfeldig og for personavhengig. Delprosjektet rettet 
seg mot fagpersoner, på tvers av etater og nivåer, som kom i kontakt med 
barn og unge i sitt virke. Mål og målgruppe ble beskrevet slik:  
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”Mål: Gi barn og unge rett hjelp til rett tid. Bedre samarbeid på tvers av etater og 
nivåer, slik at organisering og metodikk rundt samarbeid blir mer formaliserte.”  
”Målgruppe: Barn og unge i Narvik kommune som er i behov av hjelp og oppfølging 
fra det offentlige.” 
Årsrapportene fra Narvik viser at samarbeidsprosjektet gikk noe tregere 
enn forventet. Tiltaket blir imidlertid videreført etter Regionprosjektet, og 
det satses da spesielt på kompetanseheving og felles tverrfaglig opplæring 
for ansatte innenfor helse, sosial og skole. De har også fått forankret 
tiltaket i sin opptrappingsplan for barn og unge – psykisk helse.  
Det er også andre tiltak i regionprosjektkommunene som har hatt sam-
ordning som bi-effekt, uten at det har vært satt opp som noe eksplitt mål i 
utgangspunktet. Særlig gjelder det PMTO (Parent Management Training, 
rettet inn på foreldre til barn med alvorlige atferdsproblemer), der for 
eksempel Haugesund har satt sammen et PMTO-team der en er ansatt i 
barnevernet, en er helsesøster og en kommer fra PP-tjenesten. De opp-
summerer at arbeidet med PMTO har styrket tverrfagligheten i 
kommunen.  
9.3 Å bygge lokal kompetanse 
En viktig effekt av Regionprosjektet er at de kommunene som har deltatt, 
har gått styrket ut av prosessen, om enn i noe varierende grad. Egentlig 
snakker vi her ikke bare om kompetansebygging, som primært dreier seg 
om endringer på individnivå, men om det noe videre begrepet ”capacity 
building”. Kapasitetsbygging vil i denne sammenheng dreie seg om 
endringer både i kommunen som helhet, i deler av den kommunale for-
valtningen, og blant enkeltindivider.  
Det ser ut til å være lite forskning på denne typen konsekvenser av tiltak 
som er initiert sentralt og implementert lokalt. Et unntak er Hawe m.fl. 
(1997) som oppsummerer litteraturen om lokal kapasitetsbygging som en 
ønsket konsekvens av helsefremmende tiltak. Deres gjennomgang dreier 
seg først og fremst om strukturnivåets kapasitet, og mindre om kompe-
tansen til de som bekvinner og bemanner forvaltningsstrukturene. De 
skiller mellom tre nivåer eller tre former for styrking av strukturnivåets 
kapasitet, som alle kan være relevante for hvilke spor Regionprosjektet har 
satt etter seg i kommunene.  
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Det første er styrking og utvikling av infrastruktur og tjenesteyting. Det vil dreie 
seg om at de har kommet et skritt lenger når det gjelder organisasjon, 
evner og ressurser i sektorer som er involvert i forebygging – noe som 
gjelder aller pilotkommunene, om enn i varierende grad. For Region-
prosjektets kommuner er det også viktig å understreke at de hadde et godt 
utgangspunkt, de begynte ikke på bar bakke. Som vi har redegjort for 
foran, lette Sosial- og helsedirektoratet etter de antatt beste kommunene i 
den store bunken av søknader. De valgte søkere som visste hva de ville og 
hvorfor, og de som allerede var engasjert og som hadde involvert både 
ordfører og rådmann.  
Det neste nivået er knyttet til de spesifikke programmer eller intervensjoner som 
er implementert i prosjektperioden. Kriterier på at kapasitetsbyggingen har 
fungert, er at tiltakene videreføres, vedlikeholdes og utvikles også etter at 
økonomisk støtte fra sentrale kilder har opphørt. Vi vet noe om videre-
føringen av intervensjonene i Regionprosjektet. Som nevnt har videre-
føringen gått lettest der de har investert i kursing og opplæring av fore-
byggere som kan fortsette arbeidet, blant annet i skolen. Særlig gjelder 
dette intervensjoner som Kjentmann, Kjærlighet og grenser og ART. Da 
kan videreføringen i framtiden høste av den innsatsen som ble gjort i 
økonomisk romsligere tider. Utvikling av nye tiltak og videreutvikling av 
eksisterende, som er en av målsettingene i Handlingsplanen, er et større 
krav. Dessuten framstår mange av intervensjonene i Regionprosjektet som 
”ferdig utviklet”, det er meningen at de skal iverksettes etter boka, og ikke 
flikkes på.  
Forholdet mellom ”ferdige” intervensjoner og egenutviklede tiltak kan 
illustreres med et sitat fra Os kommune sin sluttrapport. Det viser også at 
det kan være lettere for kommunene å få et eierforhold til tiltak som de 
selv er med på å utvikle: 
”Babyen til Os i pilotprosjektet må seiast å ha vore ’Tidleg identifisering og tidleg 
intervensjon’. Ikkje fordi dette delprosjektet har fått høgst prioritering, men fordi vi har 
stått for befruktinga, hatt ein spanande og strevsam graviditet, fødd, hatt barsel-
permisjon og held no på med å oppdra babyen. Alle dei andre delprosjekta, bort sett frå 
Ansvarleg sal har vi på ein eller annan måte fått servert som ferdige førebyggings-
program klar til testing (ikkje fullt så enkelt som det kan sjå ut som). Resultatet av 
’Tidleg identifisering og tidleg intervensjon’ er ein kartleggingsrapport med handlingsplan 
for barnehagane i Os og eininga Tenester for Barn og Unge (TBU) og omhandlar 
bekymringar og samarbeid. Hovudmålet er at barnehagane og TBU saman på eit tidleg 
stadium skal bli betre på å oppdaga barn som har problem, eller som er i faresona for å 
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utvikla problem, for så å intervenera på ein slik måte at problema forsvinn eller blir 
redusert. ”  
Vi har også eksempler på at en intervensjon som ble iverksatt som et 
ferdig utviklet program i en pilotkommune, i langt større grad måtte 
utvikles lokalt i en annen. Os kommune kunne nærmest overlate gjennom-
føringen av Kjentmann til sitt kompetansesenter Bergensklinikkene, som 
også hadde skapt og utviklet programmet. I Narvik visste verken 
kommunens prosjektleder eller den faglige kontakten på kompetanse-
senteret helt hva tiltaket gikk ut på da de inkluderte det i sitt lokale 
regionprosjekt. De måtte utvikle sin egen utgave av tiltaket, og går dermed 
ut av Regionprosjektet med en kompetanse og en erfaring som er ny for 
dem.  
Men selv om mange av intervensjonene var ”ferdige”, ser vi også at tiltak 
er utvidet og videreutviklet i løpet av prosjektperioden. Det gjelder for 
eksempel ART i Larvik, og skoleprosjektet i Haugesund, som ble utvidet 
til å omfatte flere skoler og overgangen fra ungdomsskole til videregående 
(ikke bare fra barneskole til ungdomsskole). Vi har også eksempler på ny-
utvikling. Tydeligst dreier det seg om VÅRS, som er en avlegger av ART-
satsningen i Larvik. VÅRS er et veiledningsprogram til foreldre med barn i 
alderen 3-6 år, med siktemål å utvikle godt samspill i småbarnsfamiliene.  
Det tredje nivået Hawe med flere setter opp, er en styrking av organisasjonens 
problemløsningsevne, noe som også omfatter evnen til å identifisere problemer 
og til å ta tak i dem. Det dreier seg altså om en styrking av evnen til å finne 
de løsningene som passer til problemene. Det kan også innebære evnen til 
å se at et program ikke er godt nok og at det bør byttes ut med et annet. 
På dette nivået kan kapasitetsbyggingen sees i sammenheng med teorier 
om lærende organisasjoner (jf. f.eks. Argyris 1999, Senge 1990).  
Organisasjonens evne til læring vil trolig også henge sammen med i 
hvilken grad den har oppnådd samordning og koordinering av innsatsen i 
Regionprosjektet. Som diskutert foran, var det en av prosjektets mål-
settinger. Muligheten for organisasjonslæring er også best når organisa-
sjonen, i dette tilfellet den kommunale forvaltningen, får ta utgangspunkt i 
egne problemer og rammebetingelser, og har et eierforhold til de tiltak den 
skal iverksette. Eierforholdet er tydeligst når kommunene selv har fått 
utforme sine egne tiltak, slik vi så det i eksemplet fra Os (jf. Hauge og 
Knutheim 2006:208). Dermed er vi tilbake til balanseforholdet mellom top 
down styring, som gir det sentrale nivået mulighet for å styre kommunene i 
 141
retning av forebyggingstiltak som er utprøvd og som man har tro på, og 
bottom up styring som kan medføre et sterkere eierforhold og kanskje også 
gi sterkere lokal entusiasme (jf. Laverack og Labonte 2000, Laverack 2004, 
Whitelaw m.fl. 2001). 
Læring og kapasitetsbygging oppsummeres også av enkelte av 
kommunene som en viktig effekt av prosjektet. Os kommune sier det slik i 
sin sluttrapport: 
”Os har lært utruleg mykje gjennom å vera pilotkommune, med det resultat at vi er 
vorten flinkare innan rusførebyggjande arbeid enn kva vi var i i byrjinga av 2004. 
Noko av det Os kommune har lært meir om er: 
• Å samordna rusførebyggjande tiltak 
• Kva rusførebyggjande strategiar som fungere godt 
• Kva rusførebyggjande program som finst på marknaden 
• Kva rusførebyggjande program som er å føretrekkja 
• Gode samarbeidsformer mellom ulike nivå, både innanfor og utanfor 
kommunen” 
Flytter vi fokuset fra organisasjonsnivå til individnivå, kan vi for det første 
slå fast at det har foregått en omfattende kompetansebygging i tilknytning 
til de ulike programmene. Om disse programmene bidrar til redusert 
rusmiddelbruk og færre rusmiddelrelaterte problemer, er imidlertid 
usikkert (jf. kapittel 4). I et rusforebyggende perspektiv er det derfor grunn 
til å spørre om innsatsen var hensiktsmessig. Dette spørsmålet kommer vi 
tilbake til i kapittel 11.  
Et meget stort antall personer har blitt kurset i Unge & rus, Kjentmann, 
Kjærlighet og grenser, PMTO og andre programmer. De aller fleste 
intervensjonene som sto på Sosial- og helsedirektoratets meny omfattet en 
eller annen form for opplæring, for lærere eller andre. Det samme gjelder 
flere av tiltakene som kommunene valgte utenom menyen. Utviklingen av 
ART i Larvik har i følge deres sluttrapport medført at over 500 ansatte har 
vært på ART-trenerkurs, og alle enheter som jobber med barn og unge har 
ansatte med trenerkompetanse.  
Kommunene ser på slik opplæring som en investering for framtiden. Eller 
som prosjektkoordinatoren i Haugesund sier det i deres sluttrapport: 
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”Å satse på et prosjekt som PMTO er en investering i kunnskap. Dette er jo kunn-
skap som skal implementeres videre inn i ryggmargen til det kommunale hjelpe-
apparatet.” 
I kapittel 11 kommer vi tilbake til den kapasitetsbyggingen som er knyttet 
til spesielle intervensjoner, og påpeker at verdien av den økte kompe-
tansen må sees i sammenheng med verdien av den aktuelle intervensjonen.  
Kompetanseoverføring, og kanskje også noe kapasitetsbygging var 
dessuten bygget inn i Regionprosjektets organisasjonsmodell. Selv om den 
faglige støtten fra kompetansesentrene var av ulik art og også av nokså 
ulikt omfang, er det liten tvil om at den har representert en kompetanse-
overføring, særlig i prosjektets første fase.  
En annen form for kompetansebygging ligger i den lokale organiseringen, 
som bidro til at svært mange ble involvert. Kommunene ble også opp-
fordret til å vektlegge kontinuitet, ved at den som ble engasjert som lokal 
koordinator av det tidsavgrensede Regionprosjektet helst skulle være en 
person som allerede var i det kommunale systemet, og som kunne 
forventes å fortsette der når prosjektet var over. Slik stabilitet er for øvrig 
også et av kjennetegnene ved lærende organisasjoner. Så vidt vi kjenner til, 
fortsetter samtlige av de kommunale koordinatorene, enten i prosjekt-
lederposisjoner, eller de går tilbake til andre jobber i sin kommune.  
De endelige kriteriene på om Regionprosjektet har ført til kapasitets-
bygging og kompetanseøkning i prosjektkommunene, lar seg imidlertid 
ikke avlese ved prosjektslutt. Det er når prosjektlivet blir byttet ut med 
hverdagsliv, at det vil vise seg hvilke spor prosjektet har satt etter seg.  
9.4 Kunnskap med overføringsverdi  
Én intensjon med Regionprosjektet, var at man skulle produsere erfaring 
og kunnskap som hadde overføringsverdi. Underveis i prosjektet har det 
imidlertid kommet innvendinger som dreier seg om at forholdene i pilot-
kommunene var så spesielle at erfaringene neppe kunne være gyldige for 
andre kommuner. Regionprosjektkommunene fikk økonomisk støtte fra 
direktoratet og faglig støtte fra kompetansesentrene, og dette lar seg ikke 
reprodusere til å gjelde alle landet kommuner. Mye tyder imidlertid på at 
konklusjonen om manglende overførbarhet er vel pessimistisk. Det er 
minst to aspekter ved Regionprosjektet der erfaringene etter alt å dømme 
har en klar overføringsverdi.  
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Det første er de erfaringene som kommunene har gjort med enkeltpro-
grammer og intervensjoner. Selv om den konkrete utformingen av 
tiltakene gjerne må tilpasses lokale forhold, kan prinsipper og modeller ha 
overføringsverdi. I Regionprosjektet gjelder dette særlig intervensjoner 
som på forhånd var lite utprøvd i Norge. For eksempel for Ansvarlig 
vertskap er det gjort mange erfaringer om hvordan man best rekrutterer 
ansatte fra skjenkenæringen til å delta på kurs. Siden dette var et relativt 
nytt program i Norge, kan den utprøvningen som er gjort gjennom 
Regionprosjektet få stor betydning for hvordan det blir gjennomført og 
hva man oppnår i andre norske kommuner som skal i gang med samme 
program. Fordi flere av regionprosjektkommunene også har klart å få 
politisk vedtak om at Ansvarlig vertskap kurs skal være en forutsetning for 
å få skjenkebevilling, er det også her høstet erfaringer som andre 
kommuner vil ha nytte av. Samtidig er det viktig å minne om at slike 
erfaringer bør suppleres med annen kunnskap om programmet. Kursing i 
Ansvarlig vertskap ser ikke ut til å ha noen effekt på overskjenking dersom 
det blir stående alene og ikke kombineres med styrket skjenkekontroll og 
internkontroll (jf. Lauritzen og Baklien 2007). Men Ansvarlig vertskap-
programmet, i den formen som har blitt implementert i Regionprosjektets 
pilotkommuner, har vært en slags ”light-versjon”, der kursingen har vært 
hovedsaken. Denne tendensen samsvarer for øvrig med hva Saltz og 
Stanghetta (1997:248) fant da de fulgte utviklingen av et program for 
ansvarlig alkoholservering i USA. Dette programmet omfattet i utgangs-
punktet både en styrket kontroll, en innsats for å gi skjenkebransjen eier-
skap til programmet, og et samarbeid med lokale forvaltningsorganer. De 
fant imidlertid en klar tendens til at det var kursene som ble hovedsaken 
når programmet skulle implementeres lokalt. De andre delene hadde lett 
for å bli borte.  
En annen ”ny” intervensjon var Kjærlighet og grenser, der utviklingen av den 
norske utgaven var finansiert av Regionprosjektet. Pilotkommunene 
fungerte som en utprøvingsarena, og man gjorde erfaringer som førte til 
forenklinger og forbedringer. Det betyr at når andre kommuner etter 
Regionprosjektet ønsket å gjennomføre Kjærlighet og grenser, kunne de 
ikke bare lære av erfaringene fra Larvik, Os, Ulstein og Herøy, men også få 
en programpakke som kanskje var bedre enn den pilotkommunene fikk. 
Det har nok også vært viktig at enkelte av de kommunale aktørene som på 
erfaringskonferanser og andre steder, har fått i oppgave å fortelle andre 
kommuner om programmet, har gjort det med mye glød og entusiasme. 
De har hatt både erfaringer og personlighet som har gjort dem til gode 
markedsførere av Kjærlighet og grenser.  
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Mens den første overføringsverdien altså kan knyttes direkte til de enkelte 
iverksatte programmene og intervensjonene, har den andre å gjøre med de 
erfaringene som er gjort i hvordan arbeidet er organisert, hva som kreves 
av prosjektleder, av lokale allianser med videre. Regionprosjektet har vært 
tiltaksfokusert, og det har kanskje også satt sitt preg på kunnskapsover-
føringene etter prosjektet. I hvert fall ser det ut til å gjelde for de erfarings-
konferansene som er holdt, at de har vært mer opptatt av tiltak enn av 
organisering. Kanskje ligger det her et potensial av kunnskap og erfaring 
som kunne vært utnyttet enda bedre.  
Kunnskap og erfaringer som er høstet i Regionprosjektet har altså over-
føringsverdi i forhold til hva som kan gjøres i andre norske kommuner. Et 
tydelig uttrykk for dette har vi i de regionale erfaringskonferansene. Med 
unntak av Nordnorsk kompetansesenter, har alle kompetansesentrene 
avholdt slike konferanser16. Intensjonen har vært både at den lokale 
pilotkommunen skulle få ”vise seg fram” med sine delprosjekter, og at 
andre kommuner i regionen skulle lære av erfaringene og bli inspirert til å 
sette i gang tiltak. Mange av konferansene trakk også inn folk fra pilot-
kommuner utenfor regionen, for at de skulle få fortelle om sine erfaringer 
og tiltak. For eksempel var Larvik kommune og deres lokale prosjektleder 
fra Kjærlighet og grenser, vært på flere av konferansene.  
Det er selvfølgelig for tidlig å si noe om omfanget av spredningseffekten, 
men skal vi dømme ut fra den interessen som mange andre kommuner 
viste på erfaringskonferansene, er det grunn til å tro at Regionprosjektet 
vil ha konsekvenser for det rusmiddelforebyggende arbeidet framover i 
langt flere kommuner enn de som var direkte involvert i selve 
prosjektperioden.  
Erfaringskonferansene viste også at de regionale kompetansesentrene er 
viktig aktører i overføringsprosessene. For det første har de fanget opp og 
videreført erfaringene i pilotkommunene, særlig når det gjelder de pro-
grammene som er prøvd ut og iverksatt. Dessuten har Regionprosjektet 
bidratt til at mange fagfolk ved kompetansesentrene har fått erfaringer 
med og kunnskap om programmer som tidligere ikke sto på deres 
                                                 
16 NNK-rus fant det ikke hensiktsmessig å ”spre erfaringer” før erfaringene er 
oppsummert og systematisert, med andre ord før evalueringen foreligger. 
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repertoar. Vi må kunne regne med at dette er kunnskap som vil komme 
andre kommuner til gode.  
9.5 Oppsummering 
Regionprosjektet har hatt effekter når det gjelder forankring, kompetanse-
bygging og kunnskapsproduksjon. Dette er imidlertid virkninger som både 
mangfoldige og vanskelige å måle, i hvert fall på kort sikt. Slike effekter 
kan blant annet knyttes til organiseringen av de kommunale prosjektene, 
med styringsgrupper, referansegrupper og delprosjektgrupper. Slik ble det 
både stort omfang og stor bredde i de fagfolkene som ble involvert i 
prosjektet. Det ble mange som delte erfaringer, og som gjennom 
prosjektet også fikk kunnskap om personer og problemer på tvers av 
faggrenser og etatsgrenser.  
Regionprosjektet førte også til styrket samordning og samarbeid på tvers 
av kommunegrenser. Dessverre var det bare ett interkommunalt prosjekt, 
så vi har et heller dårlig grunnlag for å generalisere om virkningene av 
samarbeid mellom flere kommuner. Men selv om de fire kommunene på 
Ytre Søre Sunnmøre er ulike langs mange dimensjoner, ikke minst når det 
gjaldt bemanning og økonomi, ha de likevel fått til et samarbeid som har 
satt spor etter seg, blant annet i en felles rusmiddelpolitisk handlingsplan.  
Også i de fem enkeltkommunene som var med i prosjekter, ser vi effekter 
når det gjelder samordning og samarbeid. Informantene forteller i slutt-
fasen at det nå er mange som drar i lag i samme retning. Dels skyldes det 
styrkede samarbeidsklimaet også at noen kommuner har hatt spesielle 
prosjekter med samordning og samarbeid som siktemål. I Os førte dette til 
en kartleggingsrapport med felles handlingsplan for barnehagene og for-
valtningsenheten Tenester for Barn og Unge. Intensjonen var at partene 
sammen skulle styrke grunnlaget for tidlig intervensjon når de har 
mistanke om at barn har problemer eller står i faresonen for å utvikle 
problemer. I Narvik kommune førte et likende samarbeidsprosjekt til 
opprettelsen av et ressursteam med ledere i barnevernet, helsesøster-
tjenesten, psykisk helse barn og unge (BUP) og psykologisk- pedagogisk 
tjeneste (PPT). 
Regionprosjektet har også ført til styrking av den lokale kompetansen, og 
til kapasitetsbygging i både i deler av den kommunale forvaltningen og 
blant enkeltpersoner. Det er mange kommunale informanter som i slutt-
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fasen understreker at for dem er prosjektets viktigste effekt at mange 
kommunalt ansatte nå tenker på forebygging på en annen måte enn før.  
Noen av de delprosjektene som kommunene iverksatte, var ferdig utviklet 
og skulle gjennomføres etter en fastlagt plan, gjerne med fagfolk fra det 
regionale kompetansesenteret som viktige, eller til og med ansvarlige, 
aktører. Andre stilte større krav til lokal utvikling og tilpasning. Det var 
særlig den siste typen intervensjoner som førte til økt kompetanse blant de 
involverte i kommunen. De mer ”ferdige” programmene var imidlertid 
også viktige i denne sammenhengen, ikke minst fordi mange av dem 
innebar skolering av et stort antall personer, for eksempel som Kjentmenn 
eller som ledere i Kjærlighet og grenser.  
Den kunnskapen som er samlet som et resultat av Regionprosjektet, har 
også fått konsekvenser for andre kommuner enn de som var med. Det 
gjelder først og fremst de erfaringene som er gjort med iverksettingen av 
de enkelte programmene. Erfaringskonferansene som de fleste regionale 
kompetansesentrene har arrangert, har spilt en viktig rolle i kunnskaps-
formidlingen.  
Det må også nevnes at de regionale kompetansesentrene trolig har fått økt 
sin kompetanse gjennom Regionprosjektet. De ble involvert i tiltak og 
intervensjoner som var nye for dem og som gav dem erfaringer som de 
kan ta med seg i arbeidet med andre kommuner. Regionprosjektets 
arbeidsgruppe skapte også en møteplass og en arena for erfarings-
utveksling som var ny for dem som deltok.  
9.6 Hovedpunkter  
• Ordfører og rådmann var involvert i prosjektet i de fleste pilot-
kommunene. Deres aktive engasjement var viktig i forhold til 
forankring og videreføring.  
• Organiseringen av de kommunale prosjektene bidro til at et stort 
antall personer var involvert i Regionprosjektet. Det var 
kommunale styringsgrupper, referansegrupper og arbeidsgrupper, 
og det var grupper som var ansvarlig for de enkelte delprosjektene.  
• Den kommunale koordinatorens legitimitet og kompetanse var 
også viktig for forankringen. Det samme gjelder det faktum at alle 
koordinatorene fortsatte i en kommunal posisjon, ikke 
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nødvendigvis som koordinator, men likevel som en som kunne 
være pådriver i videreføringen.  
• Regionprosjektets eneste eksempel på interkommunalt samarbeid 
og samordning viser at det er en krevende oppgave. Ytre Søre 
Sunnmøre har imidlertid oppnådd mye, ikke minst å lage en felles 
rusmiddelpolitisk handlingsplan. Tre elementer; styringsgruppa, 
den faglige koordineringsgruppa, og de ulike delprosjektgruppene, 
var viktige redskaper i samordningen.  
• Tre enkeltkommuner hadde egne samordningstiltak rettet inn mot 
tidlig intervensjon og mot rusforebyggende innsats overfor gravide 
kvinner og småbarnsfamilier. De valgte litt ulike strategier, men 
oppnådde alle å styrke det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet.  
• Det har foregått en kommunal kapasitetsbygging på flere nivåer. 
Dels er denne knyttet til spesifikke programmer og intervensjoner. 
Det har gått lettest i de kommunene som har investert i kursing og 
opplæring av forebyggere som kan fortsette arbeidet, blant annet i 
skolen. Samtidig ser vi at det kan være lettere for kommunene å få 
et eierforhold til tiltak som de selv er med på å utvikle. 
• Gjennom Regionprosjektet er det produsert kunnskap med over-
føringsverdi. Det gjelder både i tilknyting til de iverksatte interven-
sjonene, og gjennom de erfaringene som er gjort i hvordan 
arbeidet er organisert, hva som kreves av prosjektleder, av lokale 
allianser med videre. Samtidig har Regionprosjektet vært 
tiltaksfokusert, og det har også satt sitt preg på kunnskapsover-
føringene så langt. Erfaringskonferansene som er holdt, har vært 
mer opptatt av tiltak enn av organisering. Her ligger det trolig et 
potensial av kunnskap og erfaring som kunne vært utnyttet enda 
bedre.  
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10 Andre erfaringer  
De foregående kapitlene har beskrevet Regionprosjekts effekter, både med 
hensyn til rusmiddelbruk, rusrelaterte skader og tilgjengelighet av alkohol 
blant ungdom, og når det gjelder samordning og samarbeid i pilot-
kommunene. I dette kapitlet vil vi se på andre lærdommer og erfaringer 
som kan trekkes ut av prosjektet. Først spør vi om erfaringer og 
lærdommer knyttet til prosjektets organisering. Så ser vi på person-
faktorens betydning, både på det sentrale og det lokale nivået. En annen 
viktig faktor i prosjektet er tid, og til slutt spør vi om erfaringene med 
tidsdimensjonen.  
10.1 Organisering  
Regionprosjektet var et komplekst prosjekt, med mange nivåer og mange 
aktører. Organiseringen, både sentralt og lokalt, ble beskrevet i kapittel 3. 
Noen beslutninger om organiseringen lå i premissene for prosjektet slik 
det var beskrevet i Regjeringens handlingsplan. De fleste av premissene 
ble fulgt opp, men noen ble endret. En viktig endring dreide seg om at 
prosjektet ikke ble iverksatt i en eller to regioner, slik det het i Handlings-
planen, men i ni kommuner, eller altså seks tiltaksområder. Selv om 
satsningen dermed egentlig gikk over fra å være et regionprosjekt til å bli 
et kommuneprosjekt, ble den opprinnelige betegnelsen beholdt17. Denne 
endringen var trolig et godt grep. Begrunnelsen var, som nevnt foran, at 
det da ble lettere å ivareta ulike geografiske, demografiske og andre 
forskjeller som kunne ha betydning for evaluering og resultater. I tillegg 
var trolig kommunene en bedre enhet for et lokalbasert prosjekt enn det 
en region ville være. I Regionprosjektet ble kommunene ansvarliggjort, og 
vi har sett at forankring og samordning kunne skje i et samspill mellom 
prosjektet og den kommunale strukturen som dannet rammen for 
iverksettingen. Et prosjekt som var regionalt og ikke kommunalt basert, 
måtte kanskje bygget mer på frivillige organisasjoner og på mer uformelle 
grupperinger. Det hadde også vært mulig, men ville trolig vanskeliggjort 
både iverksetting, forankring og videreføring (jf. evalueringen av Avogtil-
prosjektet, Braaten og Nyseth 2007).  
                                                 
17 Handlingsplanen er for øvrig ikke entydig på dette punktet. Samtidig som man legger 
opp til ”satsning i en eller to regioner”, heter kapitteloverskriften ”Utvikle målrettede og 
samordnende forebyggende innsatser på kommunalt nivå” (side 26). 
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Samtidig som vi har antydet at det var en styrke med et kommunebasert 
prosjekt, kunne Regionprosjektet med fordel omfattet flere inter-
kommunale satsninger enn den på Ytre Søre Sunnmøre. Utvelgelsen av 
deltakerkommuner bygget på 63 søknader fra til sammen 113 kommuner 
– det var med andre ord mange interkommunale søknader å ta av. Som 
vist i forrige kapittel, er erfaringene fra Ytre Søre Sunnmøre gode, og har 
blant annet ført til en interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan. Det 
er sikkert også andre kommuner som sammen kunne profitert på en slik 
felles satsning. Opplevelsen av at de problemene man skal forebygge, går 
på tvers av kommunegrensene, gjelder nok ikke bare for Ytre Søre 
Sunnmøre. Med flere interkommunale prosjekter, ville også evalueringens 
konklusjoner hatt større overføringsverdi. Nå vet vi strengt tatt ikke om 
det var spesielle trekk ved aktørene og kommunene som førte til det gode 
resultatet i det ene interkommunale prosjektet.  
Den sentrale organisasjonsmodellen omfattet som vi viste i kapittel 3, 
både en styringsgruppe og en referansegruppe (også kalt ressursgruppe) 
som knapt fungerte i praksis. Mye tyder på at dette var uheldig, kanskje 
særlig når det gjaldt styringsgruppa. Særlig i tidlige faser av prosjektet var 
det uenighet i arbeidsgruppa, oftest mellom kompetansesenterrepresen-
tantene på den ene siden og Sosial- og helsedirektoratets representant på 
den andre. Det førte til frustrasjon og usikkerhet at det ikke var til-
strekkelig tydelig hvor beslutningsmyndigheten lå. Trolig ville noen 
beslutningsprosesser som tok lang tid og som forsinket iverksettingen i 
kommunene ha gått greiere med en klarere beslutningsstruktur. Dette 
kunne vært løst med en tydelig styringsgruppe som arbeidsgruppa kunne 
ha forholdt seg til og som på viktige tidspunkt kunne hatt fellesmøter med 
arbeidsgruppa. En annen måte å løse det på kunne vært at arbeidsgruppa 
fikk større beslutningsmyndighet. I Handlingsplanen het det at prosjektet 
skulle ”styres sentralt av Sosial- og helsedirektoratet i tett samarbeid med de lokale 
kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål”. Selv om kompetansesentrene spilte 
en viktig rolle i utviklingen av prosjektet, kan det diskuteres hvilken rolle 
de hadde i styringen av det. Gjennom deltakelsen i den sentrale arbeids-
gruppa bekreftet representantene fra kompetansesentrene at de hadde mye 
erfaring og kunnskap både om forebyggingsfeltet og om hvordan 
kommunene fungerer. Underveis i prosjektet var det dessuten de som 
hadde det aller meste av nærkontakten med pilotkommunene. Erfaringene 
gir grunnlag for å stille spørsmål om ikke kompetansen og kunnskapen til 
arbeidsgruppas medlemmer kunne vært utnyttet enda bedre dersom de 
hadde fått en mer aktiv rolle i styringen av prosjektet. Slik det nå fungerte, 
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formidlet informantene fra kompetansesentrene en følelse av at deres 
kompetanse ble overprøvd av Sosial- og helsedirektoratet.  
Bortfallet av referansegruppa hadde ikke like synlige konsekvenser. På den 
annen side kunne trolig de mange organisasjonene og institusjonene som 
ble nevnt i forbindelse med referansegruppa, både ha kommet med inn-
spill underveis i prosjektet, og de kunne ført til en bredere forandring i 
sentral forvaltning. Særlig kunne man tenkt seg at de pilotkommunene 
som ønsket å se sitt Regionprosjekt i sammenheng med kommunalt SLT-
arbeid, kanskje kunne ha fått mer gehør for sine ønsker dersom politi-
direktoratet hadde sittet i en referansegruppe. Politiet spilte jo også en 
viktig rolle i mange av lokale prosjektene.  
Den hierarkiske organiseringen gav dessuten grunnenheten, pilot-
kommunene, lite rom for å delta i den helhetlige utformingen av pro-
sjektet. Som vi har sett uttrykte representanter for kommunene at de ikke 
opplevde seg som deler av et større prosjekt. Nå var entusiasmen og 
pågangsmotet på det kommunale nivået stort i de fleste kommunene, så 
det er ikke lett å si hvilken betydning det kunne hatt om de i større grad 
hadde opplevd at de var del av en større helhet. Kanskje kunne det betydd 
at det ble lettere å ta vare på den stoltheten og den pionerfølelsen som 
preget den aller første perioden etter at de ble utvalgt. Særlig på politisk 
nivå i kommunen, ser det ut til at den var viktig. Dessuten gav stoltheten 
over å være utvalgt grunnlag for en del lokal medieoppmerksomhet.  
Det at pilotkommune ikke var tildelt noen plass i den sentrale prosjekt-
organisasjonen, styrket posisjonen til kompetansesentrene, både som 
representanter for kommunene, og som kommunikasjonskanal mellom det 
sentrale og det lokale nivået. Våre informanter har fortalt at det ikke var 
noe bevisst valg som gjorde at prosjektet i prinsippet ble organisert med 
en kommune i hver region, og dermed en kommune per kompetanse-
senter. Det er imidlertid liten tvil om at dette var en god løsning. Vi kan 
sammenlikne med Avogtil-prosjektet som gikk omtrent samtidig og som 
også baserte seg på faglig støtte fra de regionale kompetansesentrene, der 
ett kompetansesenter hadde ansvaret for fire kommuner og andre for bare 
en. Evalueringen av Avogtil oppsummerer at dette førte til store ulikheter i 
kompetansesentrenes bidrag (Braaten og Nyseth 2007:74). Samtidig ville 
kanskje en slik løsning vært mer realistisk hvis man ser det i forhold til 
målet om at erfaringene fra Regionprosjekt skal kunne overføres til mange 
av landets kommuner.  
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Også i Regionprosjektet var det forskjeller i den faglige støtten til 
kommunene, både mellom de ulike fasene av prosessene, og mellom 
kompetansesentrene. ”En til en”-prinsippet betydde imidlertid at kompe-
tansesentrene kunne bruke relativt mye tid på ”sin” kommune. Flere av 
pilotkommunene har også hatt en fordel av at relasjonen til kompetanse-
senteret og til enkelte fagpersoner der hadde en felles historie før Region-
prosjektet ble til. De behøvde ikke bruke tid på å bli kjent med hverandre.  
Den lokale organiseringen i pilotkommunene har i all hovedsak vært god 
og funksjonell. Først og fremst er det en viktig erfaring at den har 
involvert mange kommunalt ansatte i prosjektet, noe som har hatt positive 
konsekvenser for forankring og videreføring. Dessuten førte det til 
ressurskoblinger, det vil si man dro veksler på personalressursene i flere 
etater og avdelinger. Også andre evalueringer av kommunale prosjekter 
som er initiert sentralt, viser at behovet for koordinering og for ressurs-
kobling lokalt øker når oppgavene krever flere ressurser enn det som er 
tilført utenfra. (jf. Carlsson 1995:116 og Carlsson 1992). For øvrig har 
organiseringen vært noe forskjellig i de ulike kommunene, noe som ser ut 
til å ha sammenheng med at den kommunale forvaltningen også er 
organisert forskjellig.  
Regjeringens handlingsplan 2003-2005 slår fast (side 16): ”Det vi bl.a. vet i 
dag er at den viktigste forutsetningen for et effektivt forebyggende arbeid, behandling og 
skadereduksjon, er at arbeidet er godt organisert, og at innsatsen preges av kontinuitet 
og er lokalt forankret.” Regionprosjektet var i de aller fleste tilfellene godt 
organisert på lokalnivået. Erfaringene med den sentrale organiseringen 
tyder på at den kunne ha vært bedre.  
10.2 Personfaktorens betydning  
Erfaringene med organiseringen er vanskelig å skille fra erfaringen med de 
personene som bemannet og bekvinnet de ulike posisjonene. Entusiasme, 
engasjement og kompetanse var her som i andre satsninger, viktig på alle 
nivåer. Det samme gjelder for de enkelte aktørenes legitimitet, og deres 
evne til å utnytte det handlingsrommet de var gitt. Personfaktoren kan 
også fortelle noe om hvordan prosjektet ble prioritert på ulike nivåer. For 
eksempel kan valget av en høyt kompetent og vel ansett person som 
kommunal koordinator, være et uttrykk for kommunens prioritering av 
prosjektet.  
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10.2.1 Personfaktoren på sentralt nivå  
Personfaktoren vil alltid være viktig i denne typen prosjekter. Hvordan et 
prosjekt utvikler seg, vil alltid være avhengig av hvilke personer som er 
involvert. Som vi har vist i gjennomgangen av organiseringen, var det 
relativt få personer på sentralt nivå i prosjektet. Det gjør det vanskelig å 
trekke overførbare konklusjoner om erfaringene. Samtidig er det liten tvil 
om at med andre personer, ville Regionprosjektet utviklet seg annerledes. I 
styringen av prosjektet, var ledelsen av avdeling rusmidler i Sosial- og 
helsedirektoratet viktig. Der foregikk det imidlertid et personskifte nokså 
tidlig i prosjektet, noe som trolig fikk betydning for styringen. Vi har foran 
vært inne på at lokalnivået ble styrt ganske stramt i oppstartsfasen, mens 
dette forandret seg ganske mye utover i prosjektperioden. Samtidig var 
den tidlige fasen viktig, fordi det var da premissene ble lagt.  
Aller viktigst i den sentrale organisasjonen var prosjektlederen. I andre 
prosjekter som har vært initiert sentralt og skulle iverksettes lokalt, har vi 
vært inne på at en kombinasjon av målrettethet og fleksibilitet har vært 
viktige forutsetninger for den sentrale prosjektlederen (jf. Baklien og 
Krogh 2002). I Regionprosjektet ble kanskje fleksibiliteten vanskelig på 
grunn av styringsstrukturen, særlig i den første fasen.  
Både medlemmene av arbeidsgruppa og representanter for kommunene 
uttrykte mye misnøye med den sentrale prosjektlederen. Det gjaldt mange 
sider av arbeidet, fra praktiske saker som periodevis mangelfulle inn-
kallinger og referater i forbindelser med møter, til en opplevelse av at 
prosjektleder ikke hadde tilstrekkelig kunnskap og forståelse for arbeidet i 
en kommune. Deler av den misnøyen som ble uttrykt var nok begrunnet. 
Samtidig er det viktig å peke på at prosjektlederen befant seg i en mellom-
posisjon, og i det vi foran har vist var en utydelig styringsstruktur. Dette 
var ikke et lett farvann å manøvrere i.  
Posisjonen var også utsatt fordi den sentrale prosjektlederen skulle 
håndtere arbeidsgruppa, hvis syv medlemmer faktisk hadde mer erfaring 
enn prosjektlederen både med forebyggende arbeid og med ramme-
betingelsene på kommunenivå. Prosjektlederens legitimitet var først og 
fremst knyttet til hans relasjon til styringen av prosjektet, en styring som 
deler av arbeidsgruppa i hvert fall periodevis var i opposisjon til. 
Innvendingene var dels knyttet til det som er benevnt som oppskriftsformatet 
på den forebyggende innsatsen, dvs. at eksterne eksperter gir oppskrifter 
på intervensjoner som antas å ha effekt hvis de følges slavisk (jf. Hauge og 
Knutheim 2006:207). Dels hadde den sammenheng med det som både 
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kommunene og arbeidsgruppa opplevde som en ovenfra og nedad-styring, 
eller som Hauge og Knutheim uttrykker det (2006:207): ”Tiltroen til at 
”praktikere” kan ta til seg faglig autorisert kunnskap på andre måter enn gjennom 
prosedyrer og instrukser, er tydeligvis svært lav”. Samtidig var dette et format og 
en styring som den sentrale prosjektlederen var satt til å forsvare.  
Med disse rammebetingelsene kan kanskje den sentrale prosjektlederens 
rolle beskrives som en slags risikosport, eller i hvert fall som en oppgave 
som krevde både spesiell kompetanse og spesielle menneskelige egen-
skaper.  
10.2.2 Personfaktoren på lokalt nivå  
Om personfaktoren var viktig på sentralt nivå, var den enda viktigere 
lokalt. Et avgjørende spørsmål blir med andre ord: I hvilken grad klarte 
kommunene å velge folk som hadde den kompetansen man trengte, som 
hadde legitimitet og tyngde i kraft av den posisjonen de satt i, som hadde 
tid og anledning til å investere det som trengtes i prosjektet osv. Altså 
hvilke personressurser må man knytte til seg for at lokalbasert forebygging 
skal bli bra? Akkurat som i andre prosjekter av denne typen, var 
koordinatoren viktig – koordinatorens kunnskap, erfaring og innstilling – 
og de strategier han eller hun valgte for å få oppslutning. Samtidig varierte 
rammebetingelsene mye fra kommune til kommune, og dermed også deres 
mulighet til å framstå som vellykkede i jobben. (Se for øvrig Baklien og 
Carlsson 2000 om ulike prosjektlederroller.)  
Koordinatorene har løst oppgaven på forskjellig vis. Noen framstår som 
profesjonelle prosjektledere. De har hatt en tilnærming som er relativt 
uavhengig av at dette var et forebyggingsprosjekt. De viktigste forut-
setningene, sier en av disse, er å kunne lede, kommunisere og inspirere. 
Vår observasjon av koordinatorrollen og våre intervjuer med de som 
innehadde disse posisjonene, har vist at det er fire elementer som er 
viktige: 
Administrasjon - Prosjektledelse innebærer en del administrative oppgaver 
som innkalling til og referatskriving fra møter, samt rapportering både 
innad i kommunen og til sentralt nivå. Som i andre prosjektet fant vi at 
disse oppgavene stort sett ble ivaretatt greit, selv om vi nok observerte at 
enkelte prosjektledere ikke hadde den helt store legning for det 
administrative arbeidet.  
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Fagkompetanse og fagformidling - Noen hadde solid faglig bakgrunn, og brukte 
posisjonen til å gjøre faglig kunnskap tilgjengelig for andre i kommunen. 
Inntrykket fra pilotkommunene var at faglig tyngde og formell kompe-
tanse hadde relativt stor betydning. Det har trolig sammenheng med at 
formell fagkompetanse gir et signal om faglig likeverd, noe som er viktig 
for å bygge opp et samarbeid med andre fagprofesjoner. Dessuten gir det 
signaler om at pilotprosjektet er noe alvorlig og viktig. Samtidig så vi at 
noen av dem som ikke selv hadde fagkompetansen, klarte å trekke den inn 
utenfra, ikke minst fra sitt kompetansesenter. 
Dialogkompetansen er særlig viktig i tiltak som skal involvere flere profe-
sjoner og/eller etater – slik tilfellet var i Regionprosjektet. Tverrfaglighet 
innebærer en koordinering av fag og spesialiteter på grunnlag av en felles 
forståelse. Denne utvikles gjennom kommunikasjon, dialog og drøftinger.  
Nettverk er det fjerde og siste elementet. Det viser til at det er ikke bare 
dialogene på formelle arenaer som er viktige. Den som både har nettverk 
og evne til nettverksbygging, kan lettere fungere som inspirator og kobler. 
Å skape oppslutning om nye ideer, samt drøfte strategier og mer konkrete 
tiltak for å virkeliggjøre ideene, forutsetter også samhandling på uformelle 
arenaer. Da er nettverk og sosial kapital viktige elementer. For 
koordinatorer som ønsket å få til noe uten å ha nettverksgrunnlag, ble det 
viktig å forsøke å skaffe seg kontakter og allianser som de kunne begeistre 
og handle igjennom. I Regionprosjektet var det enkelte prosjektledere som 
ikke hadde så mange å spille på i utgangspunktet, men som bevisst og 
energisk skaffet seg slike kontakter. De bedrev aktivt oppsøkende arbeid i 
forhold til mulige samarbeidspartnere.  
Prosjektkoordinatorene har hatt med seg ulik bagasje inn i jobben, blant 
annet fordi kommunene valgte forskjellig da de fant fram til lokale 
prosjektkoordinatorer. Enkelte hadde lite formell bakgrunn, men desto 
mer erfaringsbasert kompetanse. Tydeligst så vi dette hos prosjektlederen 
på Nesodden. Hun hadde lang erfaring fra kommunalt arbeid, som leder 
av ungdomsklubb, som ungdomskonsulent og som SLT-koordinator. 
Fordi kommunen i utgangspunktet nærmest satte likhetstegn mellom Det 
flyvende korpset og sitt Regionprosjekt, ble hun ansett som den opplagte 
prosjektlederen. Kanskje var dette også en av grunnene til Nesodden som 
den eneste av pilotkommunene valgte å la prosjektlederoppgavene bli 
dekket av en halv og ikke en hel stilling. Men da det lokale prosjektet etter 
hvert ble mer komplekst og sammensatt av mange delprosjekter, tyder 
mye på at dette ble vanskelig innenfor de rammebetingelsene som var gitt. 
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Det lokale prosjektet kom seint i gang, og flere av delprosjektene fikk aldri 
skikkelig fotfeste. For eksempel strevde aktørene bak tiltaket Ansvarlig 
salg med å få til en dialog med bransjen, og det var også i utgangspunktet 
laber interesse fra politikerne. Da de ble invitert til møte i april 2006, kom 
det folk fra 3 av de 11 butikkene som selger øl, og av 9 inviterte politikere, 
kom 2.  
Den lokale innsatsviljen på Nesodden var imidlertid stor og ambisjonene 
høye. Blant annet hadde man som mål at kommunens innbyggere skulle få 
et eierforhold til det lokale pilotprosjektet, mens andre kommunale ko-
ordinatorer så det som vanskelig nok å gi de kommunalt ansatte et eier-
forhold. Slik sett var prosjektledelsen på Nesodden mer enn mange andre 
tro mot ambisjonen om at Regionprosjektet skulle være et lokalsamfunns-
basert prosjekt. Samtidig var erfaringen at dette var krevende, og kanskje 
også urealistisk. Utdeling av informasjonsmateriell på Nesoddbåten og 
kick-off møte der alle kommunenes innbyggere var invitert, var kanskje 
ikke nok til å skape det lokale eierskapet som kunne være med på å drive 
prosjektet framover.  
Sett under ett strevde aktørene i pilotprosjektet på Nesodden mer enn i de 
andre kommunene med å få gjennomført sine tiltak og så nå sine mål. 
Årsakene til at det gikk slik er utvilsomt sammensatt, men ramme-
betingelsene både i forhold til ressurser og tid satt av til prosjektledelse, er 
trolig en del av forklaringen. Samtidig må det understrekes at mye av 
arbeidet på Nesodden videreføres. Blant annet har Det flyvende korpset 
etablert seg i det lokale forebyggende arbeidet med to halve stillinger. 
Kjentmann er videreført på alle kommunens ungdomsskoler. 
Et annet eksempel på en kommune der erfaringsbasert kompetanse var et 
viktig grunnlag for prosjektledelsen, er Larvik. Prosjektlederen der beskrev 
seg selv slik: ”Jeg kom inn som en skarve helsesøster fra Helgeroa, og skulle være 
leder for sterke folk i delprosjektene.” 
Denne prosjektlederen klarte imidlertid å spille på andre elementer i pro-
sjektlederrollen. For det første nøyde hun seg ikke med den faglige 
bistanden fra kompetansesenteret, men kjøpte seg kompetanse og 
veiledning utenfra, først og fremst på prosjektstyring og økonomistyring. 
Så vidt vi kjenner til, var hun den eneste kommunale koordinatoren som 
valgte en slik løsning. Kanskje har dette også sammenheng med at fordi 
Larvik var den mest folketallige pilotkommunen, mottok de også den 
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største økonomiske overføringen. Det økonomiske handlingsrommet var 
dermed bedre der enn i de mindre kommunene.  
Det andre elementet som var viktig for akkurat denne prosjektlederen, var 
at hun kjente kommunen og den kommunale strukturen godt fra før. 
Dessuten hadde hun mye dialog- og nettverkskompetanse. Dermed ble 
hun en god alliansebygger. Som et siste element skal man heller ikke se 
bort fra de personlige egenskapene. Det er liten tvil om at evnen til å 
skape engasjement og entusiasme hos andre er viktig.  
Som vi skal komme tilbake til, har tid vært et viktig element i Regionpro-
sjektet. Nettopp fordi ting tar tid, var det nødvendig med folk som hadde 
tid. Dette er en av flere grunner til at de lokale prosjektkoordinatorene har 
vært så viktige. Det var noen som ble gitt tid til å ta seg av dette. De skulle 
koordinere, motivere, og få satt i gang ting. Som den kommunale 
koordinatoren i Narvik sa det:  
”Det viktigste for meg har vært å ha TID. Som prosjektleder må man ha is i magen og 
være tålmodig. Det kan være skjulte agendaer, motstand og beslutningsvegring. Derfor 
tar ting tid.”  
Den samme koordinatoren gav i desember 2005 følgende oppsummering 
av hva hun mente var viktige forutsetninger for å fylle koordinatorrollen: 
• ”Kunne lede planleggings- og organiseringsarbeid 
• Kunne inspirere og motivere andre til å arbeid 
• Kunne kommunisere på en god måte både med linjen og prosjektmedarbeiderne.” 
Hun pekte også på problemer og fallgruver som en prosjektleder kan 
komme ut for. Det kan være beslutningsvegring, også på ledernivå, ulike 
fagmiljø eller avdelinger kan ha skjulte agendaer eller ulike mål for sin 
deltakelse i prosjektet, hemmende personalkonflikter kan være etablert før 
prosjektet startet opp og medarbeidere kan vegre seg for å gå inn i nye 
oppgaver, bare for å nevne noe. Sluttkommentaren hennes forteller noe 
både om de kravene som stilles, og om det som kan oppfattes som 
ensomheten i prosjektlederrollen: 
”Dårlig prosjektresultat rammer alltid prosjektleder, selv om årsaken er forhold utenfor 
deres kontroll.”  
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Det har altså vist seg at det er en krevende jobb å være kommunal 
koordinator i en satsning som Regionprosjektet. Andre kommuner som 
skal gjøre noe liknende, bør tenke nøye gjennom hvem de setter til jobben. 
De bør også tenke gjennom hva slags støtte denne personen kan få lokalt. 
Noen koordinatorer har hatt en direkte linje til ordfører og rådmann som 
har vært engasjert i prosjektet og som har vært opptatt av rusforebygging. 
Andre har hatt sine viktigste støttespillere andre steder i det kommunale 
systemet.  
10.3 Ting tar tid  
Forebygging tar tid og Regionprosjektet har vært kortvarig i mer enn en 
forstand. Ett av medlemmene i den sentrale arbeidsgruppa oppsummerte 
slik på et møte i oktober 2006: ”Tidsrammen gjorde dette til et umulig prosjekt 
allerede i utgangspunktet. Tre år er håpløst kort tid. Prosjektet forskrevet seg i satsen.” 
Tid har vært et helt avgjørende element i utviklingen av Regionprosjektet. 
For de fleste kommunene ble prosjektplanen godkjent av direktoratet utpå 
høsten 2004. En av grunnene til at det tok lang tid, var at direktoratet var 
sterkt i tvil om flere av de intervensjonene som kommunene svært gjerne 
ville iverksette. Den sentrale prosjektlederen uttrykte det slik på et 
arbeidsgruppemøte høsten 2004: ”Når kommunene vil bruke midlene på noe vi 
ikke aner om har effekt, så er vi i mot det. Derfor har vi gått alle disse rundene for å 
godkjenne planene.”  
Det tok med andre ord tid før man kom i gang i kommunene. Ved ett av 
kompetansesentrene brukte man begrepet strafferunder om den perioden 
som gikk for flertallet av kommunene fra de hadde utarbeidet sin 
prosjektplan til de hadde fått den godkjent fra sentralt hold. Sett på den 
bakgrunnen er det kanskje ikke så rart at en av de lokale prosjekt-
koordinatorene sukket i den første samtalen vi hadde høsten 04: ”Hvordan 
i all verden skal vi klare å gjennomføre dette på ett år?”  
Noen erfarte også at den sentralt vedtatte kjøreplanen for iverksettingen 
ikke stemte med lokale tidsplaner. En kommune opplevde at når de hadde 
valgt Olweus' program mot mobbing som et av ”sine” forebyggingstiltak, 
så måtte de tilpasse seg et eksternt opplegg som passet dårlig med pilot-
prosjektets tidsrammer. Olweusprogrammet tok opp lærere fra deres 
region til instruktøropplæring bare en gang i året. Når man også må ta 
hensyn til skoleåret, er det mye som skal klaffe for at dette skal falle på 
plass i et kortvarig prosjekt.  
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Prosjektkoordinatoren i Os kommune har ved flere anledninger omtalt 
Regionprosjektet som et hinderløp. Det er en god metafor, ikke minst kan 
den illustrere at kommunene ikke startet fra samme startstrek. Som vi har 
sett var noen av dem nærmest i gang før Regionprosjektet var påtenkt. Os 
kommune hadde ansatt en rusmiddelkonsulent, og Haugesund kommune 
kunne bygge på sitt SLT-arbeid. Larvik var godt i gang med sitt ART-
prosjekt. Andre brukte lengre tid på å komme i gang. For eksempel hadde 
Nesodden kommune sin kick off samling for Regionprosjektet så seint 
som i mars 2005. 
Ytre Søre Sunnmøre hadde også en slags lovlig tjuvstart. Allerede i 1999 
uttrykte lokale politikere i de aktuelle kommunene bekymring om ung-
dommens rusmiddelbruk, og de besluttet å nedsette en interkommunal 
gruppe som skulle lage en strategi for lokal rusforebygging. Gruppas 
mandat var å få fram tiltak og virkemidler som kunne redusere rusmiddel-
bruken i deres distrikt. De laget en strategiplan som skisserte både straks-
tiltak og mer langsiktige tiltak. Noen tiltak kunne de klare å finansiere selv, 
noen trengte de ekstern støtte til. I 2001 søkte de Midtnorsk kompetanse-
senter om støtte til en koordinator. Så kom Regionprosjektet og gav dem 
det handlingsrommet de trengte.  
Hindrene som skulle passeres var av ulik art og hadde forskjellige konse-
kvenser. Tre av de seks prosjektkommunene mistet noe tid ved at de 
hadde et skifte av prosjektleder i løpet av perioden. Dette var alvorligst for 
Haugesund og Larvik, som måtte finne en ny prosjektleder ganske tidlig i 
prosessen. For begge disse kommunene betydde det at prosjektet sto 
relativt stille i en periode. Også de fire samarbeidskommunene på Ytre 
Søre Sunnmøre byttet prosjektleder. Det skjedde imidlertid seint i pro-
sjektprosessen, og den som kom inn og overtok var i motsetning til i 
Larvik og Haugesund en som hadde vært aktivt med i prosjektledelsen og i 
et av delprosjektene fra starten av. Der er inntrykket at prosjektlederskiftet 
fikk færre konsekvenser. 
De lokale regionprosjektene var dessuten av ulikt omfang. Noen 
kommuner valgte mange tiltak og spredte seg over et stort felt, andre var 
allerede tidlig i prosessen opptatt av at de måtte begrense seg til en 
oversiktlig og overkommelig prosjektflora. Prosjektlederen på Ytre Søre 
Sunnmøre uttalte seg slik i et intervju med avisa Folket på ettervinteren 
2005: 
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”Vi har satsa på ganske få tiltak, og ønsker heller å være veldig grundige på disse. 
Prosjektperioden er så kort, og vi var redde for å gape for høyt. Få tiltak, men med en 
helhetlig og dynamisk tiltakskjede, er det som er viktig for oss å få til.” 18 
Men den lokale oppgaven dreide seg ikke bare om å gjennomføre de til-
takene man hadde valgt. Som nevnt foran, skulle kommunene også for-
ankre tiltakene de hadde bestemt seg for, fortrinnsvis på en slik måte at 
det førte til varige forandringer i hvordan kommunen forholdt seg til fore-
byggende arbeid. At dette er noe som tar tid, burde ikke overraske. Det vil 
si at allerede før det eventuelt skjedde noe som skapte forsinkelser i 
prosessen, var tiden som kommunene hadde til rådighet svært knapp.  
For flere av kommunene betydde dette også at kommunale ressurser måtte 
omdisponeres. Det dreide seg dels om økonomiske midler, men kanskje i 
enda større grad om enkelte kommunalt ansatte som måtte omdisponere 
sin tid for å kunne gjøre en innsats i pilotprosjektet. En kommunal pro-
sjektkoordinator beskrev det slik:  
”Det er nok en del som synes det har blitt mye arbeid. Grunnplanet har gjort en stor 
innsats hos oss. Pilotprosjektet kom jo på toppen av den vanlige jobben som også skulle 
gjøres. Og hvis det for eksempel er bare en helsesøster i en liten kommune, og hun skal 
inn i dette, da betyr det i praksis at det er noen pasienter som må ryddes vekk. 
Personalmessig er det jo bare min stilling som har kommet i tillegg. Men vi er mange 
som jobber med pilotprosjektet.”  
Spørsmålet er altså om tidsrammen som var fastlagt på sentralt hold tok 
nok hensyn til ambisjonene i prosjektet. Koordinatoren i Os kommune 
kritiserer tidsrammen i Regionprosjektet i et intervju med 
rus&avhengighet våren 2005 (Jensen 2005:23). Han sammenlikner med 
det svenske STAD-prosjektet, som gikk over 10 år, og spør om ”kor godt 
dei skal kunne vurdere resultata av eit prosjekt som strekker seg over tre år, der alle 
delane ikkje blir prøvd ut i meit enn knappe to år”. En konsekvens av denne 
tidsknappheten er at kommunene kanskje skyndte seg for fort i starten. 
Prosjektkoordinatoren fra Os bidrar med sine erfaringer fra Kjærlighet og 
grenser i oppstartsfasen: 
”Til dømes informerte vi skulane for tidleg, før vi sjølv hadde tilstrekkeleg informasjon, 
og før vi sjølv hadde blitt kursa. Vi fekk det travelt med å kome i gang, slik at vi i det 
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minste kunne få testa ut programma over to år. Direktoratet kom for seint i gang med 
Regionprosjektet. Det førte mellom anna til at skulane kom i gang med dette midt i 
skuleåret, slik at de måtte innarbeide det i årsplanar som alt var lagde.” 
Noen kommuner har også klaget over at de følte et visst press fra 
direktoratet når det gjaldt tidsbruk. En kommunal koordinator uttrykte det 
slik:  
”Mens vi gjerne vil ha tid til å tenke og til å utvikle tiltakene, opplever vi hele tiden et 
press for at vi skal komme ut av tenkeboksen og konkludere. Men avtalen med 
direktoratet var jo nettopp at vi skulle bruke tid på å utvikle modellen.”  
Kanskje er dette uttrykk for at kontakten mellom kommunene og 
direktoratet ikke var god nok. I hvert fall uttrykte en av våre informanter i 
direktoratet både undring og bekymring for hva som foregikk i 
kommunene:  
”Det er for mye organisering og for mye møter, hva får vi egentlig igjen? Blir noe faktisk 
forebygget der ute?” 
Prosjektet dreide seg ikke bare om å få gjennomført flere forebyggings-
tiltak, men også om å få gjort endringer i den kommunale strukturen, og 
om å få flere folk til å bli opptatt av forebygging. Man skulle øke bevisst-
heten til folk, og få forebygging som element inne i flere av de oppgavene 
som noen allerede tok seg av. Slike endringer tar tid. Særlig er det mye 
som tyder på at man trenger tid når det lokale prosjektet ikke skal dekke 
bare en kommune, men flere. Å skape endringer i flere og ulike 
kommuner samtidig, er et ambisiøst prosjekt. Ordføreren i Hareid sa det 
slik på et seminar: ”Interkommunalt samarbeid er en utfordring. Vi ønsker oss en 
felles ruspolitisk handlingsplan, men en felles ruspolitikk er vanskelig.” Hun legger 
også vekt på pilotprosjekts dagsordenfunksjon: ”Det viktigste for oss er at rus 
og ruspolitikk er blitt satt på dagsorden på en helt annen måte enn før.”  
Tid er med andre ord viktig. Erfaringen viser at det tok tid å gjennomføre 
det man var blitt pålagt, og det man hadde bestemt seg for å gjøre. 
Dessuten gjelder det for mange av de iverksatte intervensjonene at det tar 
tid før man kan forvente noen effekt i forhold til målsettinger som 
redusert rusmiddelbruk og økt debutalder. Rusmiddelforebygging kan 
være et langsiktig arbeid. Også i mange av pilotkommunene har en viktig 
lærdom vært at man må la tingene få tiden sin. De er også klar over at 
virkningene av den innsatsen de har gjort, ikke vil komme over natten. 
Som prosjektkoordinatoren i Larvik sier det i et intervju i Kommunal 
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rapport i november 2006: ”Effekten av det vi har gjort med Kjærlighet og grenser 
vil ikke være synlig før om tre-fire år.”  
10.4 Rammebetingelsene setter grenser  
Regionprosjektet var en ambisiøs satsning. Det skulle skje noe med mål-
gruppenes rusmiddelbruk, og det skulle føre til endringer i de kommunene 
som deltok. Dessuten var det mange som skulle lære noe av det, pilot-
kommunene, andre kommuner, og kanskje også det sentrale nivået, 
direktoratet og departementet.  
I alle kommunene som deltok, har vi sett entusiasme og innsatsvilje. De 
har betraktet Regionprosjektet som en mulighet, som en utvidelse av 
handlingsrommet når det gjelder forebygging. Alle har etter beste evne 
forsøkt å gjennomføre det de satte seg fore i sin prosjektplan. Noen få del-
prosjekter bød på større problemer enn forventet, og er ikke implementert 
etter planen. Samtidig har flere kommuner gjort mer enn det de opp-
rinnelig hadde forpliktet seg til. Regionprosjektet har ikke bare ført til 
utvikling og forbedring av allerede eksisterende intervensjoner, men har 
også trigget utvikling av nye forebyggingstiltak. 
Det er gjort mange erfaringer i løpet av denne prosessen, og som vi har 
vist, er dette erfaringer som man kan lære av, både i pilotkommunene og i 
andre kommuner. På et mer overordnet plan kan vi oppsummere at mye 
av lærdommen nesten kan betraktes som selvfølgeligheter, eller i hvert fall 
som bekreftelser på ting man visste fra før av. Vi har for eksempel vist at 
ting tar tid, og på et generelt og allment nivå var vel det noe man visste. 
Men når vi konkretiserer det, så viser det seg at både på det sentrale og det 
lokale planet hadde man problemer med å ta tilstrekkelig høyde for hvor 
mye tid som trengs for et slikt prosjekt. Dessuten er det faktisk slik at 
dersom man skal få travle kommunalt ansatte til å bruke tid på et nytt 
prosjekt, så må de få frigjort tid. Alternativt må de ta tiden fra oppgaver de 
allerede har, og da går det ut over andre ting som burde vært gjort.  
Den viktigste, men kanskje heller ikke spesielt oppsiktsvekkende lær-
dommen man kan ta med seg, er kanskje at hva man kan få til, er avhengig 
av rammebetingelsene. Dermed blir det viktig å være klar over hva de er, 
hvilke begrensninger de setter og hvilket handlingsrom de gir. Det går best 
der man klarer å løse det vanskelige trekantforholdet mellom ramme-
betingelser, målsettinger og aktivitet. Eller sagt på en annen måte: Det 
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man skal gjøre må tilpasses både til hvilke mål man har, og til ramme-
betingelsene.  
For å oppsummere, er det som først og fremst tre aspekter som skiller 
piltkommunene fra andre kommuner: 
• De har gjennomført forebyggingstiltak som de ellers ikke ville hatt 
råd til. 
• De har fått en prosjektkoordinator som har samordnet det 
forebyggende arbeidet i kommunen (eller kommunene).  
• De har gjort erfaringer og skaffet seg en kompetanse de tidligere 
ikke hadde.  
Disse elementene har gjort at man i flere av kommunene sier at man har 
fått en retning på det forebyggende arbeid som man ikke hadde tidligere. 
De sier også at erfaringene med Regionprosjektet har bidratt til at de får til 
mer helhetlig forebygging enn før. 
Til slutt er det også viktig å forsøke å skille mellom de erfaringene som er 
allmenne og som kan være relevante for tilsvarende tiltak som er initiert 
sentralt og iverksatt lokalt, – og de erfaringene som trolig er mer spesielle 
for Regionprosjektet. I den første kategorien har vi de erfaringene som er 
knyttet til personfaktoren og til prosjektlederes legitimitet, både på sentralt 
og på lokalt nivå. De mer spesielle erfaringene er knyttet til prosjektets 
organisasjon og styring. Ikke minst gjelder de regionale kompetanse-
sentrenes rolle i prosjektet, som bidro til at det utøvende lokale nivået, 
pilotkommunene, ikke fikk noen plass i den sentrale organisasjons-
strukturen. På det mer lokale planet gjelder det samarbeidet mellom de fire 
kommunene på Ytre Søre Sunnmøre. Vanligvis er det kommuner, eller 
noen ganger fylker, som er den lokale grunnenheten i denne typen 
satsninger. At det nabokommuner som samarbeider, er nok mer unikt.  
10.5 Hovedpunkter  
• Uklarheter i den sentrale organisasjonsmodellen førte periodevis til 
frustrasjon og usikkerhet. Trolig ville noen beslutningsprosesser 
som forsinket iverksettingen i kommunene ha gått greiere med en 
klarere beslutningsstruktur.  
• Organiseringen gav grunnenheten, pilotkommunene, lite rom for å 
delta i den helhetlige utformingen av prosjektet. Dette styrket 
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posisjonen til kompetansesentrene, både som representanter for 
kommunene, og som kommunikasjonskanal mellom det sentrale 
og det lokale nivået.  
• Kompetansesentrene var viktige i utviklingen av prosjektet, men 
det kan diskuteres hvilken rolle de hadde i styringen av det. 
Medlemmene av den sentrale arbeidsgruppa hadde mye erfaring og 
kunnskap om rusmiddelforebygging, og de hadde nærkontakten 
med pilotkommunene. Erfaringene gir grunnlag for å spørre om 
ikke kompetansen og kunnskapen til arbeidsgruppas medlemmer 
kunne vært utnyttet enda bedre dersom de hadde fått en mer aktiv 
rolle i styringen av prosjektet.  
• Den lokale organiseringen i pilotkommunene var i all hovedsak 
god og funksjonell. Den involverte mange kommunalt ansatte, og 
den førte til ressurskoblinger, slik at man kunne dra veksler på 
personalressursene i flere etater og avdelinger.  
• Personfaktoren var sentral på alle nivåer i prosjektet. Engasjement 
og entusiasme var viktig. Det samme gjelder for de enkelte 
aktørenes legitimitet, og deres evne til å utnytte det handlings-
rommet de var gitt.  
• Den sentrale prosjektlederen hadde en vanskelig oppgave, blant 
annet fordi han befant seg i en mellomposisjon og i en utydelig 
organisasjonsstruktur der han skulle forsvare en styring og en 
tilnærming som deler av arbeidsgruppa i hvert fall periodevis var i 
opposisjon til.  
• De kommunale koordinatorene var viktige for iverksettingen i 
pilotkommunene. Både erfaringskompetanse og formell kompe-
tanse viste seg å komme godt med. Det var også viktig hvilke 
alliansepartnere og hvilken støtte koordinatoren kunne finne 
lokalt.  
• Tid var et helt avgjørende element i utviklingen av Region-
prosjektet. For de fleste pilotkommunene ble prosjektplanen 
godkjent av direktoratet utpå høsten 2004. Dermed tok det tid før 
de kom i gang, noe som skapte en viss utålmodighet.  
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• Den lokale oppgaven dreide seg både om å gjennomføre de til-
takene man hadde valgt, og helst også forankre dem på en slik 
måte at det førte til varige forandringer i hvordan kommunen 
forholdt seg til forebyggende arbeid. Slike endringer tar tid. 
Spørsmålet blir dermed om tidsrammen som var fastlagt på 
sentralt hold, tok nok hensyn til ambisjonene i prosjektet.  
• Mange av de iverksatte intervensjonene var av en slik art at det tar 
tid før man kan forvente noen eventuell effekt i forhold til mål-
settinger som redusert rusmiddelbruk og økt debutalder. Flere av 
kommunene hadde en tilnærming som tok høyde for at rusmiddel-
forebygging kan være et langsiktig arbeid.  
• I alle pilotkommunene har arbeidet vært preget av entusiasme og 
innsatsvilje. Ikke alt er implementert etter planen, men samtidig 
har flere kommuner gjort mer enn det de opprinnelig hadde for-
pliktet seg til. For alle gjelder det at hva de har fått til, har vært 
avhengig av rammebetingelsene.  
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11 Avsluttende diskusjon  
I dette kapitlet vil vi drøfte resultatene fra evalueringen av Region-
prosjektet i lys av de målsettingene som var å finne i Handlingsplanen mot 
rusmiddelproblemer (2003-2005). På bakgrunn av egne og andres 
forskningsfunn, vil vi også formidle noen refleksjoner om videre rus-
middelforebyggende arbeid på lokalt plan. Avslutningsvis vil vi peke på 
noen utfordringer for framtidig forskning på feltet.  
11.1 Målsettinger og måloppnåelse 
Som beskrevet i kapittel 1, tok vi utgangspunkt i Handlingsplanen og 
fortolket hovedmålsettingen for Regionprosjektet som  
• å utvikle gode forebyggende tiltak, og videreutvikle eksisterende 
tiltak, med sikte på å begrense rusmiddelbruk og rusmiddelrelaterte 
skader, med hovedfokus på barn og unge.  
Videre pekte Handlingsplanen på følgende siktemål som viktige for 
prosjektet:  
• ”å utvikle god arbeidsfordeling og gode samarbeidsrelasjoner og samordnings-
verktøy vertikalt mellom ulike forvaltnings- og organisasjonsnivåer og horison-
talt mellom ulike lokale aktører”  
• ”lokal styring av og eiendomsforhold til de ulike delene”  
11.1.1 Hovedmålsettingen  
La oss først se litt nærmere på Handlingsplanens formuleringer om mål-
settinger for Regionprosjektet. Hva betyr det å utvikle og videreutvikle 
eksisterende tiltak? Det er overraskende hvis man har ment at det skulle bli 
utviklet nye tiltak innenfor prosjektets relativt begrensede tidsrammer og 
økonomiske ressurser. Alternativt kan det tenkes at begrepene utvikle og 
videreutvikle sikter til det å tilpasse tiltak, for eksempel med sikte på at de 
skal bli mer relevante for et gitt lokalsamfunn. 
Hva som menes med gode tiltak, er også uklart. Men fordi Handlingsplanen 
innleder avsnittet om Regionprosjektet med å vise til at lokalbaserte tiltak 
har positive effekter på rusmiddelproblemer, antar vi at gode tiltak er dem 
som begrenser omfanget av slike problemer. En slik tolkning var rådende 
også i Sosial- og helsedirektoratet, som la stor vekt på at tiltakene i Region-
 167
prosjektet skulle være evidensbaserte. Nettopp derfor ble det utarbeidet en 
meny med anbefalte tiltak, som pilotkommunene ble bedt om å legge til 
grunn for sin forebyggende satsing. Imidlertid var det få tiltak på menyen 
som faktisk kunne skilte med dokumenterte effekter på rusmiddelbruk og 
rusrelaterte skader. I praksis valgte pilotkommunene dessuten flere tiltak 
som direktoratet ikke hadde anbefalt, og som heller ikke hadde slike 
effekter. 
Dersom man med gode tiltak sikter til at de bidrar til redusert rusmiddel-
bruk og færre rusrelaterte problemer, er konklusjonen følgelig at det bare 
gjaldt et fåtall av de tiltakene som ble iverksatt. 
 Selv om et gitt tiltak har dokumenterte forebyggingseffekter, er det ikke 
gitt at alle varianter av det er like virksomme. Ett eksempel på dette er 
Ansvarlig vertskap, som hadde god effekt i Stockholm (Wallin 2004). En 
begrenset del eller ”light-versjon” av programmet ga imidlertid ingen 
effekt på overskjenking eller skjenking til mindreårige, verken i Trondheim 
(Buvik og Baklien 2006) eller i Bergen (Lauritsen og Baklien 2007). 
Følgelig er det lite sannsynlig at en slik ”light-versjon” av Ansvarlig vert-
skap i Regionprosjektet ville gi ønsket avkastning. 
I et folkehelseperspektiv er tiltakenes potensial for å endre rusmiddelbruk 
og relaterte problemer i store befolkningsgrupper, også et relevant 
kriterium for om de er gode. En del av tiltakene i kommunene var rettet 
mot mindre grupper med høy risiko for problemer (selektive tiltak). Selv 
om slike selektive tiltak kan ha god effekt i små målgrupper, gir de neppe 
nevneverdige effekter på befolkningsnivå. Dette skyldes blant annet at 
høyrisikogrupper ofte står for en mindre del av det samlete skadeomfanget 
(se f.eks. Rossow og Romelsjö 2006) og at målgruppene for slike tiltak ofte 
er veldig små i befolkningssammenheng. 
Om tiltak er gjennomførbare og velegnete i forhold til problemene i det 
lokalsamfunnet hvor de blir iverksatt, er et annet mulig aspekt ved begrepet 
gode tiltak. Tiltakene på menyen var i hovedsak gjennomførbare. Ett unntak 
var Tidlig intervensjon i primærhelsetjenesten, som aldri ble en reell 
valgmulighet fordi det ble for kostbart. En felles meny av anbefalte tiltak 
er ikke nødvendigvis egnet i forhold til spesifikke, identifiserte problemer i 
pilotkommunene. Dersom vi legger egnethet og implementerbarhet til 
grunn for å vurdere om tiltakene på menyen var gode, må svaret altså bli et 
både/og. 
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Å avdekke om Regionprosjektet innfridde Handlingsplanens siktemål om 
å begrense rusmiddelbruk og rusrelaterte skader blant barn og unge, var et 
hovedfokus for effektevalueringen. Effektevalueringen avdekket imidlertid 
ingen holdepunkter for at prosjektet hadde slike effekter. Det var heller 
ikke noe som tyder på at de unges tilgang til alkohol ble redusert som følge 
av innsatsen. Vi har altså ikke funnet at Regionprosjektet lyktes i nå den 
overordnete målsettingen i løpet av prosjektperioden.  
11.1.2 Delmålsettinger 
Handlingsplanen anga også andre siktemål for prosjektet (se pkt. 11.1), og 
på lokalt plan ble målsettingene om samordnet tiltaksutvikling og gode 
samarbeidsrelasjoner i stor grad innfridd. En region videreutviklet et 
interkommunalt samarbeid, mens ulike enkeltkommuner samordnet tiltak 
og styrket det tverrfaglige arbeidet.  
Samarbeidsforholdet mellom sentralt og lokalt nivå var imidlertid til dels 
konfliktfylt, og signalene fra direktoratet var uklare på flere viktige 
områder. I hvilken grad den sentrale styringen og direktoratets meny 
påvirket den forebyggende virksomheten, varierte mellom de ulike pilot-
kommunene. Noen av dem holdt seg hovedsakelig til direktoratets tiltaks-
meny, mens andre i større grad gjorde som de selv ville. Videre er det 
grunn til å tro at styringen fra sentralt hold gikk på bekostning av det 
lokale eiendomsforholdet til prosjektet.  
Handlingsplanen spesifiserte fem områder hvor den forebyggende 
innsatsen skulle foregå, nemlig hjem, barnehage, skole, arbeidsliv og fritid. 
Det betyr at hensikten var å få dekket arenaer som favner det store 
flertallet av befolkningen. I praksis var imidlertid skole og hjem tyngde-
punktet for tiltakene i pilotkommunene. Med unntak av arbeidslivet, 
favnet de riktignok også de øvrige arenaene, men i mindre grad. 
Gitt våre tolkninger av målsettingene for Regionprosjektet, har altså 
prosjektet bare på noen områder lykkes i måloppnåelse i løpet av 
evalueringsperioden. Dette gjaldt samordnet tiltaksutvikling og gode 
samarbeidsrelasjoner på lokalt nivå. 
11.2 Hvordan kan vi forklare manglende måloppnåelse? 
Vi har rimeligvis ikke noe fullgodt svar på spørsmålet, men vil i det 
følgende antyde noen mulige forklaringer knyttet til de iverksatte tiltakene. 
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Det er også verdt å merke seg at antall salgs- og skjenkesteder var stabilt i 
pilotkommunene gjennom prosjektperioden. 
11.2.1 Tiltak med begrenset forebyggingseffekt 
Ut fra foreliggende dokumentasjon, kunne bare et fåtall av de tiltakene 
som pilotkommunene valgte, forventes å ha effekt på rusmiddelbruk og 
relaterte skader.  Kun to19 iverksatte tiltak fra direktoratets meny kunne 
skilte med noe dokumentasjon for slike effekter. Som vi skal se i de neste 
avsnittene, kunne vi av ulike grunner heller ikke forvente effekter av disse 
to tiltakene slik de ble gjennomført i Regionprosjektet.  
11.2.2 Langt tidsperspektiv 
I flere pilotkommuner gikk det lang tid inn i den treårige prosjektperioden 
før den forebyggende satsingen kom i gang, og mange tiltak kom ikke i 
gang før utover i 2005. I flere kommuner var mye av innsatsen dessuten 
langsiktige investeringer – i form av oppbygging av lokal kompetanse, 
samordning av tiltak og i form av tiltak rettet mot barn. Ett av tiltakene 
med dokumentert effekt (Kjærlighet og grenser) ble hovedsakelig iverksatt 
i barneskolen og kunne av den grunn neppe ventes å gi målbare effekter 
på ungdomstrinnet i løpet av prosjektperioden. Det kan derfor tenkes at 
den innsatsen som kom seint i gang, eller som har vært langsiktige 
satsinger, kan gi virkninger etter hvert. Men vår effektevaluering fanget 
dem ikke opp. 
11.2.3 Ufullstendig implementering 
Noen andre mulige forklaringer på manglende måloppnåelse har å gjøre 
med hvordan tiltakene ble iverksatt lokalt20 og hvordan de ble vedlikeholdt 
i prosjektperioden. Vi hadde ikke tilstrekkelig informasjon om de enkelte 
tiltakene i hver av pilotkommunene til å gjøre noen generell vurdering. 
Likevel vil vi peke på noen forhold som kan ha vært av betydning. 
Ansvarlig vertskap var et av de iverksatte tiltakene som hadde dokumen-
terte effekter. Det ble imidlertid implementert i en ufullstendig ”light”-
                                                 
19 Som nevnt i kapittel 4, var det tre av tiltakene på menyen som hadde dokumentert 
effekt. Ett av disse, Multisystemisk terapi (MST), ble imidlertid ikke iverksatt i noen av 
pilotkommunene.  
20 “The bridge between a promising idea and its impact [  ] is implementation; however, 
innovations are seldom implemented as planned.” (Berman & McLaughlin 1976, sitert i 
Dusenbury m.fl. 2003). 
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versjon med liten sannsynlighet for effekt. Det er også trolig at andre 
programmer er blitt iverksatt i forenklete eller mer kortvarige versjoner. 
En annen form for ufullstendig implementering, som man ofte ser i 
forbindelse med skoleprogrammer, er at de bare gjennomføres i noen av 
skolene eller bare for deler av målgruppen (Dusenbury m.fl. 2003). Våre 
data tyder på at dette også var tilfelle i Regionprosjektet.  
11.3  Andre effekter – på godt og vondt 
Både på godt og vondt kan intervensjoner gi effekter som ligger utenfor 
målsettingen. Vi vil her drøfte noen slike effekter av Regionprosjektet.  
11.3.1 Omfordeling av ressurser 
De sju regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål bisto pilot-
kommunene med faglig oppfølging, og mange av dem brukte relativt mye 
tid på oppgaven. Ettersom kompetansesentrene ikke ble tilført ekstra 
ressurser i forbindelse med Regionprosjektet, må det bety at andre 
kommuner fikk mindre bistand fra dem i prosjektperioden. Hvilke 
konsekvenser det har hatt, vet vi ikke noe om. Hvis vi tenker oss at 
Regionprosjektet ble gjennomført i hele landet, ville imidlertid 
kompetansesentrene neppe hatt kapasitet til følge opp hver enkelt 
kommune like tett som de gjorde med flere av pilotkommunene. 
Også i enkelte pilotkommuner ble ressursene omfordelt, fordi noen 
kommunalt ansatte måtte omdisponere tiden sin for å gjøre en innsats i 
prosjektet. Hvis for eksempel den eneste helsesøsteren eller rusmiddel-
konsulenten i en liten kommune avsatte tid til å arbeide med Region-
prosjektet, har det antakelig gått på bekostning av andre viktige oppgaver 
overfor kommunens innbyggere.  
11.3.2 Villedende signaler om ”effektive” tiltak 
Fordi Sosial- og helsedirektoratets tiltaksmeny ikke holdt hva den lovet 
med hensyn til dokumenterte effekter på rusmiddelbruk og relaterte 
problemer, kan den ha bidratt til å skape eller befeste feiloppfatninger om 
hva som er god forebygging. At menyen heller ikke omfattet strategier 
som i stor utstrekning begrenser alkoholens tilgjengelighet, kan kanskje 
også oppfattes som et signal om at slike strategier ikke er betydningsfulle. 
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11.3.3 Struktur og kompetansebygging 
Regionprosjektet bidro til å styrke pilotkommunenes samordning av tiltak 
og tverrfaglige arbeid, og på Ytre Søre Sunnmøre ble det interkommunale 
samarbeidet utvidet. Den lokale kompetansen med hensyn til å tilpasse og 
å videreutvikle tiltak har også økt i pilotkommunene. På sentralt nivå fikk 
arbeidsgruppens representanter fra de regionale kompetansesentrene en ny 
møteplass og arena for erfaringsutveksling. Alt dette kan anses som 
fordelaktige effekter av Regionprosjektet. 
Pilotkommunene investerte i opplæring av nøkkelpersoner i tilknytning til 
flere tiltak. De brukte også ressurser på å videreutvikle og tilpasse tiltak til 
sitt lokalsamfunn. En slik kompetansebygging er åpenbart gunstig når 
tiltakene er virksomme. På den annen side kan det tenkes at disse 
”investeringene” bidrar til videreføring av tiltak som ikke har effekt, 
kanskje også til fortrengsel for igangsetting av virksomme tiltak.  
11.4 Refleksjoner om framtidig lokalforebygging 
Som skissert i kapittel 1, er det en stor internasjonal forskningslitteratur 
om hva som er effektive forebyggingstiltak og hvordan de bør iverksettes. 
Denne litteraturen danner utgangspunktet for våre refleksjoner om fram-
tidig lokale forebyggingsinnsatser på rusmiddelfeltet. Mange av de fore-
byggende strategiene vi omtaler, er ikke spesielt rettet mot ungdom. 
Imidlertid er det god grunn til å anta at tiltak som har effekt på rusmiddel-
bruk og rusmiddelproblemer i hele befolkningen, også påvirker ungdom. 
Først vil vi diskutere hva som menes med forebyggende arbeid, deretter 
vil vi løfte fram noen viktige tiltak med effekt og noen viktige erfaringer 
med hensyn til implementering.  
11.4.1 Kontrollpolitikk er også forebygging 
På rusmiddelfeltet later det til at begrepet forebyggende arbeid svært ofte 
oppfattes i snever forstand. Mange ser i alle fall ut til å glemme at kontroll-
politiske tiltak som tilgjengelighetsbegrensninger, er svært viktige fore-
byggingsstrategier. Når rusforebygging står på dagsordenen, er det som 
oftest snakk om strategier som begrenser etterspørselen etter rusmidler 
(skoleprogrammer, holdningskampanjer o.l.). Heller ikke i Region-
prosjektet så vi at tilgjengelighetsbegrensning eller bruk av kontroller og 
sanksjoner ble tematisert i nevneverdig grad.  Det er tankevekkende – ikke 
minst i lys av direktoratets vektlegging av evidensbasert forebygging. 
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Gjennom alkoholloven har kommunene, i hvert fall i prinsippet, betyde-
lige muligheter for å begrense tilgjengeligheten av alkohol (både med 
hensyn til antall og åpningstider for salgs- og skjenkesteder). Det er godt 
dokumentert at alkoholens tilgjengelighet påvirker konsumnivået og 
omfanget av alkoholrelaterte skader i befolkningen (Babor m.fl. 2003, 
Anderson og Baumberg 2006). En vesentlig innstramming i antall salgs- 
og skjenkesteder vil med all sannsynlighet gi gunstige forebyggingseffekter 
på dette området. Tilsvarende gjelder også for begrensning av salgstider i 
butikkene og skjenketider på serveringsstedene.  
Det er imidlertid noen realpolitiske utfordringer knyttet til dette. I en 
studie av kommunal alkoholpolitikk fant Andersen (1996) at den lokale 
handlefriheten er liten til tross for omfattende kommunalt selvstyre, og 
han skriver: ”Bevillingspolitikken framstår mer som en næringspolitisk konkurranse-
faktor enn som et alkoholpolitisk virkemiddel. De kommuner som er mest liberale, vil 
trekke andre kommuner med seg. Forsøker politikerne å snu denne utviklinga i sin 
kommune, vil det innebære en tapssituasjon gjennom negative næringsmessige effekter, 
samtidig som de alkoholpolitiske gevinstene vil være høyst usikre. Hver enkelt 
kommune framstår som en for liten enhet til å drive en sjølstendig alkoholpolitikk.” 
Andersen (1996) hevdet derfor at hvis statlige myndigheter ønsker en mer 
ensartet, restriktiv alkoholpolitikk i kommunene, må det skje gjennom en 
sterkere styring i lovverket.  
En annen mulig implikasjon ville være å satse mer på interkommunalt 
samarbeid om felles restriksjoner med hensyn til salgs- og skjenkepolitikk. 
I svært mange kommuner vil antakelig næringshensyn, ikke minst med 
henblikk på handelslekkasje, kunne være et tungtveiende argument mot 
restriksjoner på antall salgs- og skjenkesteder og begrensninger i åpnings-
tiden på salgs- og skjenkesteder (Andersen 1996). Hvis flere nabo-
kommuner samarbeidet, for eksempel om en felles alkoholpolitisk 
handlingsplan, så ville det kanskje vært lettere å få gjennomslag for en 
restriktiv linje med hensyn til alkoholens tilgjengelighet. Et slikt samarbeid 
ville for øvrig også ha vært i samsvar med Handlingsplanens intensjoner. 
11.4.2 Kontroll og sanksjoner 
Alkoholloven pålegger alle norske kommuner å føre kontroll med salgs- 
og skjenkesteder. Det skal utføres i gjennomsnitt minst tre kontroller per 
salgs- og skjenkested, og hvert enkelt salgs- eller skjenkested skal bli 
kontrollert minst en gang i løpet av året. Svært mange kommuner har satt 
ut denne kontrollvirksomheten til private aktører (vaktselskaper o.l.). Når 
det gjelder sanksjoner for brudd på salgs- og skjenkebestemmelsene, viser 
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tall fra norske kommuner at til tross for et stort antall utførte kontroller, 
blir det iverksatt svært få sanksjoner. Dette kunne kanskje vært et uttrykk 
for at det er få brudd på disse bestemmelsene. En rekke studier viser 
imidlertid at mindreårig ungdom ofte får kjøpt alkohol i butikker og på 
skjenkesteder (Rossow m.fl. 2005; Storvoll m.fl. 2007; Rossow m.fl. 2007). 
Overskjenking synes også å være et utbredt fenomen (Buvik og Baklien 
2006; Lauritzen og Baklien 2007). Etter alt å dømme blir slike regelbrudd 
sjelden avdekket av kontrollene.  
Vi vet lite om hvordan kontrollene foregår. I hvilken grad kontrollørene 
evner å avdekke brudd på alkoholloven, er også uvisst. I mange 
kommuner er det et betydelig sprik mellom antall avdekkete lovbrudd og 
omfanget av sanksjoner (i form av inndragninger), og det gir grunn til å 
anta at det skal mye til før et avdekket lovbrudd fører til sanksjoner. 
Antakelig er det et betydelig potensial for å bedre kontrollen med salgs- og 
skjenkestedene og for å iverksette sanksjoner ved avdekkete lovbrudd i 
større grad. Til tross for at mange kommuner i dag skilter med å ha en 
skjenkepolitikk hvor det skal være lett å få skjenkebevilling, men også lett å 
miste den, er det lite som tyder på at det siste er tilfelle. 
11.4.3 Tidlig intervensjon i helsetjenesten 
Vi har tidligere argumentert for at selektive tiltak rettet mot små 
målgrupper neppe er av stor betydning i et folkehelseperspektiv. Om det 
selektive tiltaket Tidlig identifisering og intervensjon i primærhelse-
tjenesten har effekt på omfanget av alkoholrelaterte problemer på 
befolkningsnivå, er ennå uvisst. Når vi allikevel løfter det fram, er det fordi 
det kan nå en langt større målgruppe enn andre selektive tiltak med 
dokumentert effekt.  
Tidlig intervensjon i primærhelsetjenesten var et av de anbefalte tiltakene 
på direktoratets meny. Det går ut på å kartlegge alkoholvanene blant 
pasienter i primærhelsetjenesten slik at man kan fange opp de som har et 
høyt eller risikofylt konsum. Pasienter som viser seg å være i risikosonen, 
får en kort veiledning av lege eller annet helsepersonell, og blir anbefalt å 
drikke mindre. En rekke studier, også fra Norge, har avdekket gunstige 
effekter av tiltaket opp til ett år etter intervensjonen (Babor m.fl. 2003, 
NOU 2003:4).  
Tiltaket ble ikke implementert i noen av pilotkommunene fordi det kostet 
uforholdsmessig mye å betale legene for jobben. Det er imidlertid ikke gitt 
at det er leger som må utføre dette. Viktige utfordringer på dette feltet 
 174
framover vil være å utvikle et klart innhold og gode iverksettingsmåter for 
Tidlig intervensjon i primærhelsetjenesten, samt å finne finansiering for 
dette.  
11.4.4 Medienes rolle 
I mange tidligere lokalbaserte forebyggingsprosjekter har man erfart at 
mediene kan spille en viktig rolle i å støtte oppunder de tiltakene man 
iverksetter (Holder og Treno 1997). Ved å bruke nyhetsmedier kan man 
sette rusmiddelproblemer på dagsorden og formidle hvordan ulike tiltak 
kan redusere omfanget av problemene. Selv om det er vanskelig å skille ut 
en selvstendig effekt av medienes rolle, tyder erfaringer og forskningsfunn 
på at de kan påvirke både opinionen og beslutningstakere – særlig når 
fokus rettes mot lokale forhold.   
11.4.5 Betingelser for gjennomføring av tiltak på lokalt nivå 
Basert på erfaringer fra 20 lokalbaserte forebyggingstiltak på rusmiddel-
feltet har Graham og Chandler-Coutts (2000) trukket fram en rekke 
forhold av betydning for gjennomførbarhet av lokalbaserte tiltak. En 
viktig faktor er hvorvidt det er lokal støtte for et slikt prosjekt. Som nevnt, 
kan nyhetsmedier trolig påvirke opinionen i den retning, men betingelsene 
for en god gjennomføring av et prosjekt hviler likevel på at det er et lokalt 
ønske om endring. Det er i så måte interessant å merke seg at noen av de 
prosjektene hvor man virkelig har lykkes i å redusere alkoholkonsumet og 
omfanget av alkoholrelaterte skader, har vært i lokalsamfunn med uttalte 
behov for endring på dette området. Ett eksempel er Tennant Creek i 
Australia, hvor utgangspunktet for å sette i gang tiltak for å begrense 
alkoholtilgjengelighet var et svært høyt alkoholkonsum og tilsvarende store 
alkoholproblemer (Gray m.fl. 2000).   
Flere forskere har pekt på at det tar tid å legge til rette for effektiv 
kommunikasjon mellom aktørene i et forebyggingsprosjekt. Erfaringene 
fra Regionprosjektet er nettopp at det tar til dels betydelig tid fra planer 
blir lagt og vedtak blir gjort, til tiltakene blir iverksatt. Wallin (2004) har i 
sin evaluering av STAD-prosjektet i Stockholm også pekt på betydningen 
av at tiltak får tilstrekkelig tid til å bli institusjonalisert, for derved å øke 
sannsynligheten for vedvarende og langsiktige effekter.  
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11.4.6 Kompetansesentrenes rolle 
Norge er, så vidt vi vet, i en særstilling med hensyn til å ha regionale 
kompetansesentre for rusmiddelspørsmål. Vi kan derfor ikke skjele til 
internasjonal forskningslitteratur for å vurdere hvor viktig en slik ressurs 
er for det forebyggende arbeidet på lokalt plan. På grunnlag av erfaringene 
fra Regionprosjektet, har vi imidlertid gjort oss noen refleksjoner om 
kompetansesentrenes rolle. 
Flere kompetansesentre deltok aktivt i utformingen av direktoratets meny 
med anbefalte tiltak. Det er mulig at menyens innhold speiler kompetanse-
sentrenes oppfatning av hva som er gode og virksomme rusforebyggings-
strategier på lokalt plan. I så fall kan det se ut til at de ikke anser 
begrensninger av alkoholens tilgjengelighet for å være en relevant strategi. 
Det samme gjelder kontroll av salgs- og skjenkesteder, og bruk av nyhets-
medier som et element i lokalsamfunnsprosjekter.  
En erfaring fra Regionprosjektet var at ulike kompetansesentre ga ulike 
råd til pilotkommunene. Det kan bety at de har varierende kompetanse 
med hensyn til enkelttiltak og programmer. Det kan også bety at de 
vurderer de samme tiltakenes nytte og relevans på ulikt vis. Hvis det er 
tilfellet, er spørsmålet om det vil være ønskelig å ha en større grad av faglig 
samstemmighet mellom kompetansesentrene på dette området.  
11.4.7 Lokale rusmiddelpolitiske planer: Kunnskapsgrunnlag 
Alle kommunene er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. 
Som hjelp til dette arbeidet har Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet en 
egen veileder. Der blir kartlegging av lokale rusmiddelproblemer løftet 
fram som en viktig innledning til arbeidet. I mange lokalbaserte fore-
byggingsprosjekter har man også startet med å identifisere hvilke lokale 
problemer man ønsket å redusere. Deretter har man valgt påvirknings-
strategier og forebyggingsarenaer på grunnlag av en modellforståelse av 
sammenhenger mellom mål og virkemidler (se Holder og Treno 1997). 
Direktoratet anbefaler at man foretar en innledende kartlegging av rus-
middelsituasjonen i kommunen i form av for eksempel skoleunder-
søkelser. Vi har imidlertid argumentert for at kostnadene (arbeidsmengde, 
kompetanse og etiske hensyn) sannsynligvis veier tyngre enn gevinstene 
ved å foreta slike undersøkelser (Storvoll m.fl. 2007).  Relevant kunnskap 
om lokale problemer på dette området kan innhentes på mer hensikts-
messige måter, for eksempel fra aktører og institusjoner som ser disse 
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problemene på nært hold (f.eks. fra politiet, ungdomsarbeidere, helse-
tjenestene, m.m. ). 
11.5 Evalueringserfaringer og videre forskning 
Det finnes en omfattende litteratur av evalueringer av lokalbasert 
rusmiddelforebyggende arbeid. Erfaringene fra evalueringen av Region-
prosjektet kan i mange henseender sammenliknes med det som har vært 
rapportert tidligere. Samtidig er det noen aspekter ved Regionprosjektet 
som likner lite på andre forebyggingsprosjekter. I tillegg har integreringen 
av prosess- og effektevaluering betydd at vi har gått opp nye stier i et 
uvant og til dels ukjent terreng.  
11.5.1 Integrering av prosess- og effektevaluering 
Etter vår vurdering har det vært verdifullt at evalueringen har bygget på en 
omfattende prosessevaluering og en tilsvarende effektevaluering. Vi opp-
levde at det var et stort fortrinn å kunne tolke effektevalueringens funn i 
lys av observasjoner fra prosessevalueringen. Som nevnt i kapittel 1, finnes 
det (så vidt vi vet) få store studier som har integrert begge evaluerings-
strategier på dette forskningsfeltet, og det er åpenbart behov for flere. 
11.5.2 Kunnskap om ”ordinær” lokal rusforebygging  
Forskere retter ofte blikket mot det ekstraordinære. Det gjelder også 
forskere som studerer rusforebygging på lokalt plan: Det er gjerne en 
ekstra satsing eller et stort forebyggingsprosjekt som blir gjenstand for 
forskning. Vi vil imidlertid ta til orde for at det er vel så interessant å få 
kunnskap om det rusforebyggende arbeidet som ikke er knyttet til slike 
ekstraordinære satsinger. Her til lands er denne type kunnskap svært 
mangelfull.  
11.5.3 Kunnskap om kontroll og sanksjoner 
I følge tidligere forskning om effektene av intervensjoner rettet mot salgs- 
og skjenkesteder (se Wallin 2004 for en oversikt), er kontroller og 
sanksjoner viktig for håndhevingen av salgs- og skjenkebestemmelsene. 
Prosjektgruppa som drev Ansvarlig salg i Nesodden kommune kon-
kluderte også med at dette aspektet er betydningsfullt. Vi vet imidlertid 
svært lite om hvordan slike kontroller gjennomføres og hvor godt egnet de 
er til å avdekke brudd på salgs- eller skjenkebestemmelsene. Å få mer 
kunnskap om hvilke forhold som kan bedre mulighetene for sanksjoner og 
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hvordan kommunene kan håndheve alkoholloven mer effektivt, er av 
åpenbar interesse i et forebyggende perspektiv. 
11.5.4 Metaanalyser og komparative analyser 
Ved å foreta metaanalyser av funn fra mange empiriske studier på samme 
felt får man en annen type kunnskap enn summen av konklusjonene fra 
primærstudiene. Komparative undersøkelser kan også gi kunnskap som 
ikke dekkes av ulike enkeltstudier. For eksempel har Graham og Chandler-
Coutts (2000) studert resultatene fra evalueringer av 20 lokalsamfunns-
prosjekter, og trukket ut erfaringer som synes å være felles eller hyppig 
forekommende. I mange sammenhenger kan det være vel så nyttig å foreta 
komparative analyser – for å identifisere betingelser som bidrar til ulike 
resultater og konklusjoner.  
11.5.5 En bro over kunnskapskløften – en utfordring 
Den forskningsbaserte kunnskapen om hvilke strategier som bidrar til 
redusert rusmiddelbruk og færre rusrelaterte problemer, og hvilke som 
ikke gjør det, hadde i praksis lite å si for utformingen av Regionprosjektet. 
Fenomenet kan synes paradoksalt, ikke minst når det observeres i en 
forebyggingsmotivert kontekst. Men det er neppe uvanlig og heller ikke 
spesielt for rusmiddelfeltet.  
Baklien (1983) har påpekt at samfunnsforskere ofte klager over at 
forskningen deres får liten betydning for politikkutformingen på et felt, 
mens politikere og beslutningstakere samtidig er klar over behovet for 
forskning som kan danne et bedre beslutningsgrunnlag. Hun viser også 
hvordan forskningen snarere leverer argumenter for en allerede valgt 
politikk, enn føringer for politikkens utforming (jf. også Bruun 1973). Det 
er også pekt på at til tross for at det finnes solid forskningsbaserte 
kunnskap om effektive tiltak på rusmiddelfeltet, er det gjerne andre 
forhold som påvirker de politiske beslutningene på dette området (f.eks. 
økonomiske, kulturelle og religiøse faktorer) (Gordis 1996). I tråd med 
dette, avdekket Andersen (1996) at næringsinteresser ble en helt sentral 
faktor for utformingen av den lokale skjenkepolitikken på Lillehammer i 
tilknytning til vinter-OL i 1994.  
En stor utfordring for videre forskning på lokalt rusforebyggende arbeid 
vil derfor være å finne svar på spørsmålet om hvordan vi best mulig kan 
minske gapet mellom den forskningsbaserte kunnskapen og virksomheten 
på praksisfeltet. 
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English summary 
This report deals with the evaluation of the Regional Project. This project 
was part of the Plan of Action to Prevent Alcohol and Drug Problems 
(2003-2005) of the Norwegian Government under Prime Minister 
Bondevik (II). As we interpret the Plan of Action, the main aim of the 
project was to develop effective preventive measures and to develop 
further existing measures with a view to limiting the use of alcohol and 
drugs, and harms related to substance use, with the main focus on children 
and young people. 
Six municipalities / regions (called test municipalities) were chosen to 
participate in the Regional Project. Altogether they were granted NOK 20 
million over a period of three years; the amount per municipality reflected 
the population size. In addition they were given professional guidance 
from the Regional Resource Centres for Alcohol and Drug Issues. The 
Norwegian Directorate for Health and Social Affairs was responsible for 
the central management of the project.  
The aims of the evaluation were: 
• to assess how the intentions of the Plan of Action were translated 
and interpreted by the Norwegian Directorate for Health and 
Social Affairs, and subsequently by the test municipalities 
• to find out how the extra allocation of funding for preventive 
work in the field of alcohol and drug problems, together with 
central management and professional follow-up from the Regional 
Resource Centres, were transformed into measures at the local 
level  
• to investigate how organization of the Regional Project, both 
centrally and locally, influenced the implementation and 
accomplishment of the measures 
• to identify whether there were indications that the activities had 
resulted in reduced use of alcohol and drugs, fewer alcohol-related 
problems, and more limited availability of alcohol for young 
people under the age-limit 
• to find out whether the use of resources had had other positive 
effects in the local community, for example in the form of 
increased skills or new structures for cooperation 
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• to highlight positive experiences that can be developed in other 
locally-based measures. 
We carried out both process and effect evaluation of the Regional Project. 
The analyses were based on a comprehensive data material, which 
included documents, videos, observations of meetings and implement-
ation of measures, a large number of interviews with key persons at the 
central and local levels, questionnaire surveys of almost 40 000 school 
children in the test and control municipalities before and after implement-
ation of the measures, attempts to buy beer in shops before and after the 
measures, and a survey of preventive activities in all the lower secondary 
and upper secondary schools in all the test and control municipalities 
during the project period.  
A central working group for the project was appointed with represent-
atives from all the seven Regional Resource Centres and the central 
project leader in the Norwegian Directorate for Health and Social Affairs. 
In addition to professional follow-up of the test municipalities, the 
Regional Resource Centres acted as coordinators between the central and 
local levels. This organization meant that the test municipalities had 
limited influence on the central management of the project.  
The Norwegian Directorate for Health and Social Affairs operationalized 
the Plan of Action, and developed a list of twelve recommended preven-
tive measures. However, only a few of these measures had documented 
effect on substance use and related harms. This recommendation of 
preventive measures reduced the sense of ownership of the intervention at 
the local level 
 Follow up from the Regional Resource Centres varied between the 
municipalities both in extent and content. The local conditions for 
implementation also varied, both with regard to continuation of establis-
hed projects and cooperation, and with regard to organization of the 
project. 
At the start of the project, the management of the project by the 
Directorate was fairly strong and detailed. Moreover, communication from 
the central to the local level was unclear, both with respect to the time 
scale for the project, how much funding each test municipality would 
receive, and whether the municipalities could choose measures that were 
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not on the list. The unclear signals from the central level led to frustration 
as well as a delay in implementation of measures the local level. 
The test municipalities’ own considerations (regarding factors such as 
whether the measures were easy to implement) were of primary 
importance when the test municipalities chose preventive measures. In 
addition to the measures on the Directorate’s list, most of the munici-
palities also chose a range of other interventions. In several cases this 
involved continuation of projects that were already underway. Children 
and young people were the most important target groups, and many of the 
measures had a long-term perspective. Not all the measures were 
implemented according to the plan. Several of the municipalities 
implemented more measures than they had originally committed 
themselves to, and we saw much enthusiasm and drive in the test 
municipalities. 
Effect evaluation was primarily based on questionnaire surveys of 13-19 
year old school children in the test municipalities and in seven control 
municipalities. The results gave no indication that the Regional Project had 
led to reduced alcohol use, drug use or related harms. There was also 
nothing to indicate that the project had contributed to limiting the 
availability of alcohol to young people. The analyses also did not give any 
indication that the Regional Project had contributed to improving young 
people’s knowledge or changing their attitudes to alcohol and drugs, or to 
the limits set by parents with regard to alcohol and drugs, or parents’ 
communication about this. We also evaluated the effect of one measure, 
for which the aim was to limit sale of alcohol to young people under the 
age-limit, and found no effects. 
There are several possible explanations for the discouraging results of the 
effect evaluation: The measures had very limited potential for prevention, 
several measures had long-term perspectives and some of them were 
implemented as incomplete “light versions”. It is also worth mentioning 
that background figures indicate that the number of establishments for 
selling and serving alcohol in the test municipalities was relatively stable 
during the project period. 
However, the Regional Project seems to have had other positive effects. 
Local coordination and local ownership were central concepts in the Plan 
of Action. The project’s only example of inter-municipal cooperation and 
coordination showed that this is both demanding and productive. Some 
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municipalities had their own coordination measures, and they all 
succeeded in improving multi-sectoral and inter-agency cooperation. In 
addition, local skills in adaptation and development of measures were 
improved.  
The local organization in the test municipalities was generally good and 
functioned well, and led to coordination of personnel resources between 
agencies and departments. The Regional Project had a sound political 
basis in most of the test municipalities, as a result of both the involvement 
and active commitment of the chairperson of the municipal council and 
the chief municipal executive. Personal factors such as enthusiasm and 
competence, legitimacy and ability to find room to manoeuvre, were 
important for the project at all levels.  
Another important experience gained was related to the time-scale. Several 
of the municipalities regarded prevention of alcohol and drug problems as 
long-term work. Both building the foundation and implementing the work 
take time, but the centrally-determined time-scale took little account of 
long-term ambitions. 
In conclusion, we found that the Regional Project achieved the aims of 
the Plan of Action only in some areas. This was primarily in the areas of 
local coordination and cooperation. We found no evidence that the main 
aims of limiting use of alcohol and drugs, limiting alcohol related harms, 
and limiting availability of alcohol to young people, were achieved. This is 
probably related to the fact that none of the municipalities implemented 
measures that are most likely to be effective; - i.e. limiting the availability 
of alcohol (number and opening hours of outlets), and increased enforce-
ment of alcohol sales regulations (controls and sanctions).  
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Appendiks 1. Tiltak på menyen fra Sosial- og 
helsedirektoratet 
I samarbeid med flere av kompetansesentrene utarbeidet Sosial- og helse-
direktoratet en meny av rusmiddelforebyggende tiltak som – i utgangs-
punktet – skulle være grunnlaget for de valgene av forebyggingstiltak som 
pilotkommunene gjorde (se kapittel 4 for en nærmere redegjørelse av 
dette). I det følgende beskrives tiltakene på menyen kort med utgangs-
punkt i de omtalene som finnes på Regionprosjektets hjemmeside.21 Vi 
har fulgt direktoratets inndeling i fire hovedgrupper av tiltak i frem-
stillingen.  
Skoleprogrammer 
rammet er om-
fattende og krever involvering av alle ansatte ved skolen.  
ltatene viser at forekomsten av 
mobbeproblemer i skolen minsket kraftig. 
alkohol, mestring av drikke-
press, vår mening og å snakke med voksne.  
                                                
Olweus’ program mot mobbing 
Dette bygger på et fåtall nøkkelprinsipper om utvikling og forandring av 
problematferd, spesielt aggressiv atferd. En ønsker å skape et skolemiljø 
som kjennetegnes av varme, positiv interesse og engasjement fra de 
voksnes side, faste grenser mot uakseptabel atferd, konsekvent bruk av 
sanksjoner ved regelbrudd og voksne autoriteter. Prog
Tiltaket er blitt evaluert flere gange, og resu
Unge & rus 
Dette er et undervisningsopplegg på 8. klassetrinn hvor hovedmålsettingen 
er å utsette ungdoms alkoholdebut og å redusere eksperimentering med 
alkohol. Både foreldre og ungdom er målgruppe for tiltaket. Elevene 
jobber med både individuelle oppgaver, gruppeoppgaver og ”test-deg-
selv”-oppgaver. Tema i undervisningen er: Påvirkning – kultur og 
tradisjoner, meninger om alkohol, bruk av 
 
21 http://forebygging.no/cwobjekter/region.htm. Denne hjemmesiden ble sist oppdatert 
16.10.2005. 
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En forløper til Unge & rus er blitt evaluert (Wilhelmsen m.fl. 1994), og det 
er blitt rapportert en positiv korttidseffekt av programmet (etter 2-3 
mnd.). Denne effekten er imidlertid ikke tilstrekkelig godt dokumentert 
(Pape m.fl. 2007). Evalueringen viste at det ikke var noen effekt av 
programmet etter ca 9 mnd. (Wilhelmsen og Laberg 1996). 
PALS – et skoleomfattende tiltaksprogram 
Dette er et skoleomfattende program for å forebygge og redusere utvikling 
av alvorlige atferdsproblemer blant barn og unge. Det bygger på de samme 
prinsipper som Parent Management Training (PMTO) (se senere i denne 
oversikten). Gjennom systematisk sosial ferdighetstrening (bruk av opp-
muntring og atferdskorrigerende strategier overfor alle elever) og 
restrukturering av læringsmiljøet i skolen, legger PALS hovedvekten på 
prososial elevatferd og tydelige reaksjoner på problematferd. Alle skolens 
elever og foresatte involveres slik at fremadrettede tiltak kan igangsettes 
tidligst mulig. Tiltaksprogrammet impliserer videre etablering av et 
ytterligere forsterket og individuelt tilpasset opplærings- og behandlings-
tilbud til de få høyrisikoelever som allerede viser omfattende atferds-
problemer, og til deres foreldre og lærere.  
Studier fra USA har vist at skoleomfattende atferds- og læringsmiljø-
støttende tiltak har resultert i 20-60% reduksjon i disiplinære problemer, 
forbedret sosialt klima og forbedrede skolefaglige prestasjoner.  
Tidlig intervensjonsprogrammer 
Kartlegging og screening i primærhelsetjenesten 
Tiltaket baserer seg på tidlig oppdagelse av og rådgivning ved rusmiddel-
problemer i primærhelsetjenesten. Helsepersonell (leger og sykepleiere) i 
primærhelsetjenesten blir kurset i motivasjonsøkende intervju (MI) for å 
kunne gi en mer effektiv rådgivning til pasienter med for høyt alkohol-
konsum.  
Flere studier, deriblant også fra Norge (se bl.a. Babor m.fl. 2003, NOU 
2003:4), har vist at tidlig identifisering av risikofylt alkoholkonsum 
sammen med kort veiledning av pasienten i primærhelsetjenesten, er et 
effektivt tiltak for å begrense alkoholkonsumet.  
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Modell for tverrfaglig samarbeid 
Dette er en rusmiddelforebyggende innsats overfor gravide kvinner og 
småbarnsfamilier gjennom et lokalt samarbeid mellom ulike parter innen 
helse- og sosialsektoren i kommunen (f.eks. helsestasjonen og sosial- og 
barnevernstjenesten). Modellen for samarbeidet omfatter kunnskap om 
arbeidsområdet, rutiner for samarbeid, ansvars- og rolleavklaring og 
prosedyrer for oppfølging av familiene. Det er utarbeidet skriftlig materiell 
som kan brukes i oppfølging av målgruppen.  
Modellen er ikke evaluert. 
Rusprat 
Dette programmet er laget for foreldre, og det er foreldrene som skal delta 
og lede opplegget. Det er testet ut for foreldre til barn i 12-årsalder, men 
kan i følge beskrivelsen også brukes av foreldre med yngre og eldre barn. 
En foreldregruppe (til f.eks. barn i samme skoleklasse, idrettslag, 
konfirmasjonskurs e.l.) møtes over tre kvelder, og gjennomgår kursheftet 
til Rusprat.  
Programmet er ikke evaluert.  
Kjentmann 
I dette tiltaket søker man å finne konstruktive handlingsalternativ for 
elever som ruser seg. En ”kjentmann” på skolen (ungdomsskole og videre-
gående skole) skal oppdage elever med rusproblemer og bringe eleven 
videre i hjelpeapparatet.  
Det er ikke gjort noen evaluering av om Kjentmann har noen effekt på 
rusmiddelbruk eller rusmiddelrelaterte skader.  
Familieintervensjoner 
Iowa Strengthening Families Program (ISFP), på norsk kalt 
Kjærlighet og grenser 
Den norske versjonen av programmet er et universelt tiltak rettet mot 
foreldre og ungdommer i aldersgruppen 10-14 år, og målsettingen er å 
forebygge tobakk-, alkohol- og narkotikabruk blant ungdom, styrke 
familiekompetanse og styrke familiebånd. Foreldrene møtes over 12 kurs-
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kvelder til diskusjoner og gruppeøvelser. Elevene møtes i egne grupper. 
Diskusjonstema for elevene er bl.a. drømmer og mål, foreldrerelasjoner, 
stresshåndtering og sosialt press. Den opprinnelige versjonen av ISFP var 
et selektivt forebyggingsprogram for barn av rusmiddelmisbrukere 
(Kumpfer 1999).  
Den opprinnelige versjonen av programmet har vært evaluert i USA, og 
har vist positiv effekt på rusmiddelbruk (Kumpfer 1999). ISFP som 
universelt tiltak (i kombinasjon med skoleprogrammet Life-skills training) 
har også vært evaluert i USA, og man fant da at de kombinerte tiltakene 
hadde en effekt på rusmiddelbruk (Spoth m.fl. 2002).  
Parent Management training – PMTO 
Dette er en opplærings- og behandlingsmetode rettet mot familier som har 
barn med alvorlige atferdsvansker. Intervensjonen er omfattende og 
krever ukentlig deltakelse av begge foreldrene, gjennomsnittlig over 20 
uker. Kjernekomponentene i behandlingen er positiv involvering, opp-
muntring, negative konsekvenser, tilsyn ute og hjemme, involvering av 
skolen og problemløsning. Målsettingen er å endre familiens sam-
handlingsmønster og redusere barnets atferdsvansker og hindre utvikling 
av antisosial atferd.  
Vi har ikke funnet noen dokumentert effekt av PMTO på rusmiddelbruk 
eller rusmiddelrelaterte skader.  
Multisystemisk terapi – MST 
Dette er en behandlingsmetode for ungdom mellom 12 og 17 år med 
alvorlige atferdsvansker og deres familier. Målsettingen med MST er 
reduksjon i lovbrudd og andre former for antisosial atferd (f.eks. rus-
middelmisbruk) og redusert behov for å plassere ungdommene utenfor 
hjemmet. Familien hjelpes av terapeuter som er tilgjengelig 24/7, og 
familien skal settes i stand til selv å løse fremtidige problemer. Konkrete 
tiltak kan være å redusere barnets kontakt med avvikende venner og øke 
kontakten med ”positive” venner, forbedre skoleprestasjoner, delta i 
positive fritidsaktiviteter og forbedre relasjoner mellom familien og om-
givelsene.  
MST er vist å ha en bedre effekt på bl.a. rusmiddelbruk blant ungdom 
med atferdsvansker sammenliknet med noen andre typer av tiltak (såkalt 
”treatment as usual”) (Deas og Thomas 2001).  
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Tiltak for utelivsbransjen  
Ansvarlig vertskap 
Målet med dette programmet er å fremme ansvarsfull servering av alkohol, 
og derved begrense overskjenking, servering til mindreårige og vold på 
utesteder. Ansatte ved serveringsstedene blir opplært i bestemmelsene i 
alkoholloven og i konflikthåndtering. Ansvarlig vertskap er gjerne 
samarbeidsprosjekt mellom serveringsbransjen, bevillingsmyndighet og 
skjenkekontroll og politiet.  
Ansvarlig vertskap har vært evaluert en rekke steder. Flere studier har vist 
at man har funnet god effekt av tiltaket, ved at overskjenking og volds-
omfang er redusert (Wallin, 2004). Her i Norge er Ansvarlig vertskap bl.a. 
blitt evaluert i Trondheim (Buvik og Baklien 2006) og i Bergen (Lauritsen 
og Baklien 2007). Erfaringene fra Trondheim og Bergen har imidlertid vist 
at når tiltaket ikke blir godt implementert, eller når tiltaket går hånd i hånd 
med forlenget åpningstid, blir alkoholproblemene ikke redusert, snarere 
tvert i mot.  
Ansvarlig salg 
Dette er en norsk tilpasning av til butikker som selger øl og rusbrus. 
Hensikten er å begrense salg av alkohol til mindreårige fra butikker, og å 
begrense voksnes langing av alkohol til mindreårige.  
Dette tiltaket er ikke evaluert.  
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Appendiks 2. Tiltak utenfor menyen 
I tillegg til å iverksette tiltak fra Sosial- og helsedirektoratets meny, valgte 
de fleste kommunene også å gjennomføre andre tiltak. Vi har valgt å se 
nærmere på fem av disse tiltakene. Dette er dels tiltak som har utgjort en 
vesentlig del av satsningen i en eller flere kommuner og dels etablerte tiltak 
som har blitt beskrevet i forebyggingslitteraturen.  
ART 
Larvik kommune valgte ART (Aggression Replacement Training) som en 
av sine satsninger. ART som ble utviklet av Arnold Goldstein ved 
Syracuse University i New York, er et program for etablering av sosiale 
ferdigheter som består av tre komponenter: trening av sosiale ferdigheter, 
sinnekontroll og trening i moralsk resonnering (Goldstein m.fl. 1998). 
Treningen foregår i grupper. Programmet retter seg først og fremst mot 
personer med omfattende atferdsvansker, men brukes også som et 
primærforebyggende tiltak. I Norge er det opprettet et eget Kompetanse-
senter for ART ved Diakonhjemmet Høgskole Rogaland.22 Larvik har 
gjennomført ART-program både i barnehagen og i skolen.  
En gjennomgang av 16 effektevalueringer av ART gjennomført blant 
ungdom med omfattende atferdsvansker, de fleste fra USA, indikerer at 
ART har positive effekter med hensyn til blant annet utagerende atferd 
(Goldstein 2004). Det er foreløpig publisert funn fra to norske studier. 
Den ene, som er en kvasieksperimentell studie i et relativt lite utvalg 
(n=65) ungdom med varierende grad av atferdsproblemer, dokumenterer 
positive effekter på sosiale ferdigheter og problematferd på kort sikt 
(Gundersen og Svartdal 2006). Den andre var en pilotstudie blant barn og 
ungdom (n=39) med aggressiv atferd og ulike diagnoser (Moynahan og 
Strømgren 2005). Vi har ikke funnet noen studier som har undersøkt 
effekten av ART med hensyn til rusmiddelbruk og rusrelaterte skader, 
verken i Norge eller i andre land.  
TimeOut 
TimeOut har inngått som en del av Regionprosjektet i både Larvik og 
Nesodden. TimeOut som er et tiltak utviklet i samarbeid mellom Norges 
Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF) og Sosial- og helsedirektoratet, 
                                                 
22 http://art.rogalandhs.no/. 
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retter seg mot idrettsklubber/grupper.23 Hovedmålet er å utvikle gode 
idrettsmiljø og forebygge bruk av alkohol og tobakk. Målgruppen er 11-
13-åringer. Trenere/leder for målgruppen deltar på en samling i regi av 
NIF, hvor de blant annet får opplæring i å gjennomføre møter med 
henholdsvis utøvere og foreldre og ha jevnlige samtaler med utøverne.  
TimeOut blir for tiden effektevaluert ved Bergensklinikkene. For en 
evaluering av pilotdelen av prosjektet se Bu (2004). 
MOT 
MOT inngikk som en del av Regionprosjektet i Os kommune. Visjonen til 
dette programmet, som gjennomføres både i skole- og fritidssektoren, er å 
skape et varmere og tryggere oppvekstmiljø gjennom å styrke menneskers 
mot til å ta vare på seg selv og hverandre.24 I Os ble MOT gjennomført i 
fritidssektoren og i den videregående skolen.  
Bruken av MOT i ungdomsskoler har blitt evaluert av NTNU Samfunns-
forskning (Ingebrigtsen og Sæther 2006). Evalueringen som er foretatt 
blant MOT-skoler (dvs. ingen kontrollgrupper som ikke bruker MOT) 
viser at rusmiddelbruken (tobakk og alkohol) er lavere ved skoler der 
MOT er sterkt forankret enn ved skoler der MOT er svakt forankret. 
Videre finner de at elever som svarer at de er påvirket av mot, bruker 
mindre rusmidler. Studien gir imidlertid ikke grunnlag for å konkludere 
med at MOT har en forebyggende effekt mht. rusmiddelbruk: Det kan 
være andre forklaringer på forskjellen i rusmiddelbruk mellom skoler hvor 
MOT har ulik grad av forankring. Videre er ikke ungdommenes egen 
opplevelse av å ha blitt påvirket av MOT ensbetydende med at de har 
endret atferd som følge av MOT. (MOT er også beskrevet i Ingebrigtsen 
(2004) og Ingebrigtsen og Sæther (2005).) 
Det flyvende korps på Nesodden og Ungdomsteamet i Haugesund 
Både på Nesodden og i Haugesund har det å utvikle modeller for å fange 
opp utsatte ungdommer på et tidlig stadium vært høyt prioritert. Mens 
man på Nesodden har kaldt dette tiltaket for Det flyvende korps25, har 
                                                 
23 www.timeout.as. 
24 www.mot.no. 
25 www.forebyggingstiltak.no/tiltak_vis.asp?id=31. 
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tiltaket i Haugesund blitt omtalt som Ungdomsteamet26. I begge tiltakene 
har de lagt vekt på å etablere tverrfaglige nettverk rundt ungdom med 
rusproblemer.  
I følge omtalen, skal det Det flyvende korpset på Nesodden prosess-
evalueres. Det skal også være planlagt en evaluering av ungdomsteamet i 
Haugesund. 
Overgangen mellom ulike skoler 
Både Haugesund og Larvik har satset på tiltak for å lette overgangen 
mellom ulike skoletyper. I Haugesund har de som en del av det de har kalt 
Skoleprosjektet, arrangert leirskoler og gjennomført hjemmebesøk fra 
lærer for å lette elevenes overgang fra barneskolen til ungdomsskolen. 
Som en del av Regionprosjektet har de også gjennomført et tiltak for å 
lette overgangen fra ungdomsskole til videregående skole.27 I Larvik har de 
prøvd ut det de opprinnelig kalte Haugesundsmodellen, for å lette 
elevenes overgang mellom barneskolen og ungdomstrinnet. Tiltaket 
omfattet leirskole i 7. klasse og hjemmebesøk av lærer i 8. klasse.28  
Utprøvingen av denne modellen i Larvik, skal i følge deres handlingsplan 
evalueres etter endt prøveperiode. 
                                                 
26 www.forebygging.no/cwobjekter/region.htm. 
27 www.forebygging.no/cwobjekter/region.htm. 
28 www.forebygging.no/cwobjekter/larvik_handlingsplan.doc. 
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Appendiks 3. Analyser fra enkeltkommuner 
I det følgende presenteres sammenlikning mellom elevene i de enkelte 
pilotkommunene med hensyn til endringer i noen av hovedmålene fra T1 
(høsten 2004) til T2 (høsten 2006). Vi har valgt å se nærmere på endringer 
i hvor ofte ungdommene drikker og hvor ofte de drikker seg fulle. Videre 
har vi tatt med to spørsmål om problemer og negative hendelser i 
forbindelse med alkoholbruk, nemlig om de hadde drukket så mye at de 
hadde kastet opp og om de hadde vært involvert i slåsskamp. 
Avslutningsvis presenteres endringer i bruk av kommersielle alkoholkilder. 
Alkoholbruk 
Tabell A1. Gjennomsnittlig antall ganger drukket alkohol siste år, og 
endring i nivået fra T1 til T2 etter kommune. Elevgrupper på ungdoms-
skole og i videregående skole. (Ne = Nesodden, L = Larvik, H = 
Haugesund, Na = Narvik, O = Os, S = Ytre Søre Sunnmøre, K = Kontroll-
kommuner.) 
 Ne L H Na O S K 
T1 9,0 10,6 9,8 10,8 10,3 7,2 9,3 
T2 11,4 9,4 9,3 11,1 9,0 6,6 10,0 
T2-T1 2,4 -1,2 -0,5 0,3 -1,4 -0,6 0,7 
Tabell A2. Gjennomsnittlig antall ganger drukket seg tydelig beruset siste 
år, og endring i nivået fra T1 til T2 etter kommune. Elevgrupper på 
ungdomsskole og i videregående skole. Ne = Nesodden, L = Larvik, H = 
Haugesund, Na = Narvik, O = Os, S = Ytre Søre Sunnmøre, K = Kontroll-
kommuner.) 
 Ne L H Na O S K 
T1 4,9 6,1 6,1 6,3 5,6 4,4 5,4 
T2 6,6 5,5 5,8 7,0 5,1 4,5 6,1 
T2-T1 1,7 -0,5 -0,3 0,7 -0,5 0,1 0,7 
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Problemer og negative hendelser knyttet til alkoholbruk 
Tabell A3. Gjennomsnittlig antall ganger vært drukket så mye at de hadde 
kastet opp siste år, og endring i nivået fra T1 til T2 etter kommune. 
Elevgrupper på ungdomsskole og i videregående skole. Ne = Nesodden, 
L = Larvik, H = Haugesund, Na = Narvik, O = Os, S = Ytre Søre Sunn-
møre, K = Kontrollkommuner.) 
 Ne L H Na O S K 
T1 1,0 1,6 1,5 1,4 1,5 1,2 1,2 
T2 1,5 1,5 1,8 1,6 1,3 1,4 1,6 
T2-T1 0,5 -0,1 -0,2 0,1 -0,2 0,3 0,4 
Tabell A4. Gjennomsnittlig antall ganger vært involvert i slåsskamp i 
forbindelse med egen alkoholbruk siste år, og endring i nivået fra T1 til T2 
etter kommune. Elevgrupper på ungdomsskole og i videregående skole. 
Ne = Nesodden, L = Larvik, H = Haugesund, Na = Narvik, O = Os, S = 
Ytre Søre Sunnmøre, K = Kontrollkommuner.) 
 Ne L H Na O S K 
T1 0,4 0,4 0,6 0,4 0,6 0,3 0,3 
T2 1,1 0,6 0,8 0,6 0,7 0,7 0,9 
T2-T1 0,7 0,2 0,3 0,2 0,1 0,4 0,6 
 
Kjøp av alkohol i butikker og på skjenkesteder 
Tabell A5. Gjennomsnittlig antall ganger kjøpt alkohol i butikk siste år, og 
endring i nivået fra T1 til T2 etter kommune. Elevgrupper på ungdoms-
skole og i videregående skole. Ne = Nesodden, L = Larvik, H = 
Haugesund, Na = Narvik, O = Os, S = Ytre Søre Sunnmøre, K = 
Kontrollkommuner.) 
 Ne L H Na O S K 
T1 1,9 1,9 1,6 2,5 1,7 0,7 1,6 
T2 2,4 1,6 1,9 2,5 1,8 0,8 1,9 
T2-T1 0,5 -0,2 0,3 0,0 0,1 0,2 0,3 
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Tabell A6. Gjennomsnittlig antall ganger drukket alkohol på utested siste 
år, og endring i nivået fra T1 til T2 etter kommune. Elevgrupper på 
ungdomsskole og i videregående skole. Ne = Nesodden, L = Larvik, H = 
Haugesund, Na = Narvik, O = Os, S = Ytre Søre Sunnmøre, K = 
Kontrollkommuner.) 
 Ne L H Na O S K 
T1 1,1 1,6 1,8 2,6 1,6 1,8 1,7 
T2 1,6 1,1 1,7 2,2 1,3 1,2 1,8 
T2-T1 0,5 -0,5 -0,1 -0,3 -0,3 -0,6 0,1 
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Appendiks 4. Tilgang på- og omsetning av 
alkohol 
Basert på data fra SIRUS-prosjektet ”Kommunenes forvaltning av 
alkoholloven” vil vi i det følgende beskrive noen indikatorer på endringer i 
tilgangen på alkohol og i alkoholkonsumet fra 2004 till 2006. 
Antall salgs- og skjenkesteder, og inntekter fra salgs- og 
skjenkeavgifter 
Tabell A1 og A2 tyder på at det ikke har var vært noen vesentlige 
endringer i antallet salgs- og skjenkesteder fra 2004 til 2006, verken i pilot 
eller i kontrollkommunene. Siden vi kun har omsetningstall for 2006, har 
vi ikke mulighet til å beregne mulige endringer i alkoholomsetningen 
direkte. Vi ser imidlertid av tabell A1 at kommunenes inntekter fra salgs- 
og skjenkeavgifter har steget noe fra 2004 til 2006, dvs. med hhv. 10%, 
15% og 24% i Haugesund, Larvik og Os. Satsene for salgs- og skjenke-
avgiftene til kommunene økte imidlertid fra og med 2006, slik at en direkte 
sammenlikning av endringene i kommunenes inntekter fra salgs- og 
skjenkeavgifter fra 2004 til 2006 ikke gir noen indikasjon på om alkohol-
omsetningen endret seg i denne perioden. Bare ved å kombinere opp-
lysninger om endringene i de ulike salgs- og skjenkeavgiftene, antall salgs- 
og skjenkesteder på begge tidspunkt, kommunenes inntekter fra salgs- og 
skjenkeavgifter på begge tidspunkt og den drikkesortsspesifikke om-
setningen på både salgs- og skjenkesteder i 2006, var det mulig å beregne 
om økningen i avgiftsinntektene bare skyldtes de økte avgiftssatsene eller 
om økningen også måtte tilskrives økt alkoholomsetning. Slike 
beregninger lot seg bare gjøre for Larvik og Os. I Larvik viste 
beregningene at økningen i salgs- og skjenkeavgifter kunne tilskrives 
endringen i avgiftssatsene, mens i Os kommune var avgiftsinntektene 
vesentlig større enn det som kunne tilskrives avgiftsøkningen. Det har 
derfor med all sannsynlighet skjedd en økning i alkoholomsetningen i Os i 
perioden 2004 til 2006.  
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Tabell A1: Antall salgs- og skjenkesteder, og inntekter fra salgs- og 
skjenkeavgifter i pilotkommunene i 2004 og 2004. 
 Salgssteder Skjenkesteder Avgifter a 
 2004 2006 2004 2006 2004 2006 
Larvik 31 31 88 86 541000 622000
Haugesund 26 25 50 53 636000 702000
Ytre Søre 
Sunnmøre 15 17 21 20 - - 
Narvik 16 15 29 33 237000 - 
Nesodden 10 11 12 13 131000 - 
Os 17 16 17 18 164000 204000
a Vi har ikke tall for alle fire kommunene på Ytre Søre Sunnmøre. For Narvik og 
Nesodden mangler vi tall for 2006. 
Tabell A2: Antall salgs- og skjenkesteder, og inntekter fra salgs- og 
skjenkeavgifter i kontrollkommunene i 2004 og 2004.  
 Salgssteder Skjenkesteder 
 2004 2006 2004 2006 
Tønsberg 23 20 85 78 
Ålesund 38 36 69 66 
Andøy, Sortland 19 18 25 23 
Kristiansund 19 18 39 40 
Askøy 12 13 7 6 
Stjørdal 12 13 28 26 
 
Kontroller på salgs- og skjenkesteder, og sanksjoner ved 
brudd på alkoholloven 
Som vist i tabell A3 så har de fleste pilotkommunene brukt vaktselskaper 
til å gjennomføre kontroller på salgs- og skjenkestendene, både i 2004 og 
2006. Den eneste kommunen som kun har brukt egne kontrollører er 
Larvik. På Ytre Søre Sunnmøre var det en endring fra 2004 til 2006, i den 
forstand at kontrollene fra vaktselskapene ble supplert med egne. 
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Tabell A3: Oversikt over hvem som har ført kontrollen med salgs- og 
skjenkestedene i pilotkommunene i 2004 og 2006. 
 Salgssteder Skjenkesteder 
 2004 2006 2004 2006 
Larvik Egne kontroller Egne kontroller Egne kontroller Egne kontroller
Haugesund Vaktselskap Vaktselskap Vaktselskap Vaktselskap 
Ytre Søre 
Sunnmøre Vaktselskap 
Vaktselskap/ 
egne kontroller Vaktselskap 
Vaktselskap/ 
egne kontroller 
Narvik Vaktselskap Vaktselskap Vaktselskap Vaktselskap 
Nesodden Vaktselskap Vaktselskap Vaktselskap Vaktselskap 
Os Vaktselskap Vaktselskap Vaktselskap Vaktselskap 
 
Tabell A4 viser at omfanget av inndragninger av salgs- og skjenke-
bevillinger har vært svært lite i pilotkommunene i både 2004 og 2006, og at 
evt. endringer i perioden blir så små at det trolig er snakk om tilfeldige 
variasjoner. For 2006 er det også oppgitt antall avdekkete overtredelser på 
salgs- og skjenkesteder. Tallene på dette er også relativt små, men i flere av 
kommunene er spriket mellom antallet overtredelser og antallet inn-
dragninger likevel så vidt betydelig, at det gir grunn til å anta at avdekkete 
overtredelser ofte ikke fører til inndragning av salgs- eller skjenkebevilling. 
Tabell A4: Antall inndragninger (I) av salgs- og skjenkebevillinger i pilot-
kommunene i 2004 og 2006. Antall overtredelser (O) av alkoholloven vises 
kun for 2006. 
 Salgssteder Skjenkesteder 
 2004 2006 2004 2006 
 I (O) I I (O) I 
Larvik 0 (0) 0 2 (2) 2 
Haugesund 0 (0) 0 1 (3) 0 
Ytre Søre Sunnmøre 0 (4) 1 0 (8) jaa 
Narvik 0 (1) 0 0 (13) 0 
Nesodden 0 (2) jaa 0 (3) 2 
Os 0 (8) 0 0 (0) jaa 
a Kommunene har oppgitt at det har vært inndragninger uten å oppgi antall. 
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